

Dodatek č. 2
k realizační smlouvě č. 2018/0498/ODaS ze dne 5.4.2018

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
(dále jen „objednatel“)



Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Klika, Pavel Klika – jednatele společnosti
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění, s názvem: „**Cyklostezka ulice Doberská 1. etapa**“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 5.4. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 2.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

Cena za dílo - méněpráce (bez DPH):	- 299.031,20 Kč bez DPH
Cena za dílo - vícepráce (bez DPH):	50.534,40 Kč bez DPH
Rozdíl ceny za dílo bez DPH:	-248.496,80 Kč bez DPH

1. V důsledku výše uvedených skutečností se v článku VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním: „1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH):	1.679.595,80 Kč bez DPH
DPH	352.715,11 Kč
Cena díla celkem s DPH	2.032.311,- Kč s DPH“

2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení



3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis vyhotovení Dodatku.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
7. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1

15-11-2018

V Kladně dne.....

15-11-2018

V Kladně dne



Statutární město Kladno
Mgr. Milan Volf – primátor



Klika & Dvořák, s.r.o.
Ing. František Klika, Pavel Klika
spolupředsedatelé společnosti
KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o. (5)
STAVĚBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlišova 2250, KLADNO
DIČ: CZ25145859

Název stavby: Cyklostezka ulice Doberská 1. stavba

Změnový list č.1

Příloha k dodatku č.2 SOD č.2018/0498/ODaS				Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
				Jednot.								
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem

Odpočet položek dle SoD -

30	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	360,20	250,00	90 050,00	346,00	250,00	86 500,00	-14,20	250,00	-3 550,00
31	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepitost	m3	360,20	40,00	14 408,00	346,00	40,00	13 840,00	-14,20	40,00	-568,00
35	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 625,00	150,00	243 750,00	1 565,00	150,00	234 750,00	-60,00	150,00	-9 000,00
34	564871116s	Provedení aktivní zóny v tl. 300 mm z vhodného materiálu	m2	2 076,00	185,00	384 060,00	1 240,00	185,00	229 400,00	-836,00	185,00	-154 660,00
45	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	760,000	50,00	38 000,00	730,00	50,00	36 500,00	-30,000	50,00	-1 500,00
38	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2	m2	40,000	15,00	600,00	0,00	15,00	0,00	-40,000	15,00	-600,00
36	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	737,000	18,00	13 266,00	730,00	18,00	13 140,00	-7,000	18,00	-126,00
46	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	760,000	10,00	7 600,00	730,00	10,00	7 300,00	-30,000	10,00	-300,00
44	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	760,000	360,00	273 600,00	730,00	360,00	262 800,00	-30,000	360,00	-10 800,00
32	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	630,000	240,00	151 200,00	618,00	240,00	148 320,00	-12,000	240,00	-2 880,00
33	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	648,900	120,00	77 868,00	636,54	120,00	76 384,80	-12,360	120,00	-1 483,20
61	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-2,000	10 000,00	-20 000,00
59	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	5,000	900,00	4 500,00	0,00	900,00	0,00	-5,000	900,00	-4 500,00
60	59222015	trouba ŽB hrdlová stranovzdárná DN 400	m	5,000	1 500,00	7 500,00	0,00	1 500,00	0,00	-5,000	1 500,00	-7 500,00
62	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,400	3 760,00	5 264,00	0,00	3 760,00	0,00	-1,400	3 760,00	-5 264,00
42	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	10,000	225,00	2 250,00	0,00	225,00	0,00	-10,000	225,00	-2 250,00
43	59227035	žlab betonový odvodňovací 51 x 65 x 15,7 cm	m	10,000	280,00	2 800,00	0,00	280,00	0,00	-10,000	280,00	-2 800,00
40	7435511s	kabelové chráničky korýtkové s víkem, do betonového lože s obetonováním, včetně zemních prací a dodávky	m	98,000	950,00	93 100,00	23,00	950,00	21 850,00	-75,000	950,00	-71 250,00
											-299 031,20	

Přípočet položek dle SoD -

27	180405113	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	792,00	45,00	35 640,00	1 860,00	45,00	83 700,00	1 068,00	45,00	48 060,00
28	00572410	osivo směs travní parková	kg	11,88	120,00	1 425,60	28,00	120,00	3 360,00	16,12	120,00	1 934,40
41	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	6,00	90,00	540,00	12,00	90,00	1 080,00	6,00	90,00	540,00
											50 534,40	

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo č. 2018/0498/ODaS	1 928 092,60	Rozdíl a odpočty bez DPH	-248 496,80
DPH 21%	404 899,45	DPH 21%	-52 184,33
Cena díla včetně DPH (v Kč)	2 332 992,05	Rozdíl včetně DPH	-300 681,13

Cena díla ve znění dodatku č.2	1 679 595,80 Kč
DPH 21%	352 715,11 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.2 včetně DPH	2 032 311 Kč

Zhotovitel/ dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Klika & Dvořák, s.r.o.		08-11-2018

Schválil:

Objednatel / investor:	Podpis	Datum
STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO		08-11-2018