

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0546/OR
ze dne 9.8.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Zajištění skalního svahu nad parkem Domova pro seniory“

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38
Děčín IV
Statutární zástupce: [redacted] – pověřená výkonem funkce
primátorky
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: **VERTICO, s.r.o.**
Sídlo: Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
Statutární zástupce: [redacted] jednatel
[redacted] jednatel
[redacted] jednatel
IČO: 272 96 148
DIČ: CZ27296148
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 222394527/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0546/OR ze dne 9.8.2018 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 45 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 14 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2018-0546/OR ze dne 9.8.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 431 344,23,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce spočívající v kácení stromu. Vícepráce jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0546/OR bez DPH:	431 344,23,- Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1	33 000,00,- Kč
<hr/>	
Celková cena díla bez DPH	464 344,23,- Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

