

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29. 1. 2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. RADVANICE U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l č. 1 :

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon:

E-mail:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

ředitelem KPÚ

pro Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

O b j e d n a t e l č. 2 :

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

dále jen „objednatel č. 2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

65993390/CZ65993390

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení firem

Sídlo:

IČ/DIČ:

1.Geo, spol. s r.o.

GEOŠRAFO, s.r.o.

Hradební 6, 796 01 Prostějov

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

01573161/ CZ01573161

64793036/ CZ64793036

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / e-mail :

DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost I. Geo, spol. s r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 78662.

Společnost GEOŠRAFO, s.r.o. je zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl.č. 9769.

dále jen "zhotovitel"

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo je:

1. Změna termínů ukončení částí díla:

- **dílčí části 3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původního termínu 30. 11. 2018 na nový termín **30. 6. 2019**
- **hlavního celku 3.2.** Návrhové práce z původního termínu 31. 1. 2019 na nový termín **30. 9. 2019**
- **hlavního celku 3.4.** Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. z původního termínu nejpozději do 31.12.2019 na nový termín, a to **nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN**

Odůvodnění:

V katastrálním území Radvanice u Lipníka nad Bečvou je nedostatek státní a obecní půdy pro pokrytí navrženého plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“). Proces KoPÚ se v zájmovém území dostal do situace, kdy za současné disponibilní výměry státní a obecní půdy nelze vytvořit návrh nového uspořádání, který by naplnil podstatu komplexní pozemkové úpravy dle § 2 zák. č. 139/2002 Sb.

Stále probíhají složitá, časově náročná jednání s vlastníky o výkupech potřebných pozemků a s největším vlastníkem, o jeho požadavcích návrhu nového uspořádání pozemků a udělení souhlasu s pozemkovou úpravou dle zákona č. 139/2002 Sb. (především s kritérii přiměřenosti dle požadavku zpracovatele). Bez souhlasu tohoto vlastníka nebude zajištěna podmínka 60 % souhlasů s návrhem nového uspořádání pozemků.

Obec Radvanice má rovněž zájem odkoupit od vlastníků alespoň výměru půdy pro pokrytí opatření ke zpřístupnění pozemků a tuto situaci nyní intenzivně řeší.

Vzhledem k již vynaloženým finančním prostředkům se tyto změny jeví jako nutné pro zdárné pokračování a dokončení prací na návrhu pozemkových úprav v k. ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou.

Na základě výše uvedeného objednatel považuje změnu výše uvedených termínů za opodstatněnou.

2. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech

Osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za objednatele č. 1 místo původně uvedené vedoucí Pobočky Přerov.

3. Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 9. v tomto znění:

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nepřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1-2015-521101, č. objednatele č. 2: 03PT-002093 a č. zhotovitele: 2015_10001_KPU uzavřená dne 29. 1. 2015, ve znění dodatků č. 1 až 4 nemění.

2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne:.....14-11-2018

Za objednatele č.1:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Prostějově dne:11.11.2018

Za zhotovitele:

jednatel společnosti I.Geo spol. s r.o.

V Brně dne:.....19.11.2018

Za objednatele č.2:

ředitel Závodu Brno

Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Radvanice u Lipníka n/B

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole				2 000	30.06.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole				14 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU				131 500	30.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu				78 900	30.01.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.				101 150	30.04.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků				63 120	30.08.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					390 670	31.10.2016
3.1.6.	Zjišťování hranic pozemků nřešených dle § 2 zákona				22 000	30.04.2018
3.1.7.	Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1				3 400	30.04.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení				115 720	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků				32 400	28.02.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření				0	28.02.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty				21 040	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				43 200	30.11.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				0	28.02.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona				110 460	30.06.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků				10 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					333 620	30.09.2019
3.3	Mapové dílo				94 680	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					94 680	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.				16 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					16 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	390 670 Kč
3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	22 000 Kč
3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1	3 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	333 620 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	94 680 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	16 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	860 370 Kč
DPH 21% v Kč	180 678 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 041 048 Kč

V Olomouci dne **14 -11- 2018**

Za objednatele č. 1:

V **Prostějově** dne **17. 11. 2018**

Za zhotovitele:

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ředitel společnosti 11Geo. spol. s r.o.

V Brně dne **19. 11. 2018**

Za objednatele č. 2:

ředitel Závodu Brno