

Číslo smlouvy objednatele: 110/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: SG/118041/dod1

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO č. 110/2018 ze dne 9.7.2018
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo:

Kontaktní adresa:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky,
Kloknerova 2295/26, pošt. příhr. 69, 148 01
Praha 414

IČO:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

brig. gen. Mgr. Bc. Slavomírem Bellem, MSc.,
náměstkem generálního ředitele Hasičského
záchranného sboru České republiky

Kontaktní osoba za MV – GR HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

Kontaktní osoba za ŠVZ HZS ČR Zbiroh:

E-mail:

Telefon:

Fax:

(dále jen „objednatel“)

a

SAGASTA s.r.o.

Sídlo:

Kontaktní adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

04598555

CZ04598555

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „zhotovitel“).

Dále také též jako „smluvní strany“.

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.7.2018 smlouvu o dílo č. 110/2018 (dále jen „smlouva“). Předmětem díla je **vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace k provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby (autorský dozor) „ŠVZ Zbiroh - rekonstrukce štábu“**.
2. Objednatel využil k uzavření tohoto dodatku § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinném znění s tím, že nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona.

III.

1. Předmětem tohoto dodatku je doplnění smlouvy, která se rozšiřuje o dále uvedené projektové práce z důvodu nutné rekonstrukce trafostanice a jejího propojení, aby bylo možno budovu č. 7 zásobovat dostatečným množstvím elektrické energie, napojit slaboproud z budovy č. 7 do budovy č. 6 a napojit EPS z budovy č. 7 na ústřednu v objektu vrátnice, to vše v areálu skladu Zbiroh.
2. Smluvní strany se dohodly na specifikaci předmětu dodatku takto:
 - a) **Změna č. 1:** V trafostanici výměna rozvaděče NN, vybudování nového kabelového připojení mezi trafostanicí a objektem č. 7 a nové kabelové skříňě.
 - b) **Změna č. 2:** Napojení slaboproudu z budovy z budovy č. 7 do budovy č. 6.
 - c) **Změna č. 3:** Napojení EPS z budovy č. 7 na ústřednu ve vrátnici objektu.
3. Smluvní strany se dále dohodly na termínu plnění a předání změn uvedených v odst. 2. tohoto článku dodatku **do 21.12.2018**.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že za řádně a včas zhotovené dílo podle tohoto dodatku a předané v termínu uvedeném v odst. 3. tohoto článku dodatku, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu díla ve výši:

a) Cena - Změna č. 1 bez DPH	204 000,- Kč
DPH (21%)	42 840,- Kč
Cena změny č. 1 včetně DPH	246 840,- Kč
b) Cena - Změna č. 2 bez DPH	64 900,- Kč
DPH (21%)	13 629,- Kč
Cena změny č. 2 včetně DPH	78 529,- Kč
c) Cena - Změna č. 3 bez DPH	94 600,- Kč
DPH (21%)	19 866,- Kč
Cena změny č. 3 včetně DPH	114 466,- Kč
d) Cena dodatečných projektových prací celkem	363 500,- Kč
DPH (21%)	76 335,- Kč
Cena dodatečných projekt. prací celkem vč. DPH	439 835,- Kč

IV.


1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy ze dne 9.7.2018, všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna a nadále účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatel jako osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne ... 2.2.-11-2018

Za objednatele:

.....
brig. gen.
námě.
Hasič:



V Praze dne2.1.-11-2018

Za zhotovitele:

