

DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 033/2018

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Objednatel:

Název: Městská část Praha-Suchdol
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městské části
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Č. [redacted] M. [redacted], referent realizace investic
Telefon: +420 222 361 427
Fax: +420 220 920 144
E-mail: c. [redacted]@praha-suchdol.cz

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
Sídlo: Na Tržišti 240, 399 01 Milevsko
Zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou – jednatelem
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 032 35 700
DIČ: CZ03235700
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: 1 [redacted]
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. [redacted] jednatel
tel: [redacted]
e-mail: p. [redacted]@komerc.cz
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
F. [redacted]
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]@komerc.cz

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě o Dílo následujícího znění

III. Cena Díla a platební podmínky


Cena za dílo dle základního smluvního rozpočtu – SOD č.033/2018	389 610,-Kč
Změna dodávky VZT jednotky za podstropní	40 000,-Kč
Provedení izolace rozvodů VZT ve strojovně – skladu a na sání VZT jednotky	9 850,-Kč
Provedení dodávek a prací VZT a elektro nad smluvní rámec základní části	17 573,-Kč

Konečná smluvní cena

457 033,-Kč bez DPH

Ostatní body Smlouvy o dílo č. SML 033/2018 zůstávají neměnné.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a
zhotovitel obdrží po jednom (1) stejnopise.

V Praze-Suchdole, dne 8. 11. 2018



městská část Praha-Suchdol
Ing. Petr Hejl

V Milevsku, dne 8. 11. 2018



KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
Ing. Pavel Procházka

K O M E R C
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
Na Tržišti 240, Milevsko 399 01

Název akce:

Objednatel	Městská část Praha-Suchdol	Zhotovitel:	KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
IČ:	00231231	IČ:	03235700

Vystavil: Jméno: Ing. Pavel Procházka

Specifikace	Počet listů:
Výkresy	Počet výkresů:
Přílohy, odkazy Rozpočet ano	Počet listů: 1
Zápis z KD	Číslo KD:
Ostatní	Počet listů:

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: **Změna dodávky VZT jednotky**

Změna dodávané VZT jednotky z původního stojatého provedení, nově na podstropní. Důvodem tohoto řešení je zajištění maximálního možného volného prostoru v místnosti VZT jednotky užívané jako sklad. Změnou provedení VZT jednotky nedošlo k ovlivnění kvality díla. Zhotovitelem provedené ocenění změny je uvedeno v příloze tohoto ZL. Změna byla v průběhu výstavby projednána s objednatelem.

Důvod změny:	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvidatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvidatelné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH						-201 500,0	
Cena méněprací (-) bez DPH						241 500,0	
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000

Změna termínu dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:

Datum, podpis

Stanovisko projektanta stavby

Datum, podpis

Stanovisko provozovatele kanalizace

Datum, podpis

Zmocněnec zhotovitele:

Datum, podpis

Zmocněnec objednatele:

Datum, podpis

MŠ Gagarinova - odvod vzduchu z kuchyně a rekuperace

Položkový rozpočet vzduchotechniky

Změna č. 1 - Změna dodávky VZT jednotky z původního stojatého provedení - nově za podstropní

Pozice	Položka - název	Počet	m.j.	Cena/ks	Celkem
	Změna dodávky VZT jednotky				
	Dodávka a montáž původní VZT jednotky ve stojatém provedení	-1	kpl	201 500	-201 500
	Dodávka a montáž nové VZT jednotky v podstropním provedení	1	kpl	241 500	241 500
	Vzduchotechnika celkem bez DPH				40 000

O M E R C
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
Mířská 240, Milevsko 399 01

Název akce:

Objednatel Městská část Praha-Suchdol

Zhotovitel: KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.

IČ: 00231231

IČ: 03235700

Vystavil:

Jméno:

Ing. Pavel Procházka

Specifikace
Výkresy
Přílohy, odkazy Rozpočet ano
Zápis z KD
Ostatní požadavek provozovatele

Počet listů:
Počet výkresů:
Počet listů: 1
Číslo KD:
Počet listů:

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: **Izolace VZT rozvodů vs skladu - místnosti VZT jednotky**

Předmětem změny je dodatečný požadavek na izolaci přírodních VZT rozvodů v místnosti VZT jednotky (přírodní potrubí pro kuchyň) pro zabránění nadměrného vytápění skladu. Provedenou úpravou je zajištěno lepší klima v místnosti skladu. Zhotovitelem provedené ocenění změny je uvedeno v příloze tohoto ZL. Změna byla v průběhu výstavby projednána s objednatelem.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH			9 850,0				
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			9 850,0	0,0	0,0	0,0	9 850

Změna termínu dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:

Datum, podpis

Stanovisko projektanta stavby

Datum, podpis

Stanovisko provozovatele kanalizace

Datum, podpis

Zmocněnec zhotovitele:

Datum, podpis

Zmocněnec objednatele:

Datum, podpis

MŠ Gagarinova - odvod vzduchu z kuchyně a rekuperace**Položkový rozpočet vzduchotechniky****Změna č. 2 - Izolace VZT rozvodů ve skladu - místnost VZT jednotky**

Pozice	Položka - název	Počet	m.j.	Cena/ks	Celkem
	Zařízení - Doplnění izolace VZT rozvodů				
	Tepelná izolace 20 mm/m2	22	m ²	375	8 250
	Doprava	1	kpl	1 600	1 600
	Vzduchotechnika celkem bez DPH				9 850

K O M E R C
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
Na Tržišti 240, Milevsko 399 01

Název akce:

Objednatel	Městská část Praha-Suchbát	Zhotovitel:	KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
IČ:	00231231	IČ:	03235700
Vystavil:	Jméno: Ing. Pavel Procházka		
Přílohy, odkazy	Specifikace	Počet listů:	
	Výkresy	Počet výkresů:	
	Rozpočet	Počet listů: 1	
	Zápis z KD	Číslo KD:	
	Ostatní	Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: Změna tras VZT a úprava rozvodů elektro

Předmětem změny je úprava dvou tras VZT v místnosti chladniček a mrazniček vč. demontáže dvou ventilátorů (a jejich zpětné montáže do nových pozic) z důvodu kolize s rozvody ve vedlejší místnosti VZT jednotky, posun trasy VZT nad dveře do kuchyně - v původní přímé trase bránily ocelové prvky v příčce - nutné vybourání dalších prostupů a jejich zpětné zapravení. V realizovaných trasách VZT a prostupech v příčkách bylo nutné provést demontáž el. rozvodů a koncových prvků - a jejich přesun do nových pozic. V místnosti VZT jednotky byly nově doplněny dvě nástěnná svítidla jako náhrada za původní stropní provedení. Provedenými úpravami nedošlo k ovlivnění kvality díla. Zhotovitelem provedené ocenění změny je uvedeno v příloze ZL Cena prací a dodávek nových položek odpovídá smluvnímu položkovému rozpočtu. Změny byly v průběhu výstavby průběžně projednávány s objednatelem.

Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídateln é okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH			17 573,0				
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			17 573,0	0,0	0,0	0,0	17 573

Změna termínu dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:

Datum, podpis

Stanovisko projektanta stavby

Datum, podpis

Stanovisko provozovatele kanalizace

Datum, podpis

Zmocněnec zhotovitele:

Datum, podpis

Zmocněnec objednatele:

Datum, podpis

MŠ Gagarinova - odvod vzduchu z kuchyně a rekuperace

Položkový rozpočet vzduchotechniky

Změna č. 3 - provedené práce nad rámec smluvního rozpočtu

Pozice	Položka - název	Počet	m.j.	Cena/ks	Celkem
	Zařízení - Přeložení větrání pro místnost chladniček a mrazáků				
	Demontáž Spiro potrubí	9	bm	70	630
	El. odpojení ventilátorů	2	ks	200	400
	Demontáž ventilátorů	2	ks	300	600
	Vysekání otvoru se skladu do místnosti chladniček a mrazáků	1	kpl	420	420
	Zpětná montáž Spiro potrubí	2	bm	120	240
	Dodávka a montáž zpětné klapky do spiro potrubí	1	ks	759	759
	Zpětné el. připojení ventilátorů po jejich přesunu vč. el. kabelu	2	ks	450	900
					0
	Výroba nových tvarových dílů VZT potrubí - neprostupná nosná zeď z kuchyně do chodby - 4 ks oblouků + 2 ks odskoků	6	m²	700	4 200
	Demontáž svítidel v trase VZT potrubí	9	ks	200	1 800
	Demontáž a přesun tras el. kabelů zjištěných v rámci bouracích prací v příčce ze strojovny VZT do chodby vč. nových vodičů	1	kpl	750	750
	Dodávka nových svítidel ve strojovně VZT vč. přemístění na boční zeď	2	ks	482	964
	Zpětná montáž svítidel na nová místa	7	ks	250	1 750
	Stavební zapravení provedených otvorů nad rámec původního rozsahu	1	kpl	2 300	2 300
	Doprava	1	kpl	1 860	1 860
	Vzduchotechnika celkem bez DPH				17 573

K O M E R C
VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
Na Tržišti 240, Mělevesko 399 01