

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. 18/600/0120 ze dne 17. 04. 2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na akci

„012V213000601 Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel
se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4
zastoupená: [REDACTED], ředitelem sekce 01 Ekonomiky a informatiky
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
ve věcech technických zastoupená panem [REDACTED] a panem [REDACTED]

1. Zhotovitel: PROXIMA a.s.
se sídlem: Charlese de Gaulla 800/3, Praha 6
zastoupená: [REDACTED], statutární ředitel
IČ: 60916478
DIČ: CZ60916478
bank. spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
ve věcech technických zastoupená [REDACTED] statutární ředitel
Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Praze
Oddíl B, vložka 4616

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XIII odst. 13.1 a čl. IV. odst. 4.3 Smlouvy o dílo ze dne 17. 04. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek“ nebo „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto dodatku učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je

- neprovedení některých původně plánovaných stavebních prací (méněpráce), provedení nových stavebních prací (vícepráce) a s tím související navýšení ceny díla, a
- prodloužení lhůty pro dokončení díla o dobu potřebnou pro provedení víceprací.

Výše uvedená změna je prováděna v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a doplňuje takto:

1. čl. II odst. 2.1. zní takto:

„Předmětem této smlouvy je realizace rekonstrukce vnitřních prostor objektu č. 3 Školického střediska celní správy v rozsahu podle níže uvedeného členění stavebního objektu SO 02 (tj. objektu č. 3), na základě stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem Městského úřadu Mníšek pod Brdy pod čj. MMpB-SÚ/11655/16-1602/2016-Joch/3, spis. zn. 1602/2016 ze dne 8. 2. 2017, které nabylo právní moci dne 25. 2. 2016.

Jedná se o rekonstrukci stavebního objektu SO 02, objektu učeben a ubytoven školitelů školického střediska za účelem zefektivnění a obnovy dispozic, obnovy dožívajících technických a stavebních systémů a za účelem zabezpečení podmínek bezpečného provozu souladných s platnými podmínkami na výstavbu a normovými hodnotami.

Rekonstrukce bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Areál CS Jíloviště – SO 02, rekonstrukce objektu č. 3“, vypracované společností AID spol. s r.o., IČ 25015699, se sídlem Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44 pošta Josefův Důl, stanoviště AW/8, v červnu 2016, která byla stavebním úřadem Městského úřadu Mníšek pod Brdy schválena dne 25. 2. 2017.

Realizace díla byla schválena na základě cenové nabídky zpracované dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovaných projekční kanceláří AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44 pošta Josefův Důl, stanoviště AW/8, (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“) a cenové nabídky zhotovitele. Projektová dokumentace objektu č. 3 je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č. j. 66642/2017-900000-090. Nedílnou součástí nabídky zhotovitele byl oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je také přílohou č. 1 této smlouvy s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 25 této smlouvy o dílo.“

2. čl. III. odst. 3.2. zní:

„K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 7 dnů od zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv na základě předávacího protokolu. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2018. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.“

3. čl. IV. odst. 4.1. zní:

„Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:	
Cena bez DPH	9 756 847,00 Kč
21% DPH	2 048 937,87 Kč
Cena s DPH	11 805 784,87 Kč“

4. čl. V odst. 5.1. zní:

„Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení jednotlivých částí předmětu smlouvy dle přílohy č. 1 (cenové nabídky), s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 25 této smlouvy o dílo (cenové nabídky této smlouvy), vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad - fakturu, kterou objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. V případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.) je oprávněn objednatel tuto fakturu vrátit s tím, že v takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doručením opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: **7puaa4c** nebo na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy. „

5. čl. V odst. 5.2. zní:

„Dílčí měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací zhotovitelem v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy o dílo s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 25 této smlouvy o dílo a na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, podle toho která skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu smlouvy.“

6. čl. XIII odst. 14.1. zní:

„Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy.

Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace_obj.č.3.pdf

Příloha č. 3 - Protokol o změně díla - změnový list č. 1 včetně soupisu prací

Příloha č. 4 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 2 včetně soupisu prací,
Příloha č. 5 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 3 včetně soupisu prací,
Příloha č. 6 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 4 včetně soupisu prací,
Příloha č. 7 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 5 včetně soupisu prací,
Příloha č. 8 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 6 včetně soupisu prací,
Příloha č. 9 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 7 včetně soupisu prací,
Příloha č. 10 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 8 včetně soupisu prací,
Příloha č. 11 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 9 včetně soupisu prací,
Příloha č. 12 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 10 včetně soupisu prací,
Příloha č. 13 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 11 včetně soupisu prací,
Příloha č. 14 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 12 včetně soupisu prací,
Příloha č. 15 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 13 včetně soupisu prací,
Příloha č. 16 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 14 včetně soupisu prací,
Příloha č. 17 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 15 včetně soupisu prací,
Příloha č. 18 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 16 včetně soupisu prací,
Příloha č. 19 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 17 včetně soupisu prací,
Příloha č. 20 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 18 včetně soupisu prací,
Příloha č. 21 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 19 včetně soupisu prací,
Příloha č. 22 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 20 včetně soupisu prací,
Příloha č. 23 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 21 včetně soupisu prací,
Příloha č. 24 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 22 včetně soupisu prací,
Příloha č. 25 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 23 včetně soupisu prací.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. S ohledem na změnu smlouvy o dílo dle čl. II tohoto Dodatku jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku tyto Přílohy:
Příloha č. 1 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 13 včetně soupisu prací,
Příloha č. 2 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 14 včetně soupisu prací,
Příloha č. 3 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 15 včetně soupisu prací,
Příloha č. 4 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 16 včetně soupisu prací,
Příloha č. 5 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 17 včetně soupisu prací,
Příloha č. 6 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 18 včetně soupisu prací,
Příloha č. 7 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 19 včetně soupisu prací,
Příloha č. 8 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 20 včetně soupisu prací,
Příloha č. 9 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 21 včetně soupisu prací,

Příloha č. 10.- Protokol o změně díla - Změnový list č. 22 včetně soupisu prací,
Příloha č. 11 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 23 včetně soupisu prací.

6. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne **21-11-2018**

Za objednatele:

ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky
Generální ředitelství cel

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

V Praze dne **20-11-2018**

Za zhotovitele:

statutární ředitel
PROXIMA a.s.

PROXIMA a.s.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Charles de Gaulle 3, 160 00 Praha 6
IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478 (3)

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 13
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 , manažer projektu	
Datum:	14.11.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 13 – ZTI, ÚT – Drobné změny a úpravy</u> Jedná se o několik změn a doplnění v rámci provádění ZTI a ÚT. Budou doplněny rozvody vody k umyvadlům v učebnách, vč. stavebních přípomocí. V m.č. 01.31 bude doplněno umývatko. Po dohodě se zadavatelem dojde ke změně typů otopných žebříků a zařizovacích předmětů v apartmánech – zvýšení standardu. Umyvadla budou vybavena uzavíratelnou umyvadlovou výpustí tzv. click clack. S ohledem na nálezový stav a trasování rozvodů ZTI (kanalizace a vodovod) se upraví počet požárních dveří a jejich materiálová charakteristika.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....



PROXIMA a.s.
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478
 Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....


 Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



MIRRO
 MIRRO s.r.o.

Třebostická 2283/2 IČ: 64 79 10 62
 100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 62

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

zástupce ředitelky odboru 13 GŘC
Hospodářské správy a VO 131

16 -11- 2018

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 13.

Podpis



Rekapitulace

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 13	ZTI, ÚT - drobné změny

1	ZTI - Nový rozvod vody k umyvadlům v učebnách 1. a 2. NP	19 893,61
2	ZTI - Umyvadlová výpusť click/clack	3 326,40
3	ÚT - Koupelnová otopná tělesa	30 070,80
4	ZTI - Zařizovací předměty - záměna	27 383,40
5	ZTI - doplnění a změny dveří	7 814,80
6	ZTI - doplnění umývatka	5 044,80

Celkem bez DPH	93 533,81
-----------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 13 - 1	Nový rozvod vody k umyvadlům v učebnách 1. a 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Díl:	722	VNITŘNÍ VODOVOD				15 734,60
-------------	------------	------------------------	--	--	--	------------------

1	722131912R00	POTRUBÍ ZÁVITOVÉ-VSAZ.ODBOČKY DN 20	soubor	2	766,00	1 532,00	RTS
2	722131932R00	PROPOJENÍ DOSAVADNÍHO POTRUBÍ DN 20	ks	2	364,50	729,00	RTS
25	21	POTRUBÍ PPR EVO PN 20 D 20x2,8	m	22,00	212,40	4 672,80	SOD
32	25	KOHOUT KULOVÝ G I/2" +MTZ	ks	1	292,80	292,80	SOD
39	28	ZKOUŠKY TLAKOVÉ DO DN 63	m	22,00	18,00	396,00	SOD
3	N	LISOVACI PRECHODKA D 15x1/2"	ks	4	132,00	528,00	Indiv.
4	N	PRECHODKA PPR VENK.ZAVIT D 20x1/2"	ks	4	96,00	384,00	Indiv.
43	29	Požární uzávěra vč.revize DN 15-50	ks	8	900,00	7 200,00	SOD

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				779,87
-------------	----------	--------------------------------------	--	--	--	---------------

5	340271410R00	Zazdívka otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm	kus	2,00	258,50	517,00	RTS
6	342141581RP0	Řez pórobet. provedení otvorů/přířez	m	9,70	27,10	262,87	RTS

(3,35+1,5)*2 9,70

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				1 088,83
-------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	-----------------

7	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	4,85	224,50	1 088,83	RTS
---	--------------	--	---	------	--------	----------	-----

3,35+1,5 4,85

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				60,17
-------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	--------------

8	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,02	3 820,00	60,17	RTS
---	--------------	---	----	------	----------	-------	-----

0,1*0,15*0,75 0,01

0,15*0,15*0,1*2 0,00

Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 777,00
-------------	-----------	---------------------------	--	--	--	-----------------

9	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	2,00	175,00	350,00	RTS
10	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	4,85	145,00	703,25	RTS

3,35+1,5 4,85

11	974031157R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 30 cm	m	0,50	220,50	110,25	RTS
12	974042554R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm	m	0,75	286,00	214,50	RTS
13	974049167R00	Vysekání rýh v betonových zdech 15x30 cm	m	0,50	798,00	399,00	RTS

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				139,43
-------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	---------------

14	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,26	536,25	139,43	SOD
----	--------------	--	---	------	--------	--------	-----

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				313,71
-------------	------------	--	--	--	--	---------------

108	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	0,25	326,25	81,56	SOD
109	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,25	237,38	59,34	SOD
110	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,25	103,73	25,93	SOD
111	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,25	200,00	50,00	SOD
112	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	0,25	387,50	96,88	SOD

Celkem bez DPH

19 893,61

Položkový rozpočet

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 13 - 2	Umyvadlová výpust' click/clack

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Díl:	725	Zařizovací předměty	3 326,40
-------------	------------	----------------------------	-----------------

1	725-1	Umyvadlová výpust' Alcaplast A39	ks	12	277,20	3 326,40
---	-------	----------------------------------	----	----	--------	----------

Indiv.

Položkový rozpočet

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 13 - 3	Otopná tělesa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Díl: 735 Otopná tělesa

1	N	VENTIL RAD.ISAN SADA c.23-NEREZ	KS	3	4 711,20	14 133,60	Indiv.
2	N	ZEB.ISAN QUADRAT INOX 600/1225 NER.	KS	3	11 138,40	33 415,20	Indiv.
3	23	Termostatické hlavice s kapalinovým čidlem, rozsah 6 - 28°C, se zabezpečením proti nadměrnému zdvihui, , blokace min. teploty 16°C, barva bílá, včetně šroubení.	KS	-3	492,00	-1 476,00	SOD
4	21	Termostatický ventil dvouregulační s přednastavením v úhlovém nebo rohovém provedení , provedení, poniklovaná mosaz , pro dvoutrubkové soustavy. Připojovací závit ventilu G1/2" s. . Max. přípustná	KS	-3	1 462,80	-4 388,40	SOD
5	11	Ocelová trubková tělesa (koupelnová - žebříková) se spodním připojením, finálním povrchem pro dané, prostředí (koupelna atd.), včetně odvzdušňovacího ventilu, zátek, upevňovacích prvků. Základní	KS	-3	3 871,20	-11 613,60	SOD
Celkem za		735 Otopná tělesa				30 070,80	

Položkový rozpočet

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 13 - 4	Zařizovací předměty - záměna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Díl: 725 Zařizovací předměty

1	725820205R00	BATERIE STOJÁNKOVÁ JIKA DEEP +VYPUST CLICK-CLACK H3111U80041241	KS	3	2 115,60	6 346,80	Indiv.
2	725829301R00	MTŽ BATERIE UMYV.A DŘEZ. STOJÁNKOVÉ	KUS	3	237,00	711,00	Indiv.
3	N	MONTAZ SKRINKY POD UMYVADLO	KS	3	522,00	1 566,00	Indiv.
4	31	Umyvadlo U	SOUBOR	-3	4 202,40	-12 607,20	SOD
5	33	Klozet závěsný WC	SOUBOR	-3	9 415,20	-28 245,60	SOD
6	N	SKRINKA JIKA DEEP POD UM.55cm JASAN	KS	3	6 980,40	20 941,20	Indiv.
7	N	WC JIKA DEEP+SEDATKO SLOWCLOSE	SOUBOR	3	10 515,60	31 546,80	Indiv.
8	N	UMYVADLO JIKA DEEP+ROHOVY VENTIL+MT	KS	3	2 250,00	6 750,00	Indiv.
9	N	SIFON UMYVADLOVY CONCEPT PT100	KS	3	124,80	374,40	Indiv.
Celkem za		725 Zařizovací předměty				27 383,40	

Rekapitulace

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 13-5	ZTI - doplnění a změny dvířek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	3	Zařizovací předměty - SOD		-13	-13 514,40	
52	37	Dvířka 150x300 nerez nebo na obložení	ks	-4	829,20	-3 316,80 SOD
53	37	Dvířka 300x300 nerez nebo na obložení	ks	-3	985,20	-2 955,60 SOD
54	37	Dvířka 300x400 nerez nebo na obložení	ks	-2	1 018,80	-2 037,60 SOD
55	37	Dvířka 400x400 nerez nebo na obložení	ks	-1	1 230,00	-1 230,00 SOD
56	37	Dvířka 500x400 nerez nebo na obložení	ks	-2	1 255,20	-2 510,40 SOD
57	37	Dvířka 500x500 nerez nebo na obložení	ks	-1	1 464,00	-1 464,00 SOD

Díl:	3	Zařizovací předměty - aktualizace		34		21 329,20	
52	37	Dvířka 150x300 nerez nebo na obložení	ks		829,20	0,00	SOD
1	37	Dvířka 200x200 nerez nebo na obložení	ks	12	737,00	8 844,00	Indiv.
2	37	Dvířka 200x200 plechová, bílá	ks	15	416,00	6 240,00	Indiv.
53	37	Dvířka 300x300 nerez nebo na obložení	ks	6	985,20	5 911,20	SOD
3	37	Dvířka 300x300 plechová, bílá	ks	1	334,00	334,00	Indiv.
54	37	Dvířka 300x400 nerez nebo na obložení	ks		1 018,80	0,00	SOD
55	37	Dvířka 400x400 nerez nebo na obložení	ks		1 230,00	0,00	SOD
56	37	Dvířka 500x400 nerez nebo na obložení	ks		1 255,20	0,00	SOD
57	37	Dvířka 500x500 nerez nebo na obložení	ks		1 464,00	0,00	SOD

Celkem za objekt	7 814,80
------------------	----------

Rekapitulace

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 13-6	ZTI - doplnění umývatka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
1	725212331R00	UMYVATKO JIKA DEEP 45cm +MTZ H8156140001041	SOUBOR	1	1 899,60	1 899,60
2	725810401R00	VENTIL ROHOVÝ -TRUB T 66 G 1/2	SOUBOR	1	290,40	290,40
3	725820207R00	BATERIE UMYVADLOVA JIKA STOJ.JIKA DEEP VYSKA 103mm H3111U10041191+MTZ	KS	1	1 953,60	1 953,60
4	N	UMYVADLOVA VYPUST CLICK-CLAK-A39	KS	1	277,20	277,20
5	N+MTZ	SIFON UMYVADLOVY JIKA MIO-H89424901	KS	1	624,00	624,00
	Celkem za	725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				5 044,80

Indiv.

Indiv.

Indiv.

Indiv.

Indiv.

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 14
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	14. 11. 2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 14 – Protipožární revizní dvířka</u> Doplnění revizních dvířek s požární odolností pro umožnění přístupu k instalacím nad SDK podhledem stropu.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




PROXIMA a.s.
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478

Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....



Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Podpis

MIRRO (5)
 MIRRO s.r.o.

Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 62
 100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 62

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

16 -11- 2018

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 14.

.....
zástupce ředitelky odboru 13 GŘC
Hospodářské správy a VO 131
.....

.....
Podpis

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

Rekapitulace


S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3				
O:	02	Objekt č. 3				
R:	ZL 14	Protipožární revizní dvířka				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 665,60
	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	4	502,00	2 008,00
	59591090RP	Dvířka do sádrokartonu 300/300/25 GKF US EI45 strop	kus	4	1 664,40	6 657,60

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 15
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	14.11.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 15 – Repase žulových schodů</u> Provedení repase a penetrace kamenných schodových stupňů na schodišti mezi objekty č.3 a č.4. Schodiště přímo navazuje na chodbu objektu č. 4. Repasí bude zajištěna vizuální návaznost povrchů podlah.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....



Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....




Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Podpis



Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 62
100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 62

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

zástupce ředitelky odboru 13 GŘC
Hospodářské správy a VO 131

16 -11- 2018

Podpis

Přílohy:
Rozpočet změny ZL č. 15.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

Rekapitulace

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3				
O:	02	Objekt č. 3				
R:	ZL 15	Repase žulových schodů				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	772	Dlažby z kamene				16 830,00
1	772-1	Repase žulových schodů mechanickým broušením vč. drobných oprav a nátěru uzavíračem kamene	m	16,50	1 020,00	16 830,00



Indiv.

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 16
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 , manažer projektu	
Datum:	14.11.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 16 – Doplnění prahů, přechodových lišt a dveřních zarážek</u> S ohledem na výškové nerovnosti zjištěné v průběhu výstavby, plynoucí ze záměru nebourat podlahové vrstvy v učebnách a na chodbě, budou doplněny dveřní prahy a přechodové lišty. Pro zvýšení životnosti dveří budou, po dohodě se zadavatelem, doplněny dva druhy dveřních zarážek (vrtané a lepené).		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....



Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....



Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:



Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 6
100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 6

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

zástupce ředitelky odboru 13 GŘC
Hospodářské správy a VO 131

Podpis

16 -11- 2018

Přílohy:
Rozpočet změny ZL č. 16.



Rekapitulace

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3				
O:	02	Objekt č. 3				
R:	ZL 16	Doplnění prahů, přechodových lišt a dveřních zarážek				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				416,85
1	631317105R00	Řezání spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	3,50	64,20	224,70
		5*0,7		3,50		
2	629451111R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm	m	3,50	54,90	192,15
Díl:	96	Bourání konstrukcí				37,00
3	965043321R00	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,01	4 405,00	37,00
		0,08*0,7*0,03*5		0,01		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				15,44
171	998 32-2RRR	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,04	386,10	15,44
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				7 282,23
4	766660718P1	Montáž dveřních křídel - dveřní zarážka křídla	kus	34	64,80	2 203,20
5	766660718P2	Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla	kus	2	33,00	66,00
6	766-1	Dveřní zarážka, š. 45mm, v. 25mm, šroubovací, nikl	kus	34	54,00	1 836,00
7	766-2	Dveřní zarážka, š. 60, plast, bílá	kus	2	27,60	55,20
8	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	11	111,50	1 226,50
9	61187154PX	Prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm	kus	5	147,60	738,00
10	61187156PX	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	4	174,00	696,00
11	61187161PX	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1	289,20	289,20
12	61187174PX	Prah dubový délka 90 cm šířka 8 cm tl. 2 cm	kus	1	165,60	165,60
332	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,01	579,60	6,53
Díl:	776	Podlahy povlakové				905,22
13	776981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí	m	3,50	70,00	245,00
14	5537000121R	Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=270 cm, š 30 mm	kus	2	330,00	660,00
371	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,0008	258,30	0,22
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				20,12
248	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,02	165,62	3,31
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,02	257,00	5,14
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,06	28,60	1,72
254	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,02	74,68	1,49
273	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,02	144,00	2,88
274	003	Poplatek za skládku	t	0,02	279,00	5,58
Celkem bez DPH						8 676,86

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 17
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	14.11.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 3		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 17 – Madlo a nátěr zábradlí</u> Po dohodě se zadavatelem bude do probíhající rekonstrukce objektu začleněna i výměna madel a repase zábradlí na schodišti. Pozdější provádění by v opravených zprovozněných prostorách bylo náročnější a nákladnější.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....





 Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....



Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Podpis


Třebohostická 2283/2 IČ: 64 79 10 68
 100 00 Praha 10 DIČ: CZ 64 79 10 68

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

16 -11- 2018

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 17.

.....
zástupce ředitelky odboru 13 GŘC
Hospodářské správy a VO 131
.....

Podpis



Rekapitulace

S:	02	Rekonstrukce Jíloviště II. Etapa, objekty č. 2, 3
O:	02	Objekt č. 3
R:	ZL 17	Madlo a nátěr zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				28 447,09
------	-----	-----------------------	--	--	--	-----------

1	766-1	Demontáž madel atypických dílčích	m	29,00	82,00	2 378,00	Indiv.
330	7662114RRR	Montáž a dodávka madel atypických dílčích	m	29,00	897,75	26 034,75	SOD
153	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,09	381,57	34,34	SOD

Díl:	783	Nátěry				23 142,33
------	-----	--------	--	--	--	-----------

2	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním 29*3	m2	87,00	28,50	2 479,50	RTS
3	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	87,00	147,50	12 832,50	RTS
4	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	87,00	64,50	5 611,50	RTS
5	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	87,00	25,30	2 201,10	RTS
188	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m Nátěry	t	0,03	536,25	17,73	SOD

Celkem za objekt						51 589,42
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------

