

# SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Sledované období - rok: 2018

Příloha

Název stavby: **Výměna mostnic, obnova PKO, čištění a demolice objektů v obvodu SMT Praha OŘ  
Praha, Lávka pro pěší - nádraží Kutná Hora**

Název fakturačního celku: **Výměna mostnic, obnova PKO, čištění a demolice objektů v obvodu SMT Praha OŘ  
Praha, Lávka pro pěší - nádraží Kutná Hora**

Fakturované položky							Méněpráce		Vícepráce	
poli.č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednotek dle SOD	Cena za jedn. Kč	Celková cena dle SOD bez DPH Kč	množství	cena	množství	cena
<b>SO 01 - Dočasná lávka pro pěší v žst. Kutná hora</b>										
16	Pol.1	Příplatek ZKM k silničním panelům	měs	1	13 799,46	13 799,46	1	13 799,46		
18	Pol.3	Příplatek ZKM k ocelovému nosníku	měs	1	10 702,21	10 702,21	1	10 702,21		
22	Pol.5	Příplatek ZKM k ochranné protidotykové zábraně z plechu s rámem a výplní	měs	1	5 019,01	5 019,01	1	5 019,01		
25	Pol.7	Příplatek ZKM k ochranné protidotykové zábraně z kovové tkaniny s rámem a výplní	měs	1	2 476,62	2 476,62	1	2 476,62		
30	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100	m3	19,5	95,75	1 867,13	19,5	1 867,13		
33	Pol.10	Měsíční nájemné dočasné modulární lávky ML 18-21M	měs	1	26 609,03	26 609,03	1,000	26 609,03		
37	Pol.14	Příplatek ke schodišťovým věžím dílcovým 30m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	m	472,8	201,89	95 453,59	472,800	95 453,59		

*Poznámka k položce:*

<b>Celkem:</b>	<b>155 927,05</b>
----------------	-------------------

<b>Cena díla původní</b>	<b>3 955 984,65</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>155 927,05</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>0,00</b>
<b>Nová cena celkem</b>	<b>3 800 057,60</b>
<b>Rozdíl</b>	<b>-155 927,05</b>