

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 8. 2018

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jarmila Tichá, vedoucí Pobočky Olomouc
Jan Zbirovský, Pobočka Olomouc

Adresa: Blanická 383/1, 772 00 Olomouc
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: olomouc.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Koresp. adresa : Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc
zastoupený: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS
MORAVA, *statutární orgán*

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě plné
moci

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: amx5p38

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 212269343/0300
IČO: 48035599
DIČ: CZ 48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem „**Realizace společných zařízení v k.ú. Krakořice I.etapa**“.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **méněpráce** – nebudou realizovány 2 informační bilbordy.

Odůvodnění:

Z důvodu změny zdroje financování, kdy měla být původně stavba financována z Programu rozvoje venkova, odpadla povinnost zajištění publicity dle Pravidel PRV osazením informačních bilbordů. Z tohoto důvodu nebudou v rámci vedlejších a ostatních nákladů fakturovány položky č. 10 a 14.

pč	typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
10	K	00000112	Zajištění publicity realizované stavby - informační bilbord min. 300 x 400 mm, včetně konstrukce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
14	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační bilbord min. 2100 x 2200 mm, včetně konstrukce	kpl	1,000	12 999,97	12 999,97

Celkový objem méněprací činí **20 999,97 Kč bez DPH**. O tuto částku bude snížena celková cena díla.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy a dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II. Cena díla

Dodatkem č.1 se mění ustanovení článku **III. Cena díla**, bod 4:

Původní cena díla:

Celková cena díla bez DPH	7 135 000,- Kč
DPH 21%	1 498 350,- Kč
Celková cena včetně DPH	8 633 350,- Kč

se mění takto:

Celková cena díla bez DPH	7 114 000,- Kč
DPH 21%	1 493 940,- Kč
Celková cena včetně DPH	8 607 940,- Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele: 817- 2018-521101 a č. zhotovitele: S19-036-0055 uzavřené dne 29. 5. 2018 zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 21. 11. 2018

V Olomouci dne 21. 11. 2018

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Vlastimil Peštál
Vedoucí zakázek Ol.
Na základě plné moci