



DODATEK SMLOUVY č. 2

ke smlouvě o dílo č. KRPE-30112/ČJ-2018-1700VZ
(dále jen „dodatek smlouvy č. 2“)

Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel., e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: OSP UO s.r.o.
Sídlo: Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupený: Lukáš Kopřiva, prokurista
IČ: 647 92 897
DIČ: CZ64792897
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9750

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-30112/ČJ-2018-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 2 se doplňují jednotlivé články původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v dalších člancích tohoto dodatku smlouvy č. 2.

II.

V článku II. „**MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **30. září 2018**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. října 2018**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodloužení dokončení a předání předmětu plnění z důvodu, že při realizaci nastaly nepředvídatelné stavební práce dodatečně zjištěné při realizaci stavby.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 2 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 2 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy č. 2 je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy č. 2 v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

25. 09. 2018

V Pardubicích dne.....

Za objednatele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

26. 09. 2018

V Ústí nad Orlicí dne.....

Za zhotovitele:



Lukáš Kopřiva
prokurista

OSP UO s.r.o.
Vrbová 655

562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 64 79 28 97 DIČ: CZ 64 79 28 97
+420 606 446 518 info@ospuo.cz

