

## DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0585/2017

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 17Zak0092

### I.

#### Smluvní strany

1. **Město Vsetín**

se sídlem:

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

zastoupeno:

Mgr. Ing. Jiří Růžičkou, starostou

IČ:

00304450

Kontaktní osoba:



*dále jen „objednatel“*

2. **MSS – projekt s.r.o.**

se sídlem:

Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4

jednající:



zápis v OR:

C 123163 vedená u městského soudu v Praze

IČ:

26849836

DIČ:

CZ26849836

Bankovní spojení:



číslo účtu:

kontaktní osoba:

*dále jen „zhotovitel“*

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„CYKLOSTEZKA ROKYTENKA – I. ČÁST-PD“, DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	498 000,-Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 8978/2017

#### PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 28. 11. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0585/2017, dále jen „smlouva o dílo“ a 02. 06.2018 také dodatek č. 1 této smlouvy na prodloužení termínu dodání předmětu této smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně inženýrské činnosti, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

## ČI. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve „smlouvě o dílo“, z důvodu složitých majetkoprávních vztahů vztahujících se k dotčeným pozemkům a zdlouhavým jednáním s majiteli dotčených parcel, které bude nutné zatížit předmětnou stavbou, se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla. V současné době stále probíhá převod dvou potřebných parcel z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Ředitelství silnic a dálnic ČR a předmětnou smlouvu o smlouvě budoucí bude možné uzavřít až s novým vlastníkem těchto pozemků.

2. Článek III. Doba a místo plnění nově zní:

Požadovaná dodací lhůta

- a) termín zahájení prací: 28. 11. 2017  
b) termín dokončení prací: 715 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo


Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do **12. 11. 2019**.

## ČI. II.


1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, a dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 18.5.2015 č.j. 48/9/RM/2015, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 2 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne: 21-11-2018

Za objednatele:




město Vsetín



Ve Vsetíně dne: 16. 11. 2018

Za zhotovitele:



MSS – projekt s.r.o.

