

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.10.2018

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem

Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: AQUASYS spol. s.r.o.

se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Ždár nad Sázavou

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447

jednající: Jiří Peřina, jednatel

tel.: [REDACTED]
[REDACTED]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 26.10.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/307 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Prchalka+1**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo navyšuje o 5.460,47Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 203.137,80 Kč

Dodatek č. 1: 5.460,47 Kč

Cena celkem: 208.598,27 Kč"


III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 13. 11. 2018

Žďár nad Sázavou: 12.11.2018



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan/Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel
Jiří Peřina
jednatel
AQUASYS spol. s.r.o.

LC Prchalka+1- vícepráce dle SoD

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2018/307 ze dne 26.10.2018

Díl 5: Komunikace - LC Prchalka

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
3	564741111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného ve! 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	147,524	95,00	14 014,74	Navýšení tun s ohledem na aktuální stav LC. Přetočení LC z důvodu odtoku vody z kryt.
OÚ							

celkem Díl 5: Komunikace - LC Prchalka 14 014,74

Celkem vícepráce 14 014,74

LC Prchalka+1- méněpráce

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.5918/2018/307 ze dne 26.10.2018


Díl 5: Komunikace - LC U Sádek

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
5	564811112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-182,006	47,00	-8 554,27	Vysprávka krytu pouze kolejově s ohledem na aktuální stav LC

OU

celkem Díl 5: Komunikace - LC U Sádek **-8 554,27**

Celkem méněpráce -8 554,27



LC Prchalka+1

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2018/307 ze dne 26.10.2018

Dodatek č.1 - Změna termínu:	-
Dodatek č.1 - Méněpráce:	-8 554,27 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce dle SoD:	14 014,74 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce Nové:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce cena obvyklá:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Celkem	5 460,47 Kč

Cena ze smlouvy o dílo č.S918/2018/307	203 137,80 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č.1	5 460,47 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků	208 598,27 Kč
% Vícepráce ze smlouvy	2,69

LC Prchalka - cena dle SoD a dodatku č.1	111 810,98 Kč
LC u Sádek - cena dle SoD a dodatku č.1	96 787,29 Kč

