

TITULNÍ STRANA ZPRÁVY O REALIZACI TŘETÍ ETAPY PROJEKTU ZRS ČR

<b>Název projektu:</b> Koordinace a technická asistence projektu Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině		<b>Číslo projektu:</b> CzDA-BA-2013-3-31195/4
<b>Realizátor/dodavatel:</b> Česká zemědělská univerzita v Praze		<b>Sledovaná etapa:</b> 3
<b>Rozpočet na rok 2014 (Kč):</b>	<b>Skutečně čerpáno v dané etapě (Kč):</b>	
3.412.000	1.877.500	
	<b>Nevyčerpano v dané etapě (Kč):</b>	
<b>Vyžádáno na danou etapu dle etapového rozpočtu (Kč):</b>	95.000	
1.972.500	<b>Požadováno na další etapu dle etapového rozpočtu (příloha smlouvy) (Kč):</b>	
	1.534.000	
<b>Shrnutí v ČJ</b>		
<p>V obou entitách byl průběh realizace do jisté míry ovlivněn volbami, které proběhly v říjnu 2014. Některé aktivity plánované do této etapy se nepodařilo splnit. To souvisí s přesunem některých aktivit z etapy 2 a rovněž se zpožděním dodávky jalovic a otevření reprocentra v Kalinoviku. Vzhledem k přesunům a hromadění aktivit do čtvrté etapy, byly přesunuté aktivity nahrazeny teoreticky zaměřeným školením na téma výživa skotu (aktivita 2.4.5.) plánovaným do etapy 4. Z důvodu časové náročnosti jednotlivých školení vznesli koordinátoři z obou entit nezávisle na sobě požadavky na úpravu časových rámců školení. V RS pak bylo dle dostupných ústních informací ukončeno financování Agentury pro chov a selekci. Informace bude v co nejbližší době ověřena, o součinnosti byl požádán ZÚ Sarajevo. Proběhly exkurze do ČR, které měly vliv na zvýšení zájmu chovatelů o zavádění systému šlechtění masných plemen v BaH. Na konci etapy proběhlo rovněž setkání zástupců Mze Rs a družstva PZ Gvozno se zástupci Mze FBIHa družstva Taurus v Novém Trávníku. Jednalo se mimo jiné i lepší koordinaci aktivit zaměřených na vznik nové legislativy a o jednotném vedení PK.</p>		
<b>Shrnutí v AJ</b>		
<p>The project implementation was slightly affected by governmental elections in Oct, 2014. Some activities planned to 3rd phase were not done. It has been linked to the shift of some activities planned to 2nd phase and to delay in heifers delivery. Considering the accumulation of activities to the 4th phase, the shifted activities were replaced by some planned to 4th phase (Feeding and nutrition course - 2nd cycle, act. 2.4.5). Because of high time demand required by individual courses, coordinators from both entities asked for shortening of the training courses (timing, not content). According to the available information, the government of RS stopped to support activities of the Agency for breeding and selection. This information needs to be officially confirmed. Czech Embassy in Sarajevo was asked for cooperation in this. Excursions to CZE, which took place in Oct and Nov, 2014, positively affected interest of project participants in beef cattle breeding. In the end of this phase, coordinators and heads of both cooperatives met in Novi Travnik and talked about possibilities of better cooperation/coordination on the field of law preparation and Herd Book management.</p>		
<b>Datum, jméno a podpis zpracovatele (realizátora / dodavatele):</b>		
<b>Datum:</b>	05.11.2014	<b>Podpis:</b>
<b>Jméno:</b>	doc. Ing. L. Stádník, Ph.D.	
<b>Potvrzení o přijetí zprávy odpovědným pracovníkem ČRA</b>		
<b>Místo, datum:</b>		<b>Podpis:</b>
<b>Jméno:</b>		

	<b>Aktivity / výstupy a cíle</b> (komplet dle LF a Etapového rozpočtu vyplní realizátor)	<b>Realizace v etapách</b> (čísla dle etapového rozpočtu a harmonogramu)	<b>Plánované dosažení výsledků ke sledované etapě</b> (popis výsledků u aktivit, indikátory u výstupů a cílů dle LF a PD)	<b>Plánovaný podíl na celkovém plnění ke konci sledované etapy (%) dle finanční alokace v etapovém rozpočtu</b>	<b>Reportované plnění za sledovanou etapu v podílu na celkovém plnění (%)*</b>	<b>Reportováno za sledovanou etapu</b> (textový popis)	<b>Návrh nápravného opatření realizátora</b> (popis, zejména v případě nesouladu plánu se skutečným plněním)
<b>Cíl 1:</b>	<b>Posílení legislativního rámce spojeného s chovem zvířat v Bosně a Hercegovině a jeho přiblížení evropským standardům</b>		<b>2 kontroly chovů v RS za rok od roku 2015, existující legislativní rámec pro FBiH do konce roku 2015</b>				
<b>Výstup 1.1.</b>	<b>Ošetření kontrolních mechanismů legislativy pro chov a šlechtění zvířat a jejich efektivní převedení do praxe v RS</b>		<b>4 kontroly chovů šlechtění skotu během projektového cyklu</b>				
1.1.1.	Školení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů o efektivitě a nutnosti legislativních opatření a kontrol pro chov a šlechtění zvířat v RS	1,2,3,4	dokončení výukových materiálů pro 3 cyklus, provedení 2 cyklů školení, vybrání přednášejícího do aktivity 1.1.3 z řad pracovníků Mze RS	76,24%	76,24%	proběhl 2 cyklus (přeložený z etapy 2) a 3 cyklus školení. Přednášející vybrán, prezentovány stávající zákony a podmínky pro přidělení dotací chovatelům	Změna v zacílení přednášek pracovníky Mze RS - přednášky v rámci aktivity 1.1.3 by prezentovali sami sobě, proto změna na prezentaci chovatelům
1.1.2.	Odborná asistence při zavádění ošetrovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření do legislativy v RS	1,2,3,4,5	konzultační schůzky,	67,39%	67,39%	konzultační schůzky, vypracováno nové znění zákona	dle harmonogramu
1.1.3.	Odborná asistence při provádění kontrolních procesů, školení o nich v RS	2,3,4,5,6,7	školení - cyklus 1	35,49%	25,02%	proběhla teoretická část školení	praktická část školení bude realizována v etapě 4
1.1.4.	Monitoring provádění kontrol a úspěšnosti zavedení vyšší míry odpovědnosti RS	4,5,6,7		0,00%	0,00%		
<b>Výstup 1.2.</b>	<b>Vytvoření legislativy pro chov a šlechtění zvířat, včetně kontrolních mechanismů na základě legislativy v FBiH</b>		<b>legislativní dokument podán ke schválení na konci projektu</b>				
1.2.1.	Školení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů o efektivitě a nutnosti legislativních opatření a kontrol pro chov a šlechtění zvířat v FBiH	1,2,3,4	proběhl 3 cyklus školení	79,45%	79,45%	proběhl 3 cyklus školení	dle harmonogramu
1.2.2.	Facilitace a zprostředkování komunikace s RS pro zavádění legislativy v oblasti chovu hospodářských zvířat v FBiH	1,2,3,4,5,6,7	analýza stávající legislativy, konzultační schůzky	45,58%	45,58%	zástupcům Mze FBiH byl předán překlad plemenářského zákona (154/2000), provedena analýza zákona a 2 platných vyhlášek - předáno, ustanovena pracovní skupina pro doplnění zákona vyhláškami, probíhá překlad vyhlášky o dotacích	dle harmonogramu
1.2.3.	Odborná asistence při zavádění ošetrovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření FBiH	2,3,4,5,6,7	školení - cyklus 1	45,56%	30,52%	proběhla teoretická část školení	praktická část školení bude realizována v etapě 4
<b>Cíl 2</b>	<b>zavedení a rozvoji šlechtitelských center, budování kapacit a posílení efektivitu jednotlivých aktérů z oblasti šlechtění a chovu skotu v Bosně a Hercegovině</b>		<b>2 šlechtitelská centra s 240 kusy masného skotu v plném provozu (prodávající, odkupující plemeníky a ID), v centrech jsou aplikovány aktuální postupy a zásady plemenných chovů (dle metodických příruček) 20 vyškolených farmářů mající znalosti o managementu, vedení chovu a správných</b>				

	<b>Aktivity / výstupy a cíle</b> (komplet dle LF a Etapového rozpočtu vyplní realizátor)	<b>Realizace v etapách</b> (čísla dle etapového rozpočtu a harmonogramu)	<b>Plánované dosažení výsledků ke sledované etapě</b> (popis výsledků u aktivit, indikátory u výstupů a cílů dle LF a PD)	<b>Plánovaný podíl na celkovém plnění ke konci sledované etapy</b> (%) dle finanční alokace v etapovém rozpočtu	<b>Reportované plnění za sledovanou etapu</b> v podílu na celkovém plnění (%)*	<b>Reportováno za sledovanou etapu</b> (textový popis)	<b>Návrh nápravného opatření realizátora</b> (popis, zejména v případě nesouladu plánu se skutečným plněním)
<b>Výstup 2.1.</b>	<b>Založení funkčního zázemí pro reprocentrum v RS</b>		<b>Oprávněné vlastnictví pozemku centra funkčního centra s kapacitou pro chov 200 kusů do konce roku 2013 založené chovatelské družstvo o 20 členech do poloviny roku 2014, 700 krav v evidenci.</b>				
2.1.1.	Společný výběr a ošetření vlastnictví lokality pro reprocentrum v RS	1,2,3	podpis smlouvy o pronájmu	100,00%	100,00%	smlouva podepsána	dokončeno
2.1.2.	Stanovení kapacit prostor krmivové základny	1,2	ukončeno v etapě 2	100,00%	100,00%	ukončeno v etapě 2	ukončeno v etapě 2
2.1.3.	Podkladové dokumenty pro rekonstrukci a rozšíření současného centra v Kalinovníku	1,2,3	odsouhlasení vypracované podklady realizačním týmem, předání podkladů Mze RS	100,00%	100,00%	stavební dokumentace předána Mze RS k nostrifikaci	dokončeno
2.1.4.	Dodání techniky pro výrobu krmiv a pastevní odchov	2	ukončeno v etapě 2	100,00%	100,00%	ukončeno v etapě 2	ukončeno v etapě 2
2.1.5.	Vybudování krmivové základny pro chov	1,2	ukončeno v etapě 2	100,00%	100,00%	ukončeno v etapě 2	ukončeno v etapě 2

	<b>Aktivity / výstupy a cíle</b> (komplet dle LF a Etapového rozpočtu vyplní realizátor)	<b>Realizace v etapách</b> (čísla dle etapového rozpočtu a harmonogramu)	<b>Plánované dosažení výsledků ke sledované etapě</b> (popis výsledků u aktivit, indikátory u výstupů a cílů dle LF a PD)	<b>Plánovaný podíl na celkovém plnění ke konci sledované etapy</b> (%) dle finanční alokace v etapovém rozpočtu	<b>Reportované plnění za sledovanou etapu</b> v podílu na celkovém plnění (%)*	<b>Reportováno za sledovanou etapu</b> (textový popis)	<b>Návrh nápravného opatření realizátora</b> (popis, zejména v případě nesouladu plánu se skutečným plněním)
2.1.6.	Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva	1,2,3,4,5,6,7	průběžné seznamování členů družstva s metodikami	47,30%	47,30%	probíhá dle plánu	dle harmonogramu
2.1.7.	Rozšíření a zprovoznění všech budov a příslušenství centra	2	Monitoring průběhu stavby	100,00%	0,00%	stavba nezahájena - změny stavební dokumentace - plánováno zahájení v etapě 4 po podpisu smlouvy mezi dodavatelem a Mze RS	odloženo - et.
<b>Výstup 2.2.</b>	<b>Založení polního plemenářského centra v FBiH</b>		<b>12 identifikovaných chovatelů, ustanovené družstvo s 20 členy (nebo 700 krav v evidenci) do poloviny roku 2014, plemenná kniha s 20 evidovanými zvířaty do poloviny roku 2014</b>				
2.2.1.	Identifikace chovatelů a ustanovení smluvních podmínek jakožto rámcových podmínek členství v družstvu	1,2,4	registrace družstva soudem, podpis smlouvy o pronájmu jalovic - plánován	100,00%	96,21%	žádost o registraci družstva podána na začátku října 2014, podpis smlouvy bude proveden před dovozem jalovic (možno až po formální registraci, družstva příslušným soudem)	vnější faktory - neovlivnitelné
2.2.2.	Založení chovatelského družstva a tvorba stanov, včetně smluvních podmínek pro podporu z projektu a kanceláře družstva	1,2,3,4,5,6,7	seznámení členů se stanovami a metodikami	44,94%	44,94%	provedeno dle plánu	dle harmonogramu
2.2.3.	Založení plemenné a evidenční knihy	2,3,4,5,6,7	výběr pracovníka zodpovědného za vedení PK a jeho proškolení	58,83%	17,65%	bude provedeno před dovozem jalovic	školení ve velkém předstihu by bylo neefektivní, je potřeba, aby pracovník s databází pracoval průběžně
2.2.4.	Monitoring chovatelských podmínek jednotlivých chovatelů, návrhy na dovybavení drobnou technikou	2	ukončeno v etapě 2	100,00%	100,00%	ukončeno v etapě 2	ukončeno v etapě 2
2.2.5.	Dodávka zemědělské techniky pro chovatele v FBiH	2	koordinace dodávky bude provedena v etapě 4 nebo 5 - dle výsledků VŘ a podpisu smlouvy mezi dodavatelem a ČRA	100,00%	0,00%		
<b>Výstup 2.3.</b>	<b>Uvedení šlechtitelského centra do chodu, šlechtění v RS a FBiH</b>		<b>Roční produkce 40 plemeníků od roku 2014, 5000 odebraných ID za rok v reprocentru v RS od roku 2014, 60 ročně odprodáných kusů od roku 2015, plemenná kniha v RS,</b>				
2.3.1.	Identifikace, výběr a dovoz zvířat	2	koordinace dodávky bude provedena v etapě 4 nebo 5 - dle výsledků VŘ a podpisu smlouvy mezi dodavatelem a ČRA	100,00%	80,00%		
2.3.2.	Založení plemenné a evidenční knihy v RS	2,3,4,5,6,7	výběr pracovníka zodpovědného za vedení PK a jeho proškolení	58,82%	17,65%	bude provedeno před dovozem jalovic	školení ve velkém předstihu by bylo neefektivní, je potřeba, aby pracovník s databází pracoval průběžně
2.3.3.	Příprava a volba strategie/metodiky chovu (ID/býk), včetně prodeje, výměny, atd	2	ukončeno v etapě 2	100,00%	100,00%	ukončeno v etapě 2	ukončeno v etapě 2
2.3.4.	Sestavení vlastních přípařovacích plánů a jejich realizace	4,5,6,7		0,00%	0,00%		
2.3.5.	Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu – v RS i v FBiH	3,4,5,6,7	monitoring chovů - příprava na naskladnění	25,90%	12,95%	proveden monitoring reprocentra a 2 chovů v FBiH	
2.3.6.	Zavedení supervize nad respektováním metodiky provozu centra	4,6,7		0,00%	0,00%		
2.3.7.	Komunikace a koordinace chovatelských center s jednotlivými relevantními aktéry	2,3,4,5,6,7	probíhá sběr užitečných kontaktů	33,27%	33,27%	probíhá sběr užitečných kontaktů (zatím ministerstva, univerzity, inseminační stanice)	dle harmonogramu

	<b>Aktivity / výstupy a cíle</b> (komplet dle LF a Etapového rozpočtu vyplní realizátor)	<b>Realizace v etapách</b> (čísla dle etapového rozpočtu a harmonogramu)	<b>Plánované dosažení výsledků ke sledované etapě</b> (popis výsledků u aktivit, indikátory u výstupů a cílů dle LF a PD)	<b>Plánovaný podíl na celkovém plnění ke konci sledované etapy</b> (%) dle finanční alokace v etapovém rozpočtu	<b>Reportované plnění za sledovanou etapu</b> v podílu na celkovém plnění (%)*	<b>Reportováno za sledovanou etapu</b> (textový popis)	<b>Návrh nápravného opatření realizátora</b> (popis, zejména v případě nesouladu plánu se skutečným plněním)
2.3.8.	Vzájemná komunikace mezi reprocentrem v RS a polním odchovem v FBiH	3,5,7	schůzka mezi zástupci reprocentra za přítomnosti experta z Mze ČR	35,48%	35,48%	proběhlo dle plánu + byli zapojeni koordinátoři z entitních ministerstev	dle harmonogramu
<b>Výstup 2.4.</b>	<b>Budování kapacit, know-how a posílení efektivity jednotlivých aktérů v oblasti šlechtitelství a chovu zvířat v RS a FBiH</b>		<b>70% z každé skupiny vyškolených úspěšně absolvuje závěrečný test, v centrech budou aplikovány postupy a zásady, které budou zmíněny na školeních, 2x1 vzájemná návštěva mezi centry mezi lety 2014-2015, 15 účastníků navštíví alespoň 6 odborných pracovišť na cestě do ČR v roce 2014</b>				
2.4.1.	Školení chovatelů/farmářů o managementu chovu zvířat, smyslu a pravidlech plemenitby v RS, FBiH	2,3,4,5	druhý cyklus školení v každé entitě	56,74%	28,37%	proběhla školení v Kalinoviku (RS) a v Tomislavgradu (FBiH)	dle harmonogramu
2.4.2.	Tvorba metodiky pro funkce a smysl chovu, monitoring a kontroly	1,2	ukončeno v etapě 2	100,00%	100,00%	ukončeno v etapě 2	ukončeno v etapě 2
2.4.3.	Školení o smyslu, funkcích a principech fungování šlechtitelského centra/polních odchovů	2,3,5,6	druhý cyklus školení v každé entitě	52,67%	57,25%	proběhla školení v Kalinoviku (RS) a v Tomislavgradu (FBiH) + byla prezentována vybraná témata z třetího a čtvrtého cyklu	v předstihu oproti harmonogramu
2.4.4.	Školení odborných pracovníků na odběr, zacházení, skladování a aplikaci ID v RS i FBiH	4		0,00%	20,00%	zjištěny legislativní podmínky pro provedení školení, probíhá příprava podkladů ke školení, ty musí být zaslány ke schválení pro schválení kurzu entitními ministerstvy tak, aby byl kurz legální	v předstihu oproti harmonogramu
2.4.5.	Školení o technických parametrech chovu, krmných dávkách, skladbě, skladování atd.	3,4,6,7	první cyklus školení v každé entitě	30,53%	54,20%	proběhl první i druhý cyklus (náhrada za odložené školení o vedení PK, logická návaznost - příprava na dovoz jalovic)	
2.4.6.	Poznávací cesta do ČR pro členy družstev a zaměstnance reprocentra z jednotlivých entit	2,3	realizace cesty	100,00%	100,00%	dle plánu (po překladu z etapy 2)	odložena na etapu 3



## ETAPOVÝ ROZPOČET

ETAPY PROJEKTU	AKTIVITY v rámci projektu	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH
	Rok 2013			
Etapa 1  Termín pro dosažení etapy: 9. 12. 2013	Aktivita 1.1.1. Školení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů o efektivitě a nutnosti legislativních opatření a kontrol pro chov a šlechtění zvířat v RS		35000	750000
	Aktivita 1.1.2. Odborná asistence při zavádění ošetřovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření do legislativy v RS		45000	
	Aktivita 1.2.1. Školení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů o efektivitě a nutnosti legislativních opatření a kontrol pro chov a šlechtění zvířat v FBiH		40000	
	Aktivita 1.2.2. Facilitace a zprostředkování komunikace s RS pro zavádění legislativy v oblasti chovu hospodářských zvířat v FBiH		70000	
	Aktivita 2.1.1. Společný výběr a ošetření vlastnictví lokality pro reprocentrum v RS		60000	
	Aktivita 2.1.2. Stanovení kapacit prostor a krmivové základny		50000	
	Aktivita 2.1.3. Podkladové dokumenty pro rekonstrukci a rozšíření současného centra		50000	
	Aktivita 2.1.5. Vybudování krmivové základny pro chov		45000	
	Aktivita 2.1.6. Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva		80000	
	Aktivita 2.2.1. Identifikace chovatelů a ustanovení smluvních podmínek jakožto rámcových podmínek členství v družstvu		115000	
	Aktivita 2.2.2. Založení chovatelského družstva a tvorba stanov, včetně smluvních podmínek pro podporu z projektu a kanceláře družstva		80000	
	Aktivita 2.4.2. Tvorba metodiky pro funkce a smysl plemenného chovu, monitoring a kontroly		80000	
	Rok 2014			





	Aktivita 2.2.5. Dodávka zemědělské techniky pro chovatele v FBiH	0
	Aktivita 2.3.1. Identifikace, výběr a dovoz zvířat	64000
	Aktivita 2.3.2. Založení plemenné a evidenční knihy v RS	30000
	Aktivita 2.3.3. Příprava a volba strategie/metodiky chovu (ID/býk), včetně prodeje, výměny, atd.	50000
	Aktivita 2.3.7. Komunikace a koordinace s chovatelských center s jednotlivými relevantními aktéry	5000
	Aktivita 2.4.1. Skolení chovatelů/farmářů o managementu chovu zvířat, smyslu a pravidlech plemenitby v RS, FBiH	200000
	Aktivita 2.4.2. Tvorba metodiky pro funkce a smysl plemenného chovu, monitoring a kontroly	80000
	Aktivita 2.4.3. Skolení o smyslu, funkcích a principech fungování šlechtitelského centra/polních odchovů	145000
	Aktivita 2.4.6. Poznávací cesta do CR pro členy družstev a zaměstnance reprocentra z jednotlivých entit	0
Etapa 3	Aktivita 1.1.1. školení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů o efektivitě a nutnosti legislativních opatření a kontrol pro chov a šlechtění zvířat v RS	115.000
	Aktivita 1.1.2. Odborná asistence při zavádění ošetrovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření do legislativy v RS	55000
	Aktivita 1.1.3. Odborná asistence při provádění kontrolních procesů, školení o nich v RS	32500
	Aktivita 1.2.1. Skolení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů o efektivitě a nutnosti legislativních opatření a kontrol pro chov a šlechtění zvířat v FBiH	62000
	Aktivita 1.2.2. Facilitace a zprostředkování komunikace s RS pro zavádění legislativy v oblasti chovu hospodářských zvířat v FBiH	45000
	Aktivita 1.2.3. Odborná asistence při zavádění ošetrovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření FBiH	45000
	Aktivita 2.1.1. Společný výběr a ošetření vlastnictví lokality pro reprocentrum v RS	5000
	Aktivita 2.1.3. Podkladové dokumenty pro rekonstrukci a rozšíření současného centra	22500
Zvýrazněny částky nevyčerpané v plné výši		
Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2014		

Zvýrazněny aktivity nebo jejich části realizované s předstihem

Aktivita 2.1.6. Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva		60000
Aktivita 2.1.7. Rozšíření a zprovoznění všech budov a příslušenství centra		0
Aktivita 2.2.1. Identifikace chovatelů a ustanovení smluvních podmínek jakožto rámcových podmínek členství v družstvu		0
Aktivita 2.2.2. Založení chovatelského družstva a tvorba stanov, včetně smluvních podmínek pro podporu z projektu a kanceláře družstva		60000
Aktivita 2.2.3. Založení plemenné a evidenční knihy v FBiH		0
Aktivita 2.2.5. Dodávka zemědělské techniky pro chovatele v FBiH		0
Aktivita 2.3.1. Identifikace, výběr a dovoz zvířat		0
Aktivita 2.3.2. Založení plemenné a evidenční knihy v RS		0
Aktivita 2.3.5. Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu		17500
Aktivita 2.3.7. Komunikace a koordinace s chovatelských center s jednotlivými relevantními aktéry		5000
Aktivita 2.3.8. Vzájemná komunikace mezi reprocentrem v RS a polním odchovem v FBiH		110000
Aktivita 2.4.1. Skolení chovatelů/farmářů o managementu chovu zvířat, smyslu a pravidlech plemenitby v RS, FBiH		200000
Aktivita 2.4.3. Skolení o smyslu, funkcích a principech fungování šlechtitelského centra/polních odchovů		230000
Aktivita 2.4.4. Skolení odborných pracovníků na odběr, zacházení, skladování a aplikaci ID v RS i FBiH		78000
Aktivita 2.4.5. Skolení o technických parametrech chovu, krmných dávkách, skladbě skladování atd		355000
Aktivita 2.4.6. Poznávací cesta do ČR pro členy družstev a zaměstnance reprocentra z jednotlivých entit		380000
Aktivita 2.4.7. Výměna zkušeností mezi jednotlivými centry v RS a FBiH		0

1.877.500

Rok 2015

Etapa 4	Aktivita 1.1.1. školení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů o efektivitě a nutnosti legislativních opatření a kontrol pro chov a šlechtění zvířat v RS		67000	1534000
	Aktivita 1.1.2. Odborná asistence při zavádění ošetrovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření do legislativy v RS		35000	
	Aktivita 1.1.3. Odborná asistence při provádění kontrolních procesů, školení o nich v RS		67500	
	Aktivita 1.1.4. Monitoring provádění kontrol a úspěšnosti zavedení vyšší míry odpovědnosti RS		25000	
	Aktivita 1.2.1. Skolení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů o efektivitě a nutnosti legislativních opatření a kontrol pro chov a šlechtění zvířat v FBiH		60000	
	Aktivita 1.2.2. Facilitace a zprostředkování komunikace s RS pro zavádění legislativy v oblasti chovu hospodářských zvířat v FBiH		45000	
	Aktivita 1.2.3. Odborná asistence při zavádění ošetrovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření FBiH		95000	
	Aktivita 2.1.6. Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva		65000	
	Aktivita 2.1.7. Rozšíření a zprovoznění všech budov a příslušenství centra		40000	
	Aktivita 2.2.1. Identifikace chovatelů a ustanovení smluvních podmínek jakožto rámcových podmínek členství v družstvu		7000	
	Aktivita 2.2.2. Založení chovatelského družstva a tvorba stanov, včetně smluvních podmínek pro podporu z projektu a kanceláře družstva		65000	
	Aktivita 2.2.3. Založení plemenné a evidenční knihy		95000	
	Aktivita 2.2.5. Dodávka zemědělské techniky pro chovatele v FBiH		10000	
	Aktivita 2.3.1. Identifikace, výběr a dovoz zvířat		16000	
	Aktivita 2.3.2. Založení plemenné a evidenční knihy v RS		95000	
Aktivita 2.3.4. Sestavení vlastních přípařovacích plánů a jejich realizace		32000		
Aktivita 2.3.5. Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu		52500		

Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2015

Zvýrazněn převod z etapy 3

Zvýrazněny aktivity nebo jejich části realizované v etapě 3

	Aktivita 2.3.6. Zavedení supervize nad respektováním metodiky provozu centra		145000		
	Aktivita 2.3.7. Komunikace a koordinace s chovatelských center s jednotlivými relevantními aktéry		5000		
	Aktivita 2.4.1. Skolení chovatelů/farmářů o managementu chovu zvířat, smyslu a pravidlech plemenitby v RS, FBiH		150000		
	Aktivita 2.4.4. Skolení odborných pracovníků na odběr, zacházení, skladování a aplikaci ID v RS i FBiH		312000		
	Aktivita 2.4.5. Skolení o technických parametrech chovu, krmných dávkách, skladbě skladování atd		0		
	Aktivita 2.4.7. Výměna zkušeností mezi jednotlivými centry v RS a FBiH		50000		
Etapa 5	Aktivita 1.1.2. Odborná asistence při zavádění ošetrovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření do legislativy v RS		40000		
	Aktivita 1.1.3. Odborná asistence při provádění kontrolních procesů, školení o nich v RS		75000		
	Aktivita 1.1.4. Monitoring provádění kontrol a úspěšnosti zavedení vyšší míry odpovědnosti RS		35000		
	Aktivita 1.2.2. Facilitace a zprostředkování komunikace s RS pro zavádění legislativy v oblasti chovu hospodářských zvířat v FBiH		55000		
	Aktivita 1.2.3. Odborná asistence při zavádění ošetrovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření FBiH		35000		
	Aktivita 2.1.6. Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva		60000		
	Aktivita 2.2.2. Založení chovatelského družstva a tvorba stanov, včetně smluvních podmínek pro podporu z projektu a kanceláře družstva		60000		
				15000	882000
		Aktivita 2.2.3. Založení plemenné a evidenční knihy		15000	
		Aktivita 2.3.2. Založení plemenné a evidenční knihy v RS		15000	
	Aktivita 2.3.4. Sestavení vlastních přípařovacích plánů a jejich realizace		22000		
	Aktivita 2.3.5. Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu		25000		

Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015

Zvýrazněny aktivity nebo jejich části realizované v etapě 3

Aktivita 2.3.7. Komunikace a koordinace s chovatelských center s jednotlivými relevantními aktéry		5000
Aktivita 2.3.8. Vzájemná komunikace mezi reprocentrem v RS a polním odchovem v FBiH		110000
Aktivita 2.4.1. Skolení chovatelů/farmářů o managementu chovu zvířat, smyslu a pravidlech plemenitby v RS, FBiH		155000
Aktivita 2.4.3. Skolení o smyslu, funkcích a principech fungování šlechtitelského centra/polních odchovů		<b>125000</b>
Aktivita 2.4.7. Výměna zkušeností mezi jednotlivými centry v RS a FBiH		50000

Rok 2016

Etapa 6

Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2016

Aktivita 1.1.3. Odborná asistence při provádění kontrolních procesů, školení o nich v RS		50000
Aktivita 1.1.4. Monitoring provádění kontrol a úspěšnosti zavedení vyšší míry odpovědnosti RS		25000
Aktivita 1.2.2. Facilitace a zprostředkování komunikace s RS pro zavádění legislativy v oblasti chovu hospodářských zvířat v FBiH		45000
Aktivita 1.2.3. Odborná asistence při zavádění ošetrovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření FBiH		35000
Aktivita 2.1.6. Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva		60000
Aktivita 2.2.2. Založení chovatelského družstva a tvorba stanov, včetně smluvních podmínek pro podporu z projektu a kanceláře družstva		60000
Aktivita 2.2.3. Založení plemenné a evidenční knihy v FBiH		15000
Aktivita 2.3.2. Založení plemenné a evidenční knihy v RS		15000
Aktivita 2.3.4. Sestavení vlastních přípařovacích plánů a jejich realizace		35000
Aktivita 2.3.5. Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu		25000
Aktivita 2.3.6. Zavedení supervize nad respektováním metodiky provozu centra		30000
Aktivita 2.3.7. Komunikace a koordinace s chovatelských center s jednotlivými relevantními aktéry		5000
Aktivita 2.4.3. Skolení o smyslu, funkcích a principech fungování šlechtitelského centra/polních odchovů		155000

710000

	Aktivita 2.4.5. Skolení o technických parametrech chovu, krmných dávkách, skladbě skladování atd		155000	
Etapa 7	Aktivita 1.1.3. Odborná asistence při provádění kontrolních procesů, školení o nich v RS		40000	585000
	Aktivita 1.1.4. Monitoring provádění kontrol a úspěšnosti zavedení vyšší míry odpovědnosti RS		25000	
	Aktivita 1.2.2. Facilitace a zprostředkování komunikace s RS pro zavádění legislativy v oblasti chovu hospodářských zvířat v FBiH		40000	
	Aktivita 1.2.3. Odborná asistence při zavádění ošetrovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření FBiH		35000	
	Aktivita 2.1.6. Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva		60000	
	Aktivita 2.2.2. Založení chovatelského družstva a tvorba stanov, včetně smluvních podmínek pro podporu z projektu a kanceláře družstva		60000	
	Aktivita 2.2.3. Založení plemenné a evidenční knihy		15000	
	Aktivita 2.3.2. Založení plemenné a evidenční knihy v RS		15000	
	Aktivita 2.3.4. Sestavení vlastních přípařovacích plánů a jejich realizace		15000	
	Aktivita 2.3.5. Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu		15000	
	Aktivita 2.3.6. Zavedení supervize nad respektováním metodiky provozu centra		25000	
	Aktivita 2.3.7. Komunikace a koordinace s chovatelských center s jednotlivými relevantními aktéry		5000	
	Aktivita 2.3.8. Vzájemná komunikace mezi reprocentrem v RS a polním odchovem v FBiH		90000	
	Aktivita 2.4.5. Skolení o technických parametrech chovu, krmných dávkách, skladbě skladování atd		145000	
<b>CELKEM – nabídková cena</b>			<b>7778000</b>	

Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016

## Odložené aktivity nebo jejich části - převod finančních prostředků do další etapy

aktivita	plánovaná částka (Kč)	skutečně čerpaná částka (Kč)	podíl (%)	důvod
Aktivita 1.1.3. Odborná asistence při provádění kontrolních procesů, školení o nich v RS	65000	32500	50	neproběhla praktická část školení
zavádění ošetřovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření FBiH	90000	45000	50	neproběhla praktická část školení
Aktivita 2.1.7. Rozšíření a zprovoznění všech budov a příslušenství centra	40000	0	0	nebyla zahájena výstavba
Aktivita 2.2.1. Identifikace chovatelů a ustanovení smluvních podmínek jakožto rámcových podmínek členství v družstvu	7000	0	0	nepodepsány smlouvy o pronájmu jalovic - před dovozem
Aktivita 2.2.3. Založení plemenné a evidenční knihy v FBiH	70000	0	0	odloženo - neefektivní před dovozem jalovic
Aktivita 2.2.5. Dodávka zemědělské techniky pro chovatele v FBiH	10000	0	0	koordinace dodávky při dovozu - vnější faktory
Aktivita 2.3.1. Identifikace, výběr a dovoz zvířat	16000	0	0	koordinace dodávky při dovozu - vnější faktory
Aktivita 2.3.2. Založení plemenné a evidenční knihy v RS	70000	0	0	odloženo - neefektivní před dovozem jalovic
Aktivita 2.3.5. Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu – v RS i v FBiH	35000	17500	50	provedena pouze kontrola v Kalinoviku (přípravy) a dva chovy v FBiH. Zatím neefektivní - nejsou dovezené jalovice
Aktivita 2.4.7. Výměna zkušeností mezi jednotlivými centry v RS a FBiH	50000	0	0	neefektivní před dovozem jalovic
<b>celkem</b>	<b>453000</b>	95000		
<b>celkem nevyčerpáno</b>	<b>358000</b>			



### Aktivity nebo jejich části realizované v předstihu

aktivita	plánovaná etapa	vyčerpaná částka	podíl	zdůvodnění
Aktivita 2.4.4. Školení odborných pracovníků na odběr, zacházení, skladování a aplikaci ID v RS i FBiH	4	78000	20%	nutnost zaslat sylaby a materiály ke školení ke schválení před zahájením kurzu (dřívější zahájení přípravy oproti očekávání)
Aktivita 2.4.5. Školení o technických parametrech chovu, krmných dávkách, skladbě, skladování atd.	4	155000	100%	náhrada za odložená školení o vedení PK, logická návaznost - příprava před dovozem jalovic
Aktivita 2.4.3. Školení o smyslu, funkcích a principech fungování šlechtitelského centra/polních odchovů	5	30000	20%	náhrada za odložená školení o vedení PK, logická návaznost - příprava před dovozem jalovic
<b>celkem</b>		<b>263000</b>		