

Dodatek č.1

Číslo smlouvy: 11PU-003020 ev.č. 179/18

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002.16977

Název související veřejné zakázky:

I/36, 37 Pardubice, MÚK Palackého - MÚK Ohrazenice čtyřpruh, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: , generální ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této
zakázky: ředitel Správy Pardubice, na
základě pověření
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí provozního úseku
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. VDI Projekt s.r.o.

se sídlem K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
IČO: 28860080
DIČ: CZ28860080
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C
208636
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: , jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-003020 na vypracování projektové dokumentace „I/36, 37 Pardubice, MÚK Palackého - MÚK Ohrazenice čtyřpruh, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

Článek 5. Lhůty plnění

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- 5.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 30.11.2018.
- 5.1.2. Předání kladného stanoviska Stavebního úřadu k ohlášení stavebních prací 28.2.2019.
- 5.1.3. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby
Předpoklad ukončení zakázky (AD) 31.10.2019.

Mění se na:

- 5.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 31.3.2019.
- 5.1.2. Předání kladného stanoviska Stavebního úřadu k ohlášení stavebních prací 30.4.2019.
- 5.1.3. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby
Předpoklad ukončení zakázky (AD) 31.12.2019.

Zdůvodnění:

K posunu termínů dochází, protože nebyly Objednatelem dosud předány podklady nutné ke zpracování projektové dokumentace (průzkum dešťové kanalizace) - tyto práce na sil. I/36 a I/37 nebylo možno včas provést vlivem probíhajících stavebních úprav a údržby zeleně.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-003020 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel jeden (1) stejnopis.


NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: 
Jméno: Ing. Bohumil Vebr
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: 22. 11. 2018

VDI Projekt s.r.o.

VDI Projekt s.r.o.
K Botiči 1453/6 • 101 00 Praha 10
IČ: 288 60 080

Podpis: 
Jméno: Ing. Miroslav Kučera
Funkce: jednatel
Datum: 16.11.2018