

Dodatek č.1

k objednávce č.: 11PU-002917 **ev.č.** 107/18
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 1210002.16977

na realizaci zakázky

I/43 Opatov, propustek ev.č. 43-p-079, VD-ZDS+IČ+AD

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
Hlaváčova 902
533 02 Pardubice
bankovní spojení:
č. ú.
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

VDI Projekt s.r.o.
K Botiči 1453/6
101 00 Praha 10
bankovní spojení:
č.ú.:
IČO: 28860080
DIČ: CZ28860080

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k k objednávce č.: 11PU-002917 na vypracování projektové dokumentace „I/43 Opatov, propustek ev.č. 43-p-079, VD-ZDS+IČ+AD“, kterým se výše uvedená objednávka mění a doplňuje:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Plnění dodejte v následujících lhůtách:

- odevzdání PD: 30.9.2018
- odevzdání SP: 30.11.2018
- ukončení výkonu AD: v průběhu realizace stavby, předpokládaný termín 30.9.2019

Mění se na:

- odevzdání PD: 30.9.2018
- odevzdání SP: 30.4.2019
- ukončení výkonu AD: v průběhu realizace stavby, předpokládaný termín 30.9.2019

K posunutí termínu dochází z důvodu zdlouhavého vyjadřování dotčených orgánů státní správy (Městský úřad Svitavy, Ministerstvo obrany, PČR – Odbor služby dopravní policie).

Všechna ostatní ustanovení uvedená v objednávce č.: 11PU-002917, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel jeden (1) stejnopis.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

VDI Projekt s.r.o.

Podpis: _____
Jméno:
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: 22. 11. 2018

Podpis: _____
Jméno:
Funkce: jednatel
Datum: 16.11.2018