

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pověření:	Ing. František Šebesta KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice SPU 321972/2016 ze dne 27. června 2016
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Telefon:	+420 724 322 338
E-mail :	f.sebesta@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:	Qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 227-2016-505205 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem v návaznosti na mimořádnou kontrolu výsledků zeměměřických činností Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v Českých Budějovicích, kdy s ohledem na ustanovení § 9 odst. 6 zákona 139/2002 Sb., v platném znění, nebylo možno pokračovat ve zpracování návrhu do doby obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností na zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav, došlo k posunutí termínů zpracování dalších etap díla o dobu, kdy probíhala mimořádná kontrola.

Předmětem dodatku je úprava termínů ukončení dílčích částí díla 3.1.5.; 3.2.1. a části 3.2.2.
Dílčí část 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – původní termín ukončení do 31. 10. 2018 se mění na nový termín ukončení do 31. 3. 2019.
Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – původní termín ukončení do 31. 5. 2019 se mění na nový termín ukončení do 31. 10. 2019.
Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – původní termín ukončení do 30. 11. 2019 se mění na nový termín ukončení do 30. 4. 2020.

Článek číslo X. se doplňuje o bod 10.10., který zní

Článek X.

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souborně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek číslo XII. nově zní

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
12.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
12.3. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
12.4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
12.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
12.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo 227-2016-505205 zůstávají nedotčena.

V Prachaticích 15.11.2018
Za objednatele:

V Plzni 22.11.2018
Za zhotovitele:

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

Ing. Helena Krausová
jednatelka společnosti
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – dodatek č. 1

Položkový výkaz činností – dodatek č. 1 - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú . Vodice u Lhenic a části k. ú. Hrbov u Lhenic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	60	1 000	60 000	31.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	334	800	267 200	31.10.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	1 000	170 000	30.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	220	1 000	220 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	334	200	66 800	30.6.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	480	300	144 000	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					940 000	31.3.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	326	700	228 200	31.10.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	334	100	33 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	300	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	334	700	233 800	30.4.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					545 400	
3.3	Mapové dílo	ha	480	300	144 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					144 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	400	160 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					160 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					940 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					545 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					144 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					160 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 789 400 Kč	
DPH 21% v Kč					375 774 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 165 174 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Helena Krausová
jednatelka společnosti
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.