

Změnový list č. 1 ze dne 8.11.2018

Název stavby:	Odstranění zatékání do budovy MmM
Číslo smluvního vztahu:	110/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.4-5.9. SOD. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</p>	
<p><u>Původní řešení:</u> V původním řešení se předpokládalo vybourání podkladních vrstev a dlažby průměrné tl. 15 cm.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Podkladní vrstvy a dlažba budou vybourány v tl. 12 cm.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že tloušťka jednotlivých bouraných vrstev je odchylná od tloušťky předpokládané.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2 582 769,00 Kč
Ponížení ceny díla bez DPH:	-49 971,16 Kč
Nová cena díla vč. DPH:®	2 532 797,84 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	16.11.2018
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 8.11.18

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 8.11.18

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 8.11.18

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis: /

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 8.11.18

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 8.11.18

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Výpočet

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Odstranění zatékání do budovy MmM

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
630900030RAA	1	Vybourání dlažby a podkladního betonu tl. 15 cm	m2	668,59	373,70	0,00	-373,70	-249 852,08
	2	Vybourání dlažby a podkladního betonu tl. 12 cm	m2	534,87	0,00	373,70	373,70	199 880,92
				změna ceny bez DPH				-49 971,16
				DPH %			0	0,00
				změna ceny s DPH				-49 971,16

Datum: 8.11.2018

Zpracoval/a (jméno a příjmení) [redacted]

Podpis: [redacted]