

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Objednatel: Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a strategického rozvoje, na základě usnesení Rady města Přerova č.

2014/54/5/2016 z 05.10.2016 a vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

ve věcech technických: Ing. Františkem Zlámalem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800

na straně jedné

a

Zhotovitel: CZECH Consult, spol. s r.o.

se sídlem Zderazská 1625/65, Radotín, 153 00 Praha 5

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Strádalem, jednatelem společnosti


ve věcech technických: Ing. Tomášem Matrasem, Ph.D.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 36012

IČ: 63073463

DIČ: CZ63073463

bankovní spojení: 

na straně druhé

Na základě článku X. odstavce 1 uvedené smlouvy o dílo ze dne 6.10.2016 na zpracování zakázky „**TELEMATICKÉ SYSTÉMY PRO VEŘEJNÉ PARKOVACÍ PLOCHY MĚSTA PŘEROVA**“, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy:

A) Důvody pro uzavření dodatku

Dle aktuálních informací zadavatele z výrobní porady uskutečněné dne 10.11.2016 došlo ke změně termínu stanoveného pro dotační titul, kde je nutné předložit podrobně zpracovaný projektový záměr vč. rozpočtu nositeli ITI OA do 25.11.2016, žádost o dotaci vč. povinných příloh pak do 6.1.2017. Vzhledem ke skutečnosti nově nastaveného termínu došlo ke zkrácení času na zpracování předmětu plnění článku I odstavce 2, bodu c) „Zpracování žádosti projektu OP Doprava „ITS ve městech“ pro schválenou etapu investičního záměru“ natolik, že takto krátký čas vylučuje možnost zpracování tohoto bodu. Z provedené studie telematických systémů pro vybraná parkoviště totiž vyplývá návrh takových opatření, které si vyžadují vyšší stupeň projektové dokumentace vč. příslušných povolení.

Z tohoto důvodu bylo smluvními stranami dohodnuto, že bude zakázka ukončena po zpracování předmětu plnění dle článku I odstavce 2, bodů a) a b) (po dokončení Investičního záměru) a termín předání díla bude upraven tak, aby bylo možné řádně dokončit předmět plnění. Současně se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo tak, aby cena

odpovídala změněnému rozsahu díla zpracování studie proveditelnosti a investičního záměru (dle položkové kalkulace článku IV, odstavce 1)

B) Změna předmětu plnění

Dle článku I Předmět smlouvy, odstavec 1, došlo k vypuštění bodu c) „Zpracování žádosti projektu OP Doprava „ITS ve městech“ pro schválenou etapu investičního záměru“

C) Změna doby plnění

Doba plnění dle Článku II „Místo a doba provedení díla“, odstavec 2 se upravuje následovně:

Dílo je ukončené bodem b) Investiční záměr a termín odevzdání díla se posouvá na 15.12.2016

D) Změna platebních podmínek

Platební podmínky se přizpůsobují poměru odvedené práce a ukončení díla po zpracování jeho 2. části investičního záměru:

	Cena bez DPH [Kč]	DPH (21%)	Cena vč. DPH [Kč]
1) Studie proveditelnosti	97 240	20 420	117 660
2) Investiční záměr	114 920	24 133	139 053
Celkem za celé dílo	212 160	44 553	256 713

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Přerově dne 15.11.2016

V Praze dne 14.11.2016

objednatel

zhotovitel

.....
Ing. Pavel Gala v. r.
vedoucí odboru
objednatel

.....
Ing. Zdeněk Strádal v. r.
jednatel společnosti
CZECH Consult, spol. s r. o.
zhotovitel