

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2018/033

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

Ing. Ladislav Němec, technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

IČO: 49904884

DIČ: CZ49904884

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 6208

místem podnikání: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

zastoupený: Tomášem Paseckým

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Semerád

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Velká louka**“, evidenční číslo zakázky **S936/2018/033** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo nahrazují jej tímto ujednáním.

Cena díla dle smlouvy o dílo :	1.629.926,- Kč bez DPH
Cena méněprací :	56.656,80 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1 :	1.573.269,20 Kč bez DPH


Důvod změny: při kontrole PD skutečného provedení s PD pro provádění stavby byla zjištěna chyba ve výkazu výměr u položek 112201102 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm a 162201422 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm. V původním rozpočtu byla projektantem provedena početní chyba. Byl proveden odpočet dle skutečně provedeného množství. Přeplatek bude vyfakturován zhotovitelem do 30.11.2018.

Méněpráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V, dne




LIBERCI 21-11-2018

V, dne



Za objednatele
Ing.Ludvík Řičář

ředitel KŘ Liberec
Lesy České republiky
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1393/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 12.11.2018		
Název veř. zakázky: LC Velká louka					
Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku): LC Velká louka	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů dotčených změnou:	Stavební díly:		
Popis změny: - při kontrole PD skutečného provedení s PD pro provádění stavby byla zjištěna chyba ve výkazu výměr u položek 112201102 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm a 162201422 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm.					
Zdůvodnění změny: - v původním rozpočtu byla projektantem provedena početní chyba. Byl proveden odpočet dle skutečně provedeného množství.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD souhlasí se změnou			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne (řešeno v SD/dodatku SoD)		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:	31.10.2018	
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 56.656,80	Bilance: - 56.656,80 Kč bez DPH	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		N:		
	Konečná celková cena akce po změně			1.573.269	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.573.269		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Petr Semerád	Datum:		
Zástupce objednatele - jméno:		Ing. Ladislav Němec	Datum:	12.11.2018	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr):			Položkový rozpočet		
Poznámka:					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lesní cesta Velká louka

Objekt:

101 - Lesní cesta - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Projektant:

Nýdrle - projektová kancelář spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			56 656,80
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 656,80	21,00%	11 897,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	68 554,73
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Velká louka

Objekt:

101 - Lesní cesta - méněpráce

Místo:

Datum: 12.11.2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: Nýdrle - projektová kan

Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	56 656,80
HSV - Práce a dodávky HSV	56 656,80
1 - Zemní práce	56 656,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesní cesta Velká louka

Objekt: 101 - Lesní cesta - méněpráce

Místo:
Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Datum: 12.11.2018
Projektant: Nýdrle - projektová kancelář spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 656,80

D HSV Práce a dodávky HSV 56 656,80
D 1 Zemní práce 56 656,80

2	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	216,000	177,00	38 232,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

PSC

14	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	216,000	85,30	18 424,80	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

PSC