

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1850/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele:
180125213Z97, ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 30.05.2018,
(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SG Geotechnika a.s.

se sídlem Geologická 988/4, Praha 5, PSČ 152 00

IČO: 41192168; DIČ: CZ41192168

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

zastoupená **Ing. Ladislavem Šimkem**, MBA, členem představenstva a **Ing. Petrem Kučerou**,
členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

**na zajištění geotechnické kontrolní činnosti při realizaci stavby
„Sanace zemního tělesa v km 181,7 – 181,8 úseku
Hájek - Dalovice“**

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla, prodloužení termínu ukončení geotechnické kontrolní činnosti při realizaci stavby a s tím související navýšení ceny. Důvodem rozšíření předmětu díla, prodloužení termínu ukončení geotechnické kontrolní činnosti při realizaci stavby a s tím souvisejícího navýšení ceny byla žádost objednatele, který s ohledem na výsledky laboratorních zkoušek zemin podloží a vlastního tělesa náspu provedených zhotovitelem v rámci geotechnické kontrolní činnosti při realizaci výše uvedené stavby požádal, aby zhotovitel provedl kontrolní výpočet stability a předpokládaného sedání projektovaného stavu vyztužené konstrukce dle nových skutečností zjištěných v průběhu sanace. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

V návaznosti na shora uvedenou skutečnost se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 2, odst. 2.2. Smlouvy, článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 6, odst. 6.2. Smlouvy, článku 9, odst. 9.19. Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 9, odst. 9.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1850/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 180125213Z97, takto:

1) Čl. 2 – Předmět smlouvy

- ruší se stávající text v článku 2, odst. 2.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 2.2. Dílem se rozumí zajištění geotechnická kontrolní činnost při realizaci stavby „**Sanace zemního tělesa v km 181,7 - 181,8 úseku Hájek – Dalovice**“, to vše v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, zadávací dokumentací – zejména čl. 2 Výzvy k podání nabídky a předloženou nabídkou (dále jen „dílo“).

Geotechnický dozor bude provádět pravidelná kontrolní měření při odtěžování zemního tělesa nejen v pracovní dny, ale i o sobotách a nedělích a při zřizování zemního tělesa 24 hodin ne-přetržitě v pracovních dnech, ale i o sobotách a nedělích, v rámci navrženého technologického postupu tak, aby byla zajištěna požadovaná kvalita díla a bezpečnost pracovníků.

Na základě výsledků laboratorních zkoušek zemin podloží a vlastního tělesa odebraných v průběhu realizace sanačních prací provede geotechnický konzultant kontrolní výpočet stability a předpokládaného sedání projektovaného stavu a ověří, zdali hodnoty deformací budou vyhovovat navržené dlouhodobé spolehlivosti projekčního řešení.

2) Čl. 4 – Termín plnění

- ruší se stávající text v článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.2. Ukončení prací: **dle termínu ukončení vlastní SOD na projektovou dokumentaci a realizaci stavby (předpoklad 31.12.2018)**

3) Čl. 5 – Cena

- ruší se stávající text v článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, dle přílohy č. 1 Smlouvy - Rozpis nabídkové ceny - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1*, takto:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	999 400,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH	384 560,- Kč
Cena dle dodatku č. 1, bez DPH	1 383 960,- Kč

Rekapitulace:

Celková Cena dle dodatku č. 1, bez DPH	1 383 960,- Kč
DPH (základní sazba)	290 632,- Kč
Celková cena dle dodatku č. 1, s DPH	1 674 592,- Kč

4) Čl. 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text v článku 6, odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 6.2. Fakturace prací (rozsahu činností) bude provedena na základě dvou daňových dokladů vystavených zadavateli k 31.07.2018 a k 31.12.2018. Daňové doklady budou předány zadavateli nejpozději do 15 dnů po skončení daného období. Přílohou daňového dokladu bude podrobný soupis provedených prací.

5) Čl. 9 – Závěrečná ustanovení

- ruší se stávající text v článku 9, odst. 9.19. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 9.19. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny

- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1850/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 180125213Z97, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Rozpis nabídkové ceny
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za objednatele:
V Praze dne 20.11.2018

Za zhotovitele:
V Praze dne 16.11.2018

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Ladislav Šimek, MBA
člen představenstva
SG Geotechnika a.s.

.....
Ing. Petr Kučera
člen představenstva
SG Geotechnika a.s.

**Příloha č. 1 -
Rozpis nabídkové ceny**

Příloha č. 1 SOD GKC – Rozpis nabídkové ceny

položka	Popis položky	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. Kč	cena celkem Kč
1.	Kontrolní a dozorová geotechnická činnost – nepřetržitý dozor v průběhu odtěžování, budování konsolidačního dránu, instalace měřících kontrolních profilů, budování vyztuženého zemního tělesa, včetně provádění průběžných kontrolních zkoušek, zpracování závěrečné zprávy o průběhu výstavby a výsledcích kontrolních měření s vyhodnocením provedených sanačních opatření ve vztahu ke kvalitě prováděného díla	h			
2.	Laboratorní práce a polní zkoušky podloží násypu, vyztuženého zemního tělesa a vlastního násypu (aktivní zóna, zemní pláň, pláň železničního spodku) provedené ve zvýšeném (dvojnásobném) rozsahu kontrolních zkoušek dle TKP staveb státních drah, do kontrolních zkoušek budou zařazeny jak dotčené zeminy, tak sypaniny konsolidačního dránu i vlastní sanační materiál	h			
3.	Monitoring v průběhu výstavby – vybudování dvou kontrolních profilů osazených geodetickými body, sledování konsolidace a sedání násypu hydrostatickou nivelací. Dodávka materiálu, instalace měřících prvků a provedení 4 měření	h			
4.	Monitoring po výstavbě – ověření předpokladu statických výpočtů a chování při sypu z vyztužených zemin a rekonstruované části násypu pod oběma kolejemi, 4 měření včetně vyhodnocení formou zprávy	h			
5.	Kontrolní výpočet stability a sedání – ověření předpokládaných a naměřených hodnot s ohledem na dlouhodobou spolehlivost projekčního návrhu	h			
celkem bez DPH					1 383 960 Kč
DPH 21 %					290 632 Kč
celkem včetně DPH					1 674 592 Kč

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **144066**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: c58c52bb-fe5e-4db2-83ac-b62d60b7c1b4

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **23.11.2018 10:35:03**



0a41489e-2c38-4371-a003-cc5828b45fcc