

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1515/2018-SML  
Číslo smlouvy zhotovitele: .....

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxx, ředitel sekce provozní  
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, oddělení ekologie a havarijní služby  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
č.ú.: xxxxxxxxxxxx  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: xxxxxxxx fax: xxxxxxxx  
(dále jen "**objednatel**")

**Zhotovitel:** **JVV GINGKO s.r.o.**  
sídlo: Vyhlídková 1418/17, Doubravka, 312 00 Plzeň  
zastoupená: Ing. Jaroslavem Vetyškou – jednatelem  
Josefem Faiferlíkem - jednatelem  
IČO: 25219456  
DIČ: CZ25219456  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
č.ú.: xxxxxxxxxxxx  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 9775  
tel.: xxxxxxxxxxxx  
(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“, jednotlivě též jako „**smluvní strana**“)

### I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) ke smlouvě o dílo č. 1515/2018-SML uzavřené dne 19. 9. 2018 na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „**Výsadba dřevina a instalace ochranných opatření**“ (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu úpravy počtů dřevin určených k ochraně a doplnění kotvicích kůlů k vysazovaným dřevinám. Úprava počtu stávajících resp. vysazovaných dřevin a doplnění kotvicích kůlů je specifikováno v doplňku zjednodušené dokumentace k provádění díla „Výsadba dřevin a instalace ochranných

opatření“ – doplněk 1, zpracované Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., v říjnu 2018 (dále jen „**Doplněk**“). V důsledku výše popsaných skutečností se na základě Doplněku původní celková cena díla dle Smlouvy zvyšuje o 10 367,60 Kč bez DPH.

## II.

Tento Dodatek č. 1 mění a doplňuje Smlouvu následujícím způsobem:

1. Článek II. Smlouvy, „Lhůty pro provedení díla“ v odst. 1. písm. b) se vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se zněním:

**„předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 20. 11. 2018“**

2. V článku III. Smlouvy “Cenové a platební podmínky“ se odst. 1 vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se zněním:

*„Celková cena díla, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek (zejména, nikoliv však výlučně, souvisejících služeb dle čl. I. odst. 3. smlouvy), je stanovena částkou ve výši **672 957,50 Kč bez DPH** (slovy: **šestset-sedmdesátdvatisícdevětsetpadesátšedm** korun českých a padesát haléřů) (dále jen „**cena díla**“.)“*

## III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

V Praze dne:

V Plzni dne:

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxx  
ředitel sekce provozní  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Jaroslav Vetýška  
jednatel  
**JVV GINGKO s.r.o.**