



KUJCP01B1CZE

DODATEK Č. 1 K PORADENSKÉ A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ SPR/OVZI/134/18/1
uzavřené mezi smluvními stranami dne 8.11.2018

Článek 1 Strany smlouvy

- 1.1 Obchodní firma: **Jihočeský kraj**
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
identifikační číslo: 70890650, DIČ: CZ70890650
zapsána v OR u -, odd.-, vl. -
zastoupená: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka
bankovní spojení: 25000302/0300
(dále jen "příkazce")
- na straně jedné -

a

- 1.2 Obchodní firma: **ECONOMY RATING a.s.**
se sídlem: Lidická 28, 602 00 Brno
identifikační číslo: 27663761, DIČ: CZ 27663761
zapsána v OR u KS Brno, odd. B, vl. 4445
zastoupená: Ing. Dagmar Jelínkovou, členem představenstva
bankovní spojení: 35-4418920267/0100
(dále jen "příkazník")
- na straně druhé -

(subjekty 1.1 a 1.2 dále též označovány společně jako „smluvní strany“).

I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně Poradenské a příkazní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 11. 2018 jejímž předmětem je zpracování žádosti o podporu vč. studie proveditelnosti a vykonání potřebných konzultací pro účel podání žádosti o finanční podporu projektu „Přeložka II/128 Číměř“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 70. výzva (dále jen „smlouva“), kdy ve smlouvě byl smluvními stranami dohodnut termín pro předložení žádosti nejpozději do dne 15.11.2018, přičemž je třeba sjednat nový termín pro podání žádosti, a to do dne 30.11.2018.
2. Změna smlouvy je odůvodněna nutností zpracování nezbytného rozdělení rozpočtu z projektové dokumentace ve stupni PDPS ze strany projektanta (projektová dokumentace pro provádění stavby) včetně položkového výkazu výměr. Tato dokumentace bude dle sdělení příslušného projektanta zpracována nejpozději do dne 22.11.2018.

II.

1. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně Článku 3 smlouvy, který nově zní:

Článek 3

Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zpracuje žádost o podporu vč. studie proveditelnosti (dále jen „záležitost“) a vykoná potřebné konzultace pro účel podání žádosti o finanční podporu projektu „Přeložka II/128 Číměř“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 70. výzva s termínem pro předložení žádosti nejpozději do 30.11.2018.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.
3. Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. ze dne

V Brně dne 11. 11. 2018
za příkazníka:



Ing. Dagmar Jelínková
člen představenstva

V Českých Budějovicích dne 12. 11. 2018
za příkazce:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivana Stráská'.

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

