

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. SoD u zhotovitele:420/1531/18

### 1. Smluvní strany

#### a) Objednatel:

<b>Název objednatele:</b>	<b>Město Beroun</b>
<b>Sídlo:</b>	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
<b>IČ:</b>	00233129
<b>DIČ:</b>	CZ00233129
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s., pobočka Beroun, č. účtu: 326131/0100
<b>Zastoupený:</b>	RNDr. Jitka Ciroková, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Beroun
- ve věcech technických:	Ing. Michal Mišina, místostarosta
<b>Kontaktní telefony:</b>	+420 311 654 112
<b>Mail:</b>	<u><a href="mailto:mstar.misina@muberoun.cz">mstar.misina@muberoun.cz</a></u>

(dále jen objednatel)

a

#### b) Zhotovitel:

<b>Název zhotovitele:</b>	<b>CZ BIJO a.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10
<b>IČ:</b>	26178401
<b>DIČ:</b>	CZ26178401
<b>Bankovní spojení:</b>	27-4666450217/0100
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Karel Bičovský, statutární ředitel
- ve věcech technických:	Ing. Petr Chvojka,
<b>Kontaktní telefony:</b>	602 490 911,
<b>Mail:</b>	<u><a href="mailto:pchvojka@bijo.cz">pchvojka@bijo.cz</a></u> ,
<b>Zapsán v obchodním rejstříku:</b>	Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6566

(dále jen zhotovitel)

se dohodli na uzavření následujícího dodatku ke smlouvě:

### Čl. 2 Předmět smlouvy a specifikace prací, se mění takto:

V návaznosti na dřívější zajištění inženýrských prací, odborných podkladů a konzultací týkajících se projektové přípravy sanace skládky Lištice zhotovitelem pro objednatele jsou předmětem smlouvy inženýrské a konzultační práce při:

- přípravě realizace projektu odtěžby skládky Lištice a s tím souvisejících činnostech v období květen – prosinec 2018
- při projednávání dokumentace EIA na odtěžbu skládky Lištice.

**Čl. 3. Cena a platební podmínky, odst. 3.1.2 se mění takto:**

3.1.2 Cena za inženýrské a konzultační práce dle čl. 2 písm. a) v období červenec – prosinec 2018:

**Hodinová sazba 400 Kč/hod. bez DPH** (součtově max. do výše 200 000 Kč bez DPH). Tato sazba zahrnuje i náklady na cestovné.

**Čl. 4. Způsob a doba provedení díla, odst. 4.1 se mění takto:**

4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle čl. 2 této smlouvy průběžně dle požadavků objednatele a ukončit je (tj. provést dílo) nejpozději do 31. 12. 2018.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a v přiměřeném rozsahu se vztahují i na tento dodatek č. 1.

V Berouně dne: 31. 10. 2018

V Praze dne: 31. 10. 2018

.....  
za objednatele  
RNDr. Jitka Círoková  
vedoucí odboru ŽP MěÚ Beroun

.....  
za zhotovitele  
Ing. Karel Bičovský  
statutární ředitel