

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 03/2018 na provedení stavby „**Stavební úpravy domu č.p. 382 - Nýřany**“ ze dne 23.2. 2018

Smluvní strany:

I. Smluvní strany

A) **Město Nýřany**, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČ: 00258 199

DIČ: CZ00258 199

Bankovní spojení: K.B. Nýřany, č.ú.: 19-826371/0100

Zastoupení:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Davídek, starosta

tel.: 377 832 301, fax : 377 832 300, e-mail : starosta@mesto-nyrany.cz

ve věcech technických Vlastimil Bauer, vedoucí OIÚM Nýřany

tel.: 724179694,e-mail : bauer@hdnyrany.com

jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)

a

B) **Západočeská stavební společnost s.r.o.**, náměstí 5, května 101, 345 62 Holýšov

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9352

IČ: 25215566

DIČ: CZ25215566

Bank.spojení: Komerční banka a.s - Holýšov. - účet číslo: 5496870247/0100

Zastoupení:

ve věcech smluvních:Josef Majlát, tel.:603722363, e-mail: j.majlat@zss-holysov.cz

ve věcech technických:Josef Majlát, tel.:603722363,e-mail:j.majlat@zss-holysov.cz

hlavní stavbyvedoucí:Josef Majlát, tel.:603722363,e-mail:j.majlat@zss-holysov.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:

Odstavec III. Cena za Dílo – článek 1.

Cena celkem bez DPH.....12.827.926,00Kč (dodatek č. 1) se ruší

Nahrazeno: Cena celkem bez DPH13.157.703,00Kč

Cena celkem s 15% DPH15.131.358,45Kč

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn.

K navýšení ceny o 329.777,00Kč bez DPH, dochází v důsledku vynucených skrytých stavebních prací nutných k celkovému zajištění splnění stavební zakázky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: - Stanovisko k zdůvodnění změn a položkové rozpočty změn č.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35.

V Nýřanech dne.....

.....
Objednatel- Město Nýřany

.....
zhotovitel- Západočeská stavební spol. s.r.o.