

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo, na akci: „Lom Most - Severní svahy, pěstební péče 2016 - 2018“

Kód akce: A1273

č. KOH/Se/165/2016 +D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí střediska Kohinoor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí oddělení rekultivací, životního prostředí
a odpadového hospodářství střediska Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

H - REKULTIVACE, a.s.
Černovice 226, 430 01 Chomutov

IČO 25032739 **Bankovní spojení:** Československá obchodní banka,
DIČ CZ25032739 a.s., pobočka Chomutov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. B 1711

Zastoupena: Marcellem Holečkem, předsedou představenstva

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výrobní ředitel
xxxxxxxxxxxxx obchodní ředitel
xxxxxxxxxxxxx vedoucí divizí

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XIX., bodem 8. Smlouvy o dílo, na akci „Lom Most - Severní svahy, pěstební péče 2016 - 2018“, kód akce: A1273 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 19. 7. 2016 pod č. objednatele KOH/Se/165/2016 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek I. a VI. předmětné Smlouvy.



I. Důvod uzavření Dodatku

V průběhu vegetačního období letošního roku panovaly nepředvídatelné klimatické podmínky v podobě vysokých teplot doprovázených extrémně nízkými srážkovými úhrny. Uvedené klimatické podmínky byly zejména v letních měsících značně nepříznivé pro růst travních porostů, buřeně ve výsadbách a zapříčinily rovněž zvýšený úhyn sazenic přísuškem ve skupinových výsadbách.

Na základě výše uvedeného a dle aktuálního stavu porostů na lokalitě není v letošním roce účelné vynakládat finanční prostředky na druhé sečení travních porostů s rozřezáním a vyžínání buřeně ve výsadbách. Naopak na plochách skupinových výsadeb dřevin, zejména ve skupinách pod označením č. 1, 3, 7 a 9 je nezbytné posílit letošní podzimní dosadbu sazenic tak, aby byl kompenzován zvýšený úhyn sazenic přísuškem.

Tato změna nevyvolá potřebu navýšení celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, naopak bude ušetřeno 1 800,50 Kč bez DPH. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi byl zpracován nový položkový rozpočet prací pro rok 2018, ve kterém dochází k mezipoložkovým přesunům v rámci plánovaných prací dle platné projektové dokumentace s využitím nedočerpaných finančních prostředků neprovedených prací v roce 2016.

Na základě výše uvedeného byl zpracován dne 18. 10. 2018 Protokol změny č. 01/2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Výše popsaná změna závazku ze Smlouvy se nepovažuje za podstatnou změnu, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, činí pouze 27, 026 % viz příloha č. 1 Protokolu změny č. 01/2018.

II. Změna Smlouvy o dílo

1. Článek I. Smlouvy o dílo se doplňuje:

Předmět díla bude dále realizován v souladu s Protokolem změny č. 01/2018 jehož součástí je Položkový rozpočet - změny v letech 2016 a 2018, Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti pro rok 2018 (Rozpočet pro rok 2018) a Zápis z kontrolního dne konaného dne 14. 9. 2018.

2. Článek VI., odstavec 1. Smlouvy o dílo v tomto znění:

„Cena předmětu díla je stanovena jako maximální a vyplývá z nabídky zhotovitele, kterou objednatel vyhodnotil v rámci vyhlášené veřejné podlimitní veřejné zakázky na služby jako nejvhodnější a tuto skutečnost uvedl v „Rozhodnutí veřejného zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ ze dne 3. 6. 2016 pod č. j. 2016/8081/PKÚ/NŘZ. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. 7. 2016.

Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací/služeb v rámci plnění předmětu smlouvy o dílo, a vzájemně odsouhlasených soupisů prací/služeb.

Cena celkem bez DPH	1 265 711,80 Kč
Sazba DPH	21,00 %
Výše DPH	265 799,48 Kč
Cena celkem včetně DPH v platné výši	1 531 511,28 Kč

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně za dílo bez DPH připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací/služeb s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací/služeb s výkazem výměr jsou pevné do doby ukončení předmětu díla. Těmito cenami v Kč bez DPH budou oceněny veškeré případné změny rozsahu prací/služeb vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.“

se nahrazuje novým zněním:

„Cena za dílo je stanovena na základě Protokolu změny č. 01/2018 ze dne 18. 10. 2018, jehož součástí je Položkový rozpočet - změny v letech 2016 a 2018, Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti pro rok 2018 (Rozpočet pro rok 2018) a Zápis z kontrolního dne konaného dne 14. 9. 2018.

Cena celkem bez DPH

1 263 911,30 Kč

K ceně za dílo bez DPH bude připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

Ceny uvedené v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné do doby ukončení předmětu díla. Těmito cenami v Kč bez DPH budou oceněny veškeré případné změny rozsahu prací, dodávek a služeb vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.“

III. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění Smlouvy ve znění jejich dodatků a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství).
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, státního podniku (dále jen „PKÚ, s. p.“), obsaženými zejména v Etickém kodexu PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz/spolecnost>), a zavazuje se při plnění Smlouvy ve znění jejich dodatků dodržovat zásady a hodnoty obsažené v tomto dokumentu, pokud to jejich povaha umožňuje.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této *Smlouvy*, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními předpisy.
2. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné *státním podnikem PKÚ, s. p.* ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
3. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o čtyřech stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřeno dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

- Příloha č. 1: Protokol změny č. 01/2018 včetně příloh ze dne 18. 10. 2018

V Chlumci dne 9. 11. 2018

V Černovicích dne 19. 11. 2018

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Marcel Holeček
předseda představenstva
H - REKULTIVACE, a.s.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

K Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci: „Lom Most - Severní svahy, pěstební péče 2016 - 2018“

Kód akce: A1273

č. KOH/Se/165/2016 +D1

Protokol změny č. 01/2018 ze dne 18. 10. 2018

PROTOKOL ZMĚNY

číslo PZ: 01/2018

Zhotovitel:

H - REKULTIVACE, a.s.
Černovice 226
430 01 Chomutov
IČO: 25032739
DIČ: CZ25032739

Objednatel:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumeč
IČO: 000 07 536
DIČ: CZ00007536

Název akce:

Lom Most - Severní svahy, pěstební péče 2016 - 2018

Kód akce: A1273

Datum: 18. 10. 2018

Smlouva o dílo:

uzavřena dne 19. 7. 2016, pod č. objednatele KOH/Se/165/2016

Odkazy:

PD - Lom Most - Severní svahy, pěstební péče 2016 - 2018; DPS; únor 2016

Důvod změny:

změny v položkách pěstební péče plánované pro rok 2018**I. POPIS ZMĚNY****Změna postupu prací**

V průběhu vegetačního období letošního roku panovaly nepředvídatelné klimatické podmínky v podobě vysokých teplot doprovázených extrémně nízkými srážkovými úhrny. Uvedené klimatické podmínky byly zejména v letních měsících značně nepříznivé pro růst travních porostů, buřeně ve výsadbách a zapříčinily rovněž zvýšený úhyn sazenic přisuškem ve skupinových výsadbách

Na základě výše uvedeného a dle aktuálního stavu porostů na lokalitě není v letošním roce účelné vynakládat finanční prostředky na druhé sečení travních porostů s rozřezáním a vyžínání buřeně ve výsadbách. Naopak na plochách skupinových výsadeb dřevin, zejména ve skupinách pod označením č. 1, 3, 7 a 9 je nezbytné posílit letošní podzimní dosadbu sazenic tak, aby byl kompenzován zvýšený úhyn sazenic přisuškem.

Tato změna nevyvolá potřebu navýšení celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, naopak bude ušetřeno 1 800,50 Kč bez DPH. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi byl zpracován nový položkový rozpočet prací pro rok 2018, ve kterém dochází k mezipoložkovým přesunům v rámci plánovaných prací dle platné projektové dokumentace s využitím nedočerpaných finančních prostředků neprovedených prací v roce 2016.

II. POPIS ZMĚNY V OBJEMU V OBJEMU PRACÍ V LETECH 2016 A 2018**Změny v objemu prací:**

Rok 2016	- 27 326,50 Kč
Rok 2018	+ 25 526,00 Kč

Změna objemu financí celkem bez DPH - 1 800,50 Kč**III. ZMĚNA OBJEMU FINANČÍ:****Vyčíslení změny v rámci celé akce:**

Původní cena dle Smlouvy o dílo	1 265 711,80 Kč
Finanční objem změny	- 1 800,50 Kč

Cena po provedení změny bez DPH 1 263 911,30 Kč

IV. DALŠÍ DOPADY ZMĚNY

Navrhovaná změna nemá kromě časové a věcné aktualizace harmonogramu prací žádné další dopady na realizaci díla.


V. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – změny v letech 2016 a 2018

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti
(Rozpočet pro rok 2018)

Příloha č. 3 - Zápis z kontrolního dne konaného dne 14. 9. 2018

Za zhotovitele:	Marcel Holeček předseda představenstva H - REKULTIVACE, a.s.	
Za objednatele:	Ing. Petr Lenc ředitel Palivový kombinát Ústí, státní podnik	




Příloha č. 1

Protokolu změny č. 01/2018 ze dne 18. 10. 2018

„Lom Most - Severní svahy, péstební péče 2016 - 2018“

Položkový rozpočet – změny v letech 2016 a 2018



H-REKULTIVACE

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNY V LETECH 2016 A 2018

Provádějící organizace (název, sídlo, IČO)

H-REKULTIVACE, a.s.

Černovice 226, 430 01 Chomutov

IČO : 25032739

Za měsíc:

Smlouva o dílo č.: KOH/Se/165/2016

Kód akce: A1273

Stavba: Lom Most - Severní svahy, péstební péče 2016-2018

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Objekt: Rok 2018

Akce: 1097

Zhotovitel: H-REKULTIVACE, a.s.

Typ položky	Kód cen	Cen.číslo položky	Zkrácený popis cenikové položky	M.J.	Provedené množství	Cena jednotková Kč/M.J.	Cena celkem Kč
Neprovedené práce z roku 2018							
5	K	183553824	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	-20,770	1 500,00	-31 155,00
6	K	184851212	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky od 30 do 60cm	ar	-440,000	54,00	-23 760,00
7	K	184851216	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 střední viditelnost a výšky od 30 do 60cm	ar	-1 210,000	54,00	-65 340,00
8	K	184851237	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 střední viditelnost a výšky přes 60cm	ar	-451,000	54,00	-24 354,00

ODPOČET PRACÍ - ROK 2018

-144 609,00

Neprovedené práce z roku 2016

5	K	183553824	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	-6,200	1 500,00	-9 300,00
9	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	-33 370,000	0,45	-15 016,50
10	M	2511911551R	repelent Pellacol	kg	-66,740	45,00	-3 003,30
11	14	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	-0,067	100,00	-6,70

ODPOČET PRACÍ - ROK 2016

-27 326,50

ODPOČET PRACÍ - Celkem cena v Kč bez DPH

-171 935,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VYLEPŠOVÁNÍ VÝSADEB V ROCE 2018

Náhradní výsadba za ztráty suchem na loňských podzimních výsadbách							
Typ položky	Kód cen	Cen.číslo položky	Zkrácený popis cenikové položky	M.J.	Provedené množství	Cena jednotková Kč/M.J.	Cena celkem Kč
1	K	184211352	Kopání jamek 25x25 cm a sadba sazenic sklon přes 1:5 při stupni zabuřnění 0 v zemině 3	kus	10 000,000	5,00	50 000,00
2	M	026500701	prostokořenné lesní sazenice listnaté	kus	4 200,000	6,00	25 200,00
3	M	026500702	obalované lesní sazenice jehličnaté	kus	1 300,000	10,00	13 000,00
4	M	026500703	keře kontejnerované, min. 3 výhony	kus	4 500,000	18,00	81 000,00
5	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	9,350	100,00	935,00
Celkem cena za výsadby v rámci vylepšování - PODZIM 2018 v Kč bez DPH							170 135,00

H-REKULTIVACE, a.s.

Černovice 226, 430 01 Chomutov, tel./fax:474 625 699, e-mail: h-rekultivace@h-rekultivace.cz, www.h-rekultivace.cz
IČO: 25032739, DIČ:CZ25032739, bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Chomutov, č.ú.: 129034332/0300

ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008
Společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1711

Příloha č. 2

Protokolu změny č. 01/2018 ze dne 18. 10. 2018

„Lom Most - Severní svahy, pěstební péče 2016 - 2018“

**Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
dle skutečnosti pro rok 2018 (Rozpočet pro rok 2018)**

Rozpočet pro rok 2018 - Protokol změny 01/2018 + Dodatek č. 1

Stavba: Lom Most - Severní svahy, péstební péče 2016-2018

Objekt: Rok 2018

Část:

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: H-REKULTIVACE, a.s.

Datum: 18.10.2018

číslo smlouvy: KOH/Se/165/2016 kód akce: A1273

poř. č.	typ	kód položky	popis	MJ	dle SoD			Změna prací pro rok 2018			rozdíl
					množství celkem	cena jednotková	cena celkem	množství celkem	cena jednotková	cena celkem	
Práce pro rok 2018 - celkem							437 010,40			462 536,40	25 528,00
	D	1	Zemní práce - CPV 77211600-8				436 937,80			481 528,80	24 591,00
24	K	184814113	Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině tř 3	kus	30 510,000	1,40	42 714,00	30 510,000	1,40	42 714,00	0,00
25	K	183553824	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	35,340	1 500,00	53 010,00	14,570	1 500,00	21 855,00	-31 155,00
26	K	184851212	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	880,000	54,00	47 520,00	440,000	54,00	23 760,00	-23 760,00
27	K	184851216	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 střední viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	2 731,000	54,00	147 474,00	1 521,000	54,00	82 134,00	-65 340,00
28	K	184851237	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 střední viditelnost a výšky přes 60 cm	ar	902,000	54,00	48 708,00	451,000	54,00	24 354,00	-24 354,00
29	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	150 170,000	0,45	67 576,50	150 170,000	0,45	67 576,50	0,00
30	M	2511911551R	repelent Pellacol	kg	87,340	45,00	3 930,30	87,340	45,00	3 930,30	0,00
31	M	25119155	repelent Morsuvin	kg	639,000	35,00	22 365,00	639,000	35,00	22 365,00	0,00
32	K	111251213	Prořezávky listnaté výšky do 2,5 m do 100 kusů	ar	19,000	60,00	1 140,00	19,000	60,00	1 140,00	0,00
33	K	184818111	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v do 3 m	kus	50,000	50,00	2 500,00	50,000	50,00	2 500,00	0,00
1	K	184211352	Kopání jamek 25x25 cm a sadba sazenic sklon přes 1:5 při stupni zabuřnění 0 v zemině 3	kus	0,000	5,00	0,00	10 000,000	5,00	50 000,00	50 000,00
2	M	026500701	prostokořenné lesní sazenice listnaté	kus	0,000	6,00	0,00	4 200,000	6,00	25 200,00	25 200,00
3	M	026500702	obalované lesní sazenice jehličnaté	kus	0,000	10,00	0,00	1 300,000	10,00	13 000,00	13 000,00
4	M	026500703	keře kontejnerované, min. 3 výhony	kus	0,000	18,00	0,00	4 500,000	18,00	81 000,00	81 000,00
	D	99	Přesuny hmot a sutí - CPV 77211600-8				72,60			1 007,60	935,00
34	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,726	100,00	72,60	10,076	100,00	1 007,60	935,00

Příloha č. 3

Protokolu změny č. 01/2018 ze dne 18. 10. 2018

„Lom Most - Severní svahy, péstební péče 2016 - 2018“

Zápis z kontrolního dne konaného dne 14. 9. 2018

Kontaktní den - ústní setkání na lokalitě

14.9.2018

Dvě osoby dle prohlášení ústně se setkali na lokalitě
za účasti fotografa a AD.

Při jednání bylo zjištěno, že vzhledem k povětrnostním
důvodům se bude muset odložit
sukce.

Vzhledem ke skutečnosti, že dosadby provedené v
podzim 2017 jsou sukce téměř kompletně zničeny,
bude za reprodukční práce z let 2018 a 2019
realizována vzhledem k sezóně na plochách č.
1, 2 a 3. Upřednostňují budou obnovení sezóně.

Za objednatele

Za fotografa

Za autorský dozor