

## DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo, na akci: **Biologická rekultivace sanace zátrhu Střimické výsypky**

Kód akce: A1241

č. KOH/Kr/190/2015 + D1

### Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most  
DIČ CZ00007536  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**Zastoupen:** Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxxxx., vedoucí střediska Kohinoor  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení rekultivací, životního prostředí  
a odpadového hospodářství střediska Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a .....

**Ing. Petr Škramlík**  
Libočanská 2273, 438 01 Žatec

IČO 49123556 **Bankovní spojení:** Egua bank a.s.  
DIČ CZ [REDACTED]  
Fyzická osoba podnikající dle živnosten. **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxx  
zákonu nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupena: Ing. Petrem Škramlíkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XX., odstavcem 8. smlouvy o dílo, na akci „Biologická rekultivace zátrhu Střimické výsypky“, kód akce: A1241 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 2. 9. 2015 pod č. objednatele KOH/Kr/190/2015 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek II. a VII. předmětné Smlouvy.



## I. Důvod uzavření Dodatku

V průběhu vegetačního období letošního roku panovaly nepředvídatelné klimatické podmínky v podobě vysokých teplot doprovázených extrémně nízkými srážkovými úhrny. Uvedené klimatické podmínky byly zejména v letních měsících značně nepříznivé pro růst travních porostů, buřeně ve výsadbách a zapříčinily rovněž zvýšený úhyn sazenic přísuškem ve skupinových výsadbách

Na základě výše uvedeného a dle aktuálního stavu porostů na lokalitě není v letošním roce účelné vynakládat finanční prostředky na druhé sečení travních porostů s rozřezáním a vyžínání buřeně ve výsadbách v projekčně navrhovaném rozsahu. Naopak na plochách skupinových výsadeb cílových dřevin v oplocence a ve skupinách pod označením A, E, G a F je nezbytné posílit letošní podzimní dosadbu sazenic tak, aby byl kompenzován zvýšený úhyn sazenic přísuškem. K dosadbě budou využity výhradně obalované sazenice.

Tato změna nevyvolá potřebu navýšení celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, naopak bude ušetřeno 367,00 Kč bez DPH. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi byl zpracován nový Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro rok 2018 (položkový rozpočet), ve kterém dochází k mezipoložkovým přesunům v rámci plánovaných prací dle platné projektové dokumentace.

Na základě výše uvedeného byl zpracován dne 22. 10. 2018 Protokol změny č. 01/2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Výše popsaná změna závazku ze Smlouvy se nepovažuje za podstatnou změnu, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, činí pouze 3,198 %.

## II. Změna Smlouvy o dílo

### 1. Článek II. Smlouvy o dílo se doplňuje:

Předmět díla bude dále realizován v souladu s Protokolem změny č. 01/2018 jehož součástí je Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti pro rok 2018 (Položkový rozpočet pro rok 2018) a Zápis z kontrolního dne konaného dne 14. 9. 2018.

### 2. Článek VII., odstavec 1. Smlouvy o dílo v tomto znění:

1. „Cena předmětu díla je stanovena jako maximální a vyplývá z nabídky zhotovitele, kterou objednatel vyhodnotil v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na služby jako nejvhodnější a tuto skutečnost uvedl v „Rozhodnutí veřejného zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ ze dne 17. 8. 2015 pod č. j. 2015/12028 /PKÚ/NŘZ. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených soupisů prací provedených v rámci plnění předmětu smlouvy o dílo.

Cena celkem bez DPH	1 694 176,38 Kč
Sazba DPH	21,00 %
Výše DPH	355 777,04 Kč
Cena celkem včetně DPH v platné výši	2 049 953,42 Kč

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně za dílo bez DPH připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací/služeb s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací/služeb s výkazem výměr jsou pevné do doby ukončení předmětu díla. Těmito cenami v Kč bez DPH budou oceněny veškeré případné změny rozsahu prací/služeb vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.“

### se nahrazuje novým zněním:

„Cena za dílo je stanovena na základě Protokolu změny č. 01/2018 ze dne 22. 10. 2018, jehož součástí je Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti pro rok 2018 (Položkový rozpočet pro rok 2018) a Zápis z kontrolního dne konaného dne 14. 9. 2018.

### Cena celkem bez DPH

**1 693 809,38 Kč**

K ceně za dílo bez DPH bude připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

Ceny uvedené v Oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti pro rok 2018 jsou pevné do doby ukončení předmětu díla. Těmito cenami v Kč bez DPH budou oceněny veškeré případné změny rozsahu prací, dodávek a služeb vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.“

### III. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění Smlouvy ve znění jejich dodatků a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství).
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, státního podniku (dále jen „PKÚ, s. p.“), obsaženými zejména v Etickém kodexu PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz/spolecnost>), a zavazuje se při plnění Smlouvy ve znění jejich dodatků dodržovat zásady a hodnoty obsažené v tomto dokumentu, pokud to jejich povaha umožňuje.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními předpisy.
2. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku ([www.pku.cz](http://www.pku.cz)).
3. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřeno dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

- Příloha č. 1: Protokol změny č. 01/2018 včetně příloh ze dne 22. 10. 2018

V Chlumci dne 13. 11. 2018

V Žatci dne 16. 11. 2018

Ing. Petr Lenc  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(objednatel)

Ing. Petr Škramlík  
(zhotovitel)

## **Příloha č. 1**

**k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci:**

**Biologická rekultivace sanace zátrhu Střimické výsypky**

Kód akce: A1241

č. KOH/Kr/190/2015 +D1

---

**Protokol změny č. 01/2018 ze dne 22. 10. 2018**

<b>PROTOKOL ZMĚNY</b>		číslo PZ: 01/2018						
<b>Zhotovitel:</b> <b>Ing. Petr Škramlík</b> Libočanská 2273 438 01 Žatec IČO: 49123556 DIČ: CZ6305151138		<b>Objednatel:</b> <b>Palivový kombinát Ústí, státní podnik</b> Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 000 07 536 DIČ: CZ00007536						
<b>Název akce:</b> <b>Biologická rekultivace sanace zátrhu Střimické výsypky</b> Kód akce: A1241		<b>Datum:</b> 22. 10. 2018						
Smlouva o dílo:	uzavřena dne 2. 9. 2015, č. objednatele KOH/Kr/190/2015							
Odkazy:	PD - Biologická rekultivace sanace zátrhu Střimické výsypky; DPS; červen 2015							
<b>Důvod změny:</b>	<b>změny v položkách pěstební péče plánované pro rok 2018</b>							
<b>I. POPIS ZMĚNY</b>  <b>Změna postupu prací</b> <p>V průběhu vegetačního období letošního roku panovaly nepředvídatelné klimatické podmínky v podobě vysokých teplot doprovázených extrémně nízkými srážkovými úhrny. Uvedené klimatické podmínky byly zejména v letních měsících značně nepříznivé pro růst travních porostů, buřeně ve výsadbách a zapříčinily rovněž zvýšený úhyn sazenic přísuškem ve skupinových výsadbách</p> <p>Na základě výše uvedeného a dle aktuálního stavu porostů na lokalitě není v letošním roce účelné vynakládat finanční prostředky na druhé sečení travních porostů s rozřezáním a vyžínání buřeně ve výsadbách v projekčně navrhovaném rozsahu. Naopak na plochách skupinových výsadeb cílových dřevin v oplocence a ve skupinách pod označením A, E, G a F je nezbytné posílit letošní podzimní dosadbu sazenic tak, aby byl kompenzován zvýšený úhyn sazenic přísuškem. K dosadbě budou využity výhradně obalované sazenice.</p> <p>Tato změna nevyvolá potřebu navýšení celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, naopak bude ušetřeno 367,00 Kč bez DPH. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi byl zpracován nový položkový rozpočet prací pro rok 2018, ve kterém dochází k mezipoložkovým přesunům v rámci plánovaných prací dle platné projektové dokumentace.</p>								
<b>II. POPIS ZMĚNY V OBJEMU PRACÍ V ROCE 2018</b>  <b>Změny v objemu prací:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Rok 2018</td> <td style="text-align: right;">- 27 270,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">+ 26 903,00 Kč</td> </tr> <tr> <td><b>Změna objemu financí celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>- 367,00 Kč</b></td> </tr> </table>			Rok 2018	- 27 270,00 Kč		+ 26 903,00 Kč	<b>Změna objemu financí celkem bez DPH</b>	<b>- 367,00 Kč</b>
Rok 2018	- 27 270,00 Kč							
	+ 26 903,00 Kč							
<b>Změna objemu financí celkem bez DPH</b>	<b>- 367,00 Kč</b>							
<b>III. ZMĚNA OBJEMU FINANCÍ</b>  <b>Vyčíslení změny v rámci celé akce</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Původní cena dle Smlouvy o dílo</td> <td style="text-align: right;">1 694 176,38 Kč</td> </tr> <tr> <td><u>Finanční objem změny</u></td> <td style="text-align: right;"><u>- 367,00 Kč</u></td> </tr> <tr> <td><b>Cena po provedení změny bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 693 809,38 Kč</b></td> </tr> </table>			Původní cena dle Smlouvy o dílo	1 694 176,38 Kč	<u>Finanční objem změny</u>	<u>- 367,00 Kč</u>	<b>Cena po provedení změny bez DPH</b>	<b>1 693 809,38 Kč</b>
Původní cena dle Smlouvy o dílo	1 694 176,38 Kč							
<u>Finanční objem změny</u>	<u>- 367,00 Kč</u>							
<b>Cena po provedení změny bez DPH</b>	<b>1 693 809,38 Kč</b>							

#### IV. DALŠÍ DOPADY ZMĚNY

Navrhovaná změna nemá kromě časové a věcné aktualizace harmonogramu prací žádné další dopady na realizaci díla.

#### V. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti pro rok 2018  
(Položkový rozpočet pro rok 2018)

Příloha č. 2 - Zápis z kontrolního dne konaného dne 14. 9. 2018

Za zhotovitele:	Ing. Petr Škramlík
Za objednatele:	Ing. Petr Lenc ředitel Palivový kombinát Ústí, státní podnik



**Příloha č. 1**

**Protokolu změny č. 01/2018 ze dne 22. 10. 2018  
Biologická rekultivace sanace zátrhu Střimické výsypky**

---

**Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
dle skutečnosti pro rok 2018 (Položkový rozpočet pro rok 2018)**



## Rozpočet pro rok 2018 - Protokol změny 01/2018 + Dodatek č. 1

Stavba: Biologická rekultivace sanace zátřhu Střimické výsypky

Objekt: 4a - 3. rok péstební péče (2018)

Část:

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: Ing. Petr Škrámlík

Datum: 22.10.2018

číslo smlouvy: KOH/Kr/190/2015 kód akce: A1241

poř. č.	typ	kód položky	popis	MJ	dle SoD			Změna prací pro rok 2018			rozdíl
					množství celkem	cena jednotková	cena celkem	množství celkem	cena jednotková	cena celkem	
			<b>Práce pro rok 2018 - celkem</b>				<b>264 548,65</b>			<b>264 181,65</b>	<b>-367,00</b>
	D	1	<b>Zemní práce - CPV 77211600-8</b>				<b>263 791,65</b>			<b>262 761,65</b>	<b>-1 010,00</b>
1	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	14 200,000	0,90	12 780,00	14 200,000	0,90	12 780,00	0,00
2	K	184814113	Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině tř 3	kus	12 605,000	11,00	138 655,00	12 605,000	11,00	138 655,00	0,00
3	K	184851236	Ožínání sazenic celoplošně křovinořezem sklon přes 1:5 střední viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	180,000	150,00	27 000,00	135,000	150,00	20 250,00	-6 750,00
4	K	184851216	Ožínání sazenic celoplošně křovinořezem sklon do 1:5 střední viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	120,000	140,00	16 800,00	90,000	140,00	12 600,00	-4 200,00
5	K	184851212	Ožínání sazenic celoplošně křovinořezem sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	84,000	130,00	10 920,00	63,000	130,00	8 190,00	-2 730,00
6	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	2,840	7 000,00	19 880,00	1,420	7 000,00	9 940,00	-9 940,00
7	K	184211352	Kopání jamek 25 x 25 cm a sadba sazenic sklon přes 1:5 při stupni zabařnění 0 v zemině 3	kus	160,000	15,00	2 400,00	160,000	15,00	2 400,00	0,00
8	M	026603250	obalované sazenice jehličnaté 40 - 60 cm, ZB, listnaté 35 - 50 cm, ZB*	kus	160,000	25,00	4 000,00	860,000	25,00	21 500,00	17 500,00
9	K	184211364	Kopání jamek 35 x 35 cm a sadba sazenic sklon přes 1:5 při stupni zabařnění 0 v zemině 3	kus	365,000	16,00	5 840,00	800,000	16,00	12 800,00	6 960,00
10	M	026503010	lesní sazenice listnaté 35 - 50 cm, PK	kus	365,000	10,00	3 650,00	0,000	10,00	0,00	-3 650,00
11	M	026504900	keře 30 - 40 cm, K	kus	0,000	18,00	0,00	100,000	18,00	1 800,00	1 800,00
12	K	184202113	Kontrola a oprava oplocenek	hod	20,000	200,00	4 000,00	20,000	200,00	4 000,00	0,00
13	K	34895125	Stavba oplocenek v= 1,6m z lesnického pletiva, dřev. sloupky po 3m, včetně ráhen, vzpěr a impregnace	m	55,000	150,00	8 250,00	55,000	150,00	8 250,00	0,00
14	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvířeti nátěrem nebo postřikem	kus	5 255,000	1,50	7 882,50	5 255,000	1,50	7 882,50	0,00
15	M	251191155	repelent Morsuvin	kg	34,683	50,00	1 734,15	34,683	50,00	1 734,15	0,00
	D	99	<b>Přesuny hmot a sutí - CPV 77211600-8</b>				<b>757,00</b>			<b>1 400,00</b>	<b>643,00</b>
16	K	998231111	Přesuny hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,757	1 000,00	757,00	1,400	1 000,00	1 400,00	643,00

\*sortiment výsadby bude složen kompletně z obalovaných sazenic

**Příloha č. 2**

**Protokolu změny č. 01/2018 ze dne 22. 10. 2018  
Biologická rekultivace sanace zátrhu Střimické výsypky**

---


**Zápis z kontrolního dne konaného dne 14. 9. 2018**

Počasí: jasno, 27°C

02.8.2018

Pout pracovníků: 1; odpracováno 8 hodin

- postřik sušiče proti nežádoucí břízě
- postřik plodů proti nežádoucí břízě (ostružník, bodláky)
- postřik vymláček nežádoucích dřevin (akát)



Kontrola den - místo práce v lokalitě

14.9.2018


Po kontrole - práce v lokalitě bylo konstatováno, že u nás v letošním roce nic takového neprobíhá a práce v plánu rozsahu vzhledem k současně stávajícímu počasí. Navíc byly zjištěny větší stromy přisluhující v sázencech. Proto bude realizována pouze 50% údržba a na upravení práce bude realizována následná práce ve větší míře opět plánu v PD.

Zřízení prací bude předáno protokolu a též v dodatku ke smlouvě o dílo.

Za objednatel

Za foto-doklady

Za autorský dozor



Počasí: jasno, 28°C

17.9.

Pout pracovníků: 1; odpracováno 8 hodin

- odpracováno vyčištění bříz v oplotění

