



## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-002277  
„D5 CB desky – oprava ve 3 lokalitách – 126,8L; 140,0P a 142,2L“

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 1.1.9. Doba pro dokončení, smluvních podmínek

Článek 1.1.9 se mění takto:

**Termín dokončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 15. prosince 2018.**

### Odůvodnění:

Na základě neočekávaných administrativních komplikací není možné dokončit zadané dílo v plánovaném termínu při dodržení všech technických podmínek a technologických postupů. Předpokládaná realizace díla je rozdělena do tří etap, z nichž jedna časově přesahuje do první dekády prosince 2018. Realizace je závislá na projednání a schválení uzavírek, včetně rezervy pro nepříznivé klimatické podmínky a administrativní ukončení díla.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: .....  
Jméno: [redacted] šek  
Funkce: ředitel provozního úseku  
Datum: 14. 11. 2018

### EDS Trade, s.r.o.

Podpis: .....  
Jméno: [redacted]  
Funkce: jednatel společnosti  
Datum: