

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. VZ 03/2018-ÚP 31-6 ze dne 30.01.2018 (SMLJ 30-49/2018)

(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Petr Martinek
se sídlem/bytem: Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
zapsaný dne: 18. 04. 1995 v obchodním rejstříku,
vedeném: ŽÚ v Rokytnici nad Jiz. č.j.ŽÚ 601468/95 Zml
IČO/r.č.: 62017560
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	529Ck33			42 100	1.11.- 30.11.
vypouští se	523Bn35			32 000	
				0	

Důvod změny : Přesun těžeb díky větrné kalamitě z podzimu 2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 19. 11. 2018

V Rokytnice n. Jiz., dne 1. 11. 2018

oprávněný zástupce

oprávněný zástupce

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

Za správce

č. 07:

zhotovitel