

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. D1 139/18 uzavřené dne 1.10.2018

Smluvní strany

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno
zastoupená Ing. Jozefem Kasalou, ředitelem organizace
IČ 62161521
DIČ CZ62161521
Bankovní spojení xxxxx, č.ú. xxxxx
zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl Pr, vložka 9
jako objednatel

a

REMI MaR, s.r.o.

Syrovice 260, 664 67 Syrovice
zastoupená panem Miroslavem Hekerlem, jednatelem společnosti
IČ 26930684
DIČ CZ26930684
Bankovní xxxxx, č.ú. xxxxx
zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 46321
jako zhotovitel

I.

Smluvní strany se na základě požadavku objednatele v návaznosti na čl. III. smlouvy o dílo č. D1 139/18 dohodly, že se čl. I. **Předmět smlouvy rozšiřuje** o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“). Popis víceprací a odůvodnění nezbytnosti zadaných víceprací včetně ceny jsou uvedeny v dokladu **Změnový list č. 1** ze dne 13.11.2018, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

II.

Celková cena díla uvedená v čl. III. **Cena** odst. 1. smlouvy o dílo č. D1 139/18 se mění takto:

původní cena díla bez DPH činí	627 418,50 Kč,
celkem vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH činí	+ 36 581,00 Kč,
nová cena díla bez DPH činí	663 999,50 Kč,
sazba DPH činí	21 %,
výše DPH činí	139 440,00 Kč,
cena vč. DPH činí	803 439,50 Kč.

III.

Veškerá ujednání smlouvy o dílo č. D1 139/18 dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom potvrzeném vyhotovení.

V.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Součástí dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Brně dne 26.11.2018

V Syrovicích dne

Ing. Jozef Kasala
ředitel

Objednatel

Miroslav Hekerle
jednatel

Zhotovitel

