

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Smlouva o dílo:	D1 139/18 uzavřená dne 1.10.2018
Akce:	<b>„Oprava kašny 3 PUTTI v parku Lužánky“</b>
Objednatel:	Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno zastoupená ředitelem Ing. Jozefem Kasalou IČ 62161521 DIČ CZ62161521 zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl Pr, vložka 9 bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Jozef Kasala, tel.č. xxxxx, mail: xxxxx xxxxx tel.č. xxxxx, mail: xxxxx technický dozor objednatele: xxxxx tel.č. xxxxx, mail: xxxxx
Zhotovitel:	REMI MaR, s.r.o. Syrovice 260, 664 67 Syrovice IČ 26930684 DIČ CZ26930684 zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 46321 bankovní spojení xxxxx, č.ú. xxxxx ve věcech technických je oprávněn jednat: Miroslav Hekerle, tel.č. xxxxx, mail: xxxxx
Popis požadavku změny:	vícepráce na základě požadavku objednatele  Při započetí prací na opravě kašny bylo zhotovitelem zjištěno, že čerpadlo používané pro chod kašny má nedostatečnou výkonnost a nemůže svým výtlakem dosáhnout patřičného tlaku, což je jeden z řešených problémů. S uvedenou skutečností zadavatel v zadávací dokumentaci a slepém položkovém rozpočtu nepočítal.  Vícepráce spočívají v dodání a montáži nového výkonnějšího čerpadla Astrapool Shark 66 m <sup>3</sup> /h 400V.
Dopad změn:	navýšení fin. prostředků potřebných pro realizaci díla nutnost zpracování dodatku k SoD
Odhadovaná změna ceny:	vícepráce - zvýšení ceny o 36 581,00 Kč bez DPH celkový rozdíl oproti původní ceně + 36 581,00 Kč bez DPH
Vliv na časový harmonogram:	0

Změny přijaty: zaměstnancem objednatele oprávněným jednat v technických věcech  
vykonávajícím současně i funkci technického dozoru xxxxx

Změny odsouhlaseny: ředitelem objednatele Ing. Jozefem Kasalou

V Brně dne: 13.11.2018

xxxxx

Ing. Jozef Kasala  
*za objednatele*

Miroslav Hekerle  
*za zhotovitele*