

Smlouva o dílo

Dodatek č. 5

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

zastoupený Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA; ředitelem DIVIZE M

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
Peněžní ústav: KB Brno - město

Číslo účtu: 7507-621/0100
KS:
VS:

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 5

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. usnesení č. 7711/RMOBm-JIH/1418/3 ze dne 08. 11. 2018 dohodly uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. S/0503/2018/INV ze dne 14. 05. 2018.

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0503/2018/INV

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 a 2 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Název stavby	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem
Původní cena stavby			33.862.671,00
Dodatek č. 1	- 541.930,11	1.415.109,87	873.179,76
Dodatek č. 2	- 45.118,51	835.150,37	790.031,86
Dodatek č. 3	- 411.073,66	1.282.529,69	871.456,03
Dodatek č. 4		936.052,77	936.052,77
Dodatek č. 5	- 81.841,53	1.321.079,96	1.239.238,43
Cena díla celkem vč. dodatku č. 5			38.572.629,85

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 a 2 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 5 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

5. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 5 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je:
příloha č. 1 –Položkový rozpočet VCP
příloha č. 2 –Položkový rozpočet MNP

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel DIVIZE M