

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2018/Háj
uzavřené dne 2.10.2018 na provedení díla „RN U Malovaného mostku“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád
Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje
ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

elitbau s.r.o.

IČO: 25571273

DIČ: CZ25571273

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34408
sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
statutární orgán: Ing. Jiří Křenovský
zastoupený: Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 8/2018/Háj ze dne 2.10.2018 a na dodatku č. 1 této smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna částky, která bude oprávněně vyúčtována zhotovitelem objednateli za práce provedené v roce 2018 a změna termínu řádného dokončení celého díla, včetně poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 smlouvy o dílo č. 8/2018/Háj. Důvodem pro změnu této částky a termínu je opožděné předání staveniště stavby zhotoviteli oproti původně plánovanému termínu zahájení prací, způsobené průtahem při výběrovém řízení na zhotovitele stavby a tím pádem tedy menší časový prostor pro provedení prací. Rozdíl mezi původním předpokládaným termínem zahájení dle smlouvy o dílo a skutečným termínem předání staveniště stavby objednatelem zhotoviteli činí 40 dní.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 8/2018/Háj na zhotovení díla „RN U Malovaného mostku“ takto:

II. Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem smlouvy o dílo č. 8/2018/Háj, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **9.9.2019**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v pěti vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle smlouvy o dílo č. 8/2018/Háj bude činit do 10.11.2018 **200.000,- Kč** bez DPH

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle smlouvy o dílo č. 8/2018/Háj bude činit do 30.4. 2019 minimálně **50% ceny díla**.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 8/2018/Háj nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/Háj nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 8/2018/Háj ze dne 2.10.2018.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

v Brně dne 14.11.2018

v Lysicích dne

Za zhotovitele
Ing. Jiří K.
jednatel s