



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2018/224
709010464-001

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2018
(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. objednatel:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem
sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03
ID DS: yvfab6e
zastoupená: brig. gen. Ing. Františkem Menclem, ředitelem
IČO: 70882525
DIČ: CZ70882525
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka v Hradci Králové
číslo účtu: 19-4237881/0710
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.
sídlo: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
ID DS: dxf4978
zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Šrůtkem
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hradec Králové
číslo účtu: 210894380/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17538
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají jako projev oboustranné vůle v rámci ujednání ve smlouvě uvedených a v mezích zásad poctivého obchodního styku.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. II.4 zní:

„Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a odevzdat jej v termínu dle článku č. III. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 16. 10. 2017 a dle rozpočtu změnových listů, jenž je přílohou č. 4 této smlouvy.“

2. Čl. III.1 písm. b) zní:

„termín dokončení výstavby, předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 19. 03. 2019 a“.

3. Čl. IV.1 zní:

„Cena díla je sjednána dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a byla stanovena na základě zadávacího řízení, ve kterém byla



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

Cena předmětu díla bez DPH	45 640 272,90 Kč
DPH 21 %	9 584 457,30 Kč
Cena předmětu díla celkem, včetně DPH	55 224 730,20 Kč

(slovy: padesát pět milionů dvě set dvacet čtyři tisíc sedm set třicet korun českých dvacet haléřů)

V případě změny právního předpisu bude DPH účtována dle platných cenových předpisů v době realizace stavby.“


4. V čl. XIX.1 se na konci doplňuje text:
„Příloha č. 4: Rozpočet změnových listů“.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku a že s ním souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých, jimi uvedených údajů a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 4 smlouvy: Rozpočet změnových listů.

V Hradci Králové dne 23.-11.-2018.....

V Hradci Králové dne 23.-11.-2018.....



brig. gen. Ing. František Mencil
ředitel HZS Královéhradeckého kraje
objednatel



Ing. Pavel Šrůtek
jednatel
zhotovitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1396

Stavba: UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska

JKSO:

Místo: Velké Poříčí

CC-CZ:

Datum: 15.11.2018

Objednatel:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje -

IČ: 70882525

DIČ: CZ70882525

Zhotovitel:

Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 268 795,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 268 795,80
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 268 795,80	266 447,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 535 242,90
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1396
Stavba: UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Místo: Velké Poříčí Datum: ##
Objednatel: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - Projektant:
Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 268 795,80	1 535 242,90
415,2Vel PoriciHa FIN2 13	UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska	1 268 795,80	1 535 242,90
	Dodatky k SOD	1 268 795,80	1 535 242,90
D01	Chybějící výztuž, beton, propojky a bednění stěn a tubusů do svislého polygonu a lezecké stěny	799 265,60	967 111,40
D02	Revizní šachta pro optiku, chránička a kabely	22 994,40	27 823,20
D03	Ocelová konstrukce-skutečnost	446 535,80	540 308,30
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 268 795,80	1 535 242,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Objekt: 415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Část: 13 - Dodatky k SOD

Úroveň 3: D01 - Chybějící výztuž, beton, propojky a bednění stěn a tubusů do svislého nosníku a lezecké stěny

JKSO: Místo: Velké Poříčí CC-CZ: Datum: 15.11.2018

Objednatel: IČ: 70882525
HZS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr.Král DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25957481
Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové DIČ: CZ25957481

Projektant: IČ: 48151122
Atelier Tsunami, s.r.o., Palachova 1742, Náchod DIČ: CZ48151122

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	799 265,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 799 265,60

DPH základní	21,00%	ze	799 265,60	167 845,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 967 111,40

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Objekt: 415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska

Část:

Úroveň 3: **D01 - Chybějící výztuž, beton, propojky a bednění stěn a tubusů do svislého polygonu a lezecké stěny**

Místo: Velké Poříčí Datum: 15.11.2018
Objednatel: HZS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr. Projektant: Atelier Tsunami, s.r.o., Palach
Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	799 265,60
HSV - Práce a dodávky HSV	799 265,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	803 479,70
4 - Vodorovné konstrukce	-16 985,50
998 - Přesun hmot	12 771,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	799 265,60

ROZPOČET

Stavba: UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Objekt: 415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Část: 13 - Dodatky k SOD
Úroveň 3: **D01 - Chybějící výztuž, beton, propojky a bednění stěn a tubusů do svislého polygonu a lezecké stěny**
Místo: Velké Poříčí **Datum:** 15.11.2018
Objednatel: HZS Královéhradecký kraj, nábr. U Přívozu 122/4, Hr. **Projektant:** Atelier Tsunami, s.r.o., Palach
Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **799 265,60**

HSV - Práce a dodávky HSV **799 265,60**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **803 479,70**

1	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže 380,879*0,15 -66,749 Součet	m3	-9,617 57,132 -66,749 -9,617	3 200,00	-30 774,40
---	---	-----------	--	----	---------------------------------------	----------	------------

2	K	311322511	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA bez výztuže -237,111+88,628+200,985 Součet	m3	52,502 52,502	3 600,00	189 007,20
---	---	-----------	--	----	------------------	----------	------------

3	K	311351111x1	Zřízení oboustranného a jednostranného bednění zvlášť únosného zdí nosných - svislých a šikmých vč. masivních podpěrných konstrukcí navržených dle statického výpočtu -2826,737 (1059,5-76,77+490)"lezecká stěna" (1047,12+248,4+172,15) "svislý polygon" Součet	m2	113,663 -2 826,737 1 472,730 1 467,670 113,663	1 200,00	136 395,60
---	---	-------------	--	----	--	----------	------------

4	K	311351112y1	Odstranění bednění zvlášť únosného zdí nosných	m2	113,663	500,00	56 831,50
---	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------

5	K	311361821x	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 - počítat příplatek na prokrovení výztuže v sendvičovém zdívu v ploše cca 619,0m2 "dle výkresu statiky č.107, 90% výztuže počítáno do stěn a 10% na nosný sloup" 16950,0*0,9/1000 "dle výkresu statiky č.110, 90% výztuže počítáno do stěn a 10% na nosníky" 19300,0*0,9/1000 "dle výkresu statiky č.113, 50% výztuže počítáno do stěn a 50% na stropní desku" 600,0*0,5/1000 15,0001+27,93848 Součet	t	10,014 -15,255 -17,370 -0,300 42,939 10,014	36 000,00	360 504,00
---	---	------------	---	---	--	-----------	------------

6	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,174	31 700,00	5 515,80
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

7	K	389841191r	D+M Nerez sponky pro lezeckou stěnu a polygon	kus	2 000,000	43,00	86 000,00
---	---	------------	---	-----	-----------	-------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce **-16 985,50**

8	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 "dle výkresu statiky č.111" - 2200,0/1000	t	0,108 -2,200	26 000,00	2 808,00
---	---	-----------	---	---	-----------------	-----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,7041+0,6115		2,316		
			-0,008		-0,008		
			Součet		0,108		
9	K	42010-01	Želbet Kruhové průřezy na polygonu ze ŽB tř.C 25/30 vč.bednění	m3	-1,277	15 500,00	-19 793,50
998 - Přesun hmot							12 771,40
10	K	998014222	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 52 m z kovových dílců	t	116,104	110,00	12 771,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Objekt: 415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Část: 13 - Dodatky k SOD

Úroveň 3: D02 - Revizní šachta pro optiku, chránička a kabel cyky

JKSO: CC-CZ:
Místo: Velké Poříčí Datum: 15.11.2018
Objednatel: IČ: 70882525
HZS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr.Král DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25957481
Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové DIČ: CZ25957481
Projektant: IČ: 48151122
Atelier Tsunami, s.r.o., Palachova 1742, Náchod DIČ: CZ48151122
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 22 994,40
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 22 994,40

DPH základní 21,00% ze 22 994,40 4 828,80
snížená 15,00% ze 0,00

Cena s DPH v CZK 27 823,20

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Objekt: 415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Část: 13 - Dodatky k SOD

Úroveň 3: D02 - Revizní šachta pro optiku, chránička a kabel cyky

Místo: Velké Poříčí Datum: 15.11.2018
Objednatel: HZS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr. Projektant: Atelier Tsunami, s.r.o., Palachc
Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	22 994,40
HSV - Práce a dodávky HSV	17 628,40
8 - Trubní vedení	17 250,00
998 - Přesun hmot	378,40
M - Práce a dodávky M	5 366,00
21-M - Elektromontáže	5 366,00
444 - Rozvody elektrické energie	4 678,50
D2 - Montáž rozvodů elektrické energie	687,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 994,40

ROZPOČET

Stavba: UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
 Objekt: 415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
 Část: 13 - Dodatky k SOD

Úroveň 3: D02 - Revizní šachta pro optiku, chránička a kabel cyky

Místo: Velké Poříčí Datum: 15.11.2018
 Objednatel: HZS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr. Projektant: Atelier Tsunami, s.r.o., Palach
 Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 994,40

HSV - Práce a dodávky HSV

17 628,40

8 - Trubní vedení

17 250,00

1	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,000	5 150,00	5 150,00
2	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
3	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem	kus	1,000	10 200,00	10 200,00

998 - Přesun hmot

378,40

4	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,458	826,30	378,40
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

M - Práce a dodávky M

5 366,00

21-M - Elektromontáže

5 366,00

444 - Rozvody elektrické energie

4 678,50

5	K	444.0023	CYKY J3x2,5	m	55,000	14,70	808,50
6	K	444.0055r	trubka KOPOFLEX 63/52 KĚ 09063 BA , 50m = 11,08kg 1kg=4,4m	m	50,000	77,40	3 870,00

D2 - Montáž rozvodů elektrické energie

687,50

7	K	444.007	kabel do CYKY 5x2.5 VU	m	55,000	12,50	687,50
---	---	---------	------------------------	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Objekt: 415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Část: 13 - Dodatky k SOD

Úroveň 3: D03 - Ocelová konstrukce-skutečnost

JKSO: CC-CZ:
Místo: Velké Poříčí Datum: 15.11.2018
Objednatel: IČ: 70882525
HŽS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr.Král DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25957481
Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové DIČ: CZ25957481
Projektant: IČ: 48151122
Atelier Tsunami, s.r.o., Palachova 1742, Náchod DIČ: CZ48151122
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	446 535,80
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	446 535,80
DPH základní 21,00% ze 446 535,80	93 772,50
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH	540 308,30

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Objekt: 415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Část: 13 - Dodatky k SOD

Úroveň 3: D03 - Ocelová konstrukce-skutečnost

Místo: Velké Poříčí Datum: 15.11.2018
Objednatel: HZS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr. Projektant: Atelier Tsunami, s.r.o., Palachc
Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	446 535,80
M - Práce a dodávky M	446 535,80
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	446 535,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	446 535,80

ROZPOČET

Stavba: UPO Velké Poříčí-modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Objekt: 415,2VelPoriciHaFIN2 - UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Část: 13 - Dodatky k SOD

Úroveň 3: D03 - Ocelová konstrukce-skutečnost

Místo: Velké Poříčí Datum: 15.11.2018
Objednatel: HZS Královéhrad.kraje,nábř.U Přívozu 122/4,Hr. Projektant: Atelier Tsunami, s.r.o., Palach
Zhotovitel: Stylbau s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

446 535,80

M - Práce a dodávky M

446 535,80

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

446 535,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	043-02	Dod+mtž nosné ocelové kce Výcvikového objektu 2, jeho schodišť, lávek a zábradlí z válcovaných nosníků, trub atp.Povrchová úprava žár.pozink, spoje šroubované, vč.spoj.a kotevního materiálu. Bližší popis viz.výkres Statické části č.201.	kg	6 694,690	66,70	446 535,80
			100319,9		100 319,900		
			-93625,21		-93 625,210		
			Součet		6 694,690		