

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2018 195

**„Odstranění a úpravy zpevněných ploch v lokalitách bloku 600 v Mostě“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

**I.****Smluvní strany**

- 1.1 **Objednatel:** **Technické služby města Mostu a. s.**  
**Zastoupený:** MUDr. Sášou Štemberou - předsedou představenstva  
Tomášem Kubalem - místopředsedou představenstva  
**Sídlo:** Most - Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 01  
**IČO:** 64052265  
**DIČ:** CZ64052265  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Č.ú.:** [REDAKCE]  
**E-mail:** [REDAKCE]  
**ID datové schránky:** vywt2un  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 771  
(dále jen objednatel)
- 1.2 **Zhotovitel:** **PETR HANKA**  
**Zastoupené:** p. Petrem Hankou  
**Sídlo:** Most, Slovanská 1328/10, PSČ 434 01  
**IČO:** 43242634  
**DIČ:** [REDAKCE]  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Č.ú:** [REDAKCE]  
**E-mail:** [REDAKCE]  
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Mostu  
(dále jen zhotovitel)

**II.**

- 2.1 Obě strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená smlouva o dílo č. 2018 195 ze dne 26.10.2018.
- 2.2 Obě strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění takto:

*Článek IV. Doba plnění odst. 4.1 – se zrušuje a nahrazuje textem následujícího znění:*

*Doba plnění:*

*Termín předání staveniště: do 3 dnů od odeslání výzvy objednatele*

*Zahájení stavebních prací: do 3 dnů od předání staveniště*

*Dokončení díla: nejpozději do 31.01.2019*

- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2.4 Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5 Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu dodatku. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 2.6 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 2.7 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v úsní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.8 Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

V Mostě dne *13. 11. 2018* .....

Za objednatele:

MUDr. Šáš.....  
předseda představenstva

Tomáš Kubal  
místopředseda představenstva

V Mostě dne *16. 11. 2018* .....

Za zhotovitele:

Petr Hanka

	Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
Zpracoval/a/i/y:	12.11.2018	[REDACTED]	Samostatný referent	[REDACTED]
Manažer divize:	12.11.2018	[REDACTED]	Manažer divize SZKM	[REDACTED]
Ředitel společnosti:	12.11.2018	[REDACTED]	Ředitel společnosti	[REDACTED]
Za divizi posoudil/a:				
AK – právně posoudil/a:	Uveřejnění v registru smluv: <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO			
Manažer ekonomie schválil/a:	12.11.2018	[REDACTED]	Manažer divize EKO	[REDACTED]
Schváleno dne:				
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:	<i>Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018 195</i>	
ID smlouvy z registru smluv:				