

č.smlouvy poskytovatele:

č.smlouvy objednatele: 057/2018-SD

**DODATEK Č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**

**„Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava-Hošťálkovice“**



**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Statutární město Ostrava**

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

**městský obvod Hošťálkovice**


sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice  
zástupce:  
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček  
ve věcech technických: Ing. Josef Hykl  
peněžní ústav:   
číslo účtu: 

*na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“*

**2. Zhotovitel:**

**šmíragroup a.s.**

Sídlo/Místo podnikání: Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava  
IČ: 04670329  
DIČ: CZ04670329 – plátce DPH

Bankovní spojení: 

Výpis z OR: Spisová značka B10781, vedená u Krajského soudu v Ostravě

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke **smlouvě o dílo**

## Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne **13. 7. 2018** uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: **0057/2018-SD**) týkající se provedení díla pod názvem „Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava-Hošťálkovice“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1.

## Článek III. Účel dodatku

1. V průběhu realizace je nutné provést některé stavební úpravy, které nebyly zapracovány do původní projektové dokumentace. Na základě předložených podkladů k provedeným vícepracím – Změnový list č.1 (Příloha č.1), bylo nutné zajistit bourací práce na objektu stavby č. SO01. U zdiva z původní stavby, které mělo zůstat nedotčeno, bylo zjištěno, že není kotveno do nosných ocelových sloupů a bylo značně nestabilní. Toto zdivo bude nad rámec původní PD zbouráno, vzniklá suť bude odvezena a uskladněna na skládce. Spára pro založením zdiva bude stavebně upravena, opatřena novou hydroizolací. Zdivo bude dozděno z materiálu uvedeného v původní PD. Byly vyčísleny skutečné náklady na zajištění této akce, a to – viz. Příloha č.2.

## Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
  - a) V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se mění rozsah díla o sjednané „vícepráce“. Bližší vymezení „víceprací“ je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
  - b) Cena díla uvedená v bodě IX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH.....	8.803.398,36 Kč
DPH 21 % .....	1.848.713,66 Kč
Zaokrouhlení.....	-0,25 Kč
Celková cena díla včetně DPH .....	10.652.111,77 Kč
  - c) Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, dle § 222, bod 4) odst. b2) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce ve výši **226 820,04 Kč** činí nárůst 2,64 % původní ceny díla.

## Článek V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.
4. Přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří: Příloha č.1 – Změnový list č.1 a Příloha č. 2 – Rekapitulace objektů stavby – vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo.

**Článek VI.  
Doložka platnosti právního jednání**


1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:  
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. **06-09/2018 ze dne 12.9.2018.**

**Přílohy:**

- č.1\_Změnový list č.1  
č.2\_Vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo

*Za Objednatele*


Datum:  
Místo: Ostrava



Mgr. Jiří Jureček  
starosta

*Za Zhotovitele*

Datum:  
Místo:



Ing. Pavel Šmíra, Ph.D. MBA  
statutární ředitel

# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

**Stavba:** **Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hostálkovice**

**Objednatel:** SMO, MOB Hošťálkovice, Rynky 277

**Zhotovitel:** šmiragroup a.s., Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava  
ZMĚNOVÝ LIST Č.1, OBJEKT SO01

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
3	Svislé a kompletní konstrukce	112 217,64	23 565,70	135 783,34
61	Úprava povrchů vnitřní	40 920,40	8 593,28	49 513,68
96	Bourání konstrukcí	25 377,46	5 329,27	30 706,73
99	Staveništní přesun hmot	1 951,66	409,85	2 361,51
711	Izolace proti vodě	8 000,02	1 680,00	9 680,02
789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí	15 851,75	3 328,87	19 180,62
D96	Přesuny suří a vybouraných hmot	22 501,11	4 725,23	27 226,34
<b>Celkem</b>		<b>226 820,04</b>	<b>47 632,21</b>	<b>274 452,25</b>
			<b>Zaokrouhlení</b>	<b>-0,25</b>
			<b>Celkem</b>	<b>274 452,00</b>

	Cena bez DPH	DPH základní	Zaokrouhlení	Cena s DPH	Změna v %
<b>Smluvní cena VZ - Smlouva č.57/2018-SD</b>	<b>8 576 578,32</b>	<b>1 801 081,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10 377 659,77</b>	
<b>Vícepráce - Změnový list č.1 - Dodatek č.1</b>	<b>226 820,04</b>	<b>47 632,21</b>	<b>-0,25</b>	<b>274 452,00</b>	<b>2,64</b>

Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy. Tato změna je provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, bodě 4) odst. b2)

	Cena bez DPH	DPH základní	Zaokrouhlení	Cena s DPH
<b>Celková cena vč. víceprací Změnový list č.1</b>	<b>8 803 398,36</b>	<b>1 848 713,66</b>	<b>-0,25</b>	<b>10 652 111,77</b>