

DODATEK Č. 1 **smlouvy o dílo**

uzavřené dne 16. 5. 2018

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení

v k.ú. Branná u Šumperka – 2018

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk
Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk

Adresa: Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

E-mail: sumperk.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel

Hanousek s.r.o.

Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

zastoupený: Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem

Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hanousek

Ing. David Dohnal

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: gksfyds

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Pobočka Prostějov

Číslo účtu: 231956210/0300

IČO/DIČ: 29186404 / CZ 29186404

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

ČI.I Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného dodatku je **nepodstatná změna závazku ze smlouvy – méněpráce.**

V průběhu zpracování díla byl v rámci navrženého prvku plánu společných zařízení, a to SO 03 – Vedlejší polní cesta C31 (dále jen „SO 03“) zjištěn nesoulad DTR se skutečným zaměřením terénu. Z důvodu zachování šířkových parametrů polních cest dle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav Obec Branná navrhla, že zajistí výkup potřebných pozemků dle návrhu záboru. Po proběhlých jednáních s dotčenými vlastníky se obci nepodařilo pozemky dle navrženého záboru v plném rozsahu vykoupit.

Dokončení díla - vypracování projektové dokumentace pro SO 03 v celém rozsahu dle zadaných parametrů pro polní cestu bez zajištění potřebného záboru není možné.

Plnění v rámci SO 03 bude provedeno v následujícím rozsahu:

- Geotechnický průzkum
- Geodetické zaměření skutečného terénu
- Předběžná technická zpráva
- Situace cesty C31
- Podélný profil
- Příčné řezy
- Vzorový příčný řez
- Dokladová část (k návrhu)

Ostatní práce – níže uvedené – nebudou předmětem plnění:

- Závěrečná technická zpráva
- Dokladová část k PD
- Vytyčovací výkres
- Výkaz výměr
- Rozpočet

Na základě uvedené skutečnosti objednatel zajistí v rámci reklamačního řízení u zhotovitele komplexních pozemkových úprav aktualizaci plánu společných zařízení. Vypracování projektové dokumentace na SO 03 dle nových technických parametrů bude následně zadáno v rámci nového výběrového řízení.

Pro stanovení ceny za provedené Plnění dochází tímto dodatkem k rozdělení celkové ceny dle jednotlivých stavebních objektů takto:

Stavební objekt	Cena bez DPH (Kč)		DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
	z toho:			
	Projekční práce	GTP + zaměření (13 %)		
SO 01 – Hlavní polní cesta C10	134 862	20 152	32 553	187 567
SO 02 – Hlavní polní cesta C24	125 518	18 756	30 297	174 571
SO 03 – Vedlejší polní cesta C31	51 080	7 632	12 330	71 042
Celkem		358 000	75 180	433 180

Dle zhotovitelem provedené inventarizace rozpracovanosti je cena za práce realizované v rámci SO 03 stanovena takto:

Projekční práce

(počítáno 80 % z ceny projekčních prací SO 03): **40 864 Kč bez DPH**

GTP + zaměření: 7 632 Kč bez DPH

Cena celkem za provedené práce v rámci SO 03: 48 496 Kč bez DPH

Neprovedené práce – méněpráce – jsou vyčísleny v hodnotě 10 216 Kč bez DPH. O tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedené změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy. Hodnota změn nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

**ČI.II
 Cena plnění**

Na základě výše uvedeného se původní hodnota závazku ze smlouvy (cena Plnění) uvedená v ČI. V, bodu 5.2 smlouvy o dílo **mění** takto:

5.2.	Celková cena za provedení Plnění bez DPH	347 784 Kč
	DPH	73 035 Kč
	Celková cena za provedení Plnění vč. DPH	420 819 Kč

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Rekapitulace celkové ceny Plnění dle jednotlivých stavebních objektů:

Stavební objekt	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
SO 01 – Hlavní polní cesta C10	155 014	32 553	187 567
SO 02 – Hlavní polní cesta C24	144 274	30 298	174 572
SO 03 – Vedlejší polní cesta C31	48 496	10 184	58 680
Celkem	347 784	73 035	420 819

Čl.III Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 587-2018-521101, č. zhotovitele: 14/18/1, uzavřená dne 16. 5. 2018, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23. 11. 2018

V Prostějově dne 20. 11. 2018

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. František Hanousek
jednatel společnosti
Hanousek s.r.o.