

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:	Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
se sídlem:	Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov
IČ :	000 89 613
zastoupené:	Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem
bankovní spojení:	Komerční banka Mikulov
č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:	Miroslav Fajmon
sídlo:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	724 86 481
DIČ:	CZ72486481
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „**Obnova pochozí plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie**“, realizovaného objednatelem v souladu s technickými podmínkami definovanými v přílohách č. 1 a 2 k této smlouvě. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Rozšíření předmětu smlouvy na základě tohoto dodatku je srovnávací betonáž plochy před položením hydroizolačních vrstev. Práce budou provedeny na základě posudku fy SWP-MP, s. r. o. ze dne 3. 10. 2018.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení
- 3.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději k 14. 09. 2018, po protokolárním předání a převzetí Staveniště.
- 3.3. Termín dokončení
 - 3.3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště.**

Dodatek k bodu 3:

Předání staveniště proběhlo ke dne 28. 8. 2018. Práce následně zahájeny. Na základě prohlídky stavby dodavatelem izolační vrstvy dne 1. 10. byly práce přerušeny ke 2. 10. 2018. Po schválení prací dle bodu 2.1.2. této SoD RJMK byly práce znovuzahájeny k 8. 11. 2018. Termín dokončení díla byl posunut z důvodu výše uvedeného o 35 kalendářních dní.

Smluvní termín předání a převzetí díla: **31. 12. 2018**

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Mikulově 26. 11. 2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele