

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČO: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

(dále jen **objednatel**)

a

MATEX HK s.r.o.

sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČO: 25968807

zastoupený Martinem Žítkem, jednatelem společnosti

(dále jen **zhotovitel**)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek číslo 1.

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31.10.2018, č. objednatele 327/2018, č. zhotovitele 2018/47/E (dále též i jen SOD)

I. Na základě dohody smluvních stran se z důvodu prodlení s nabytím právní moci sloučeného územního a stavebního povolení mění bod 3.1. SOD následovně:

3. Doba plnění:

3.1.

- | | |
|------------------------|---|
| a) Předání staveniště: | do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci sloučeného územního a stavebního povolení |
| b) Zahájení díla: | do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci sloučeného územního a stavebního povolení |
| c) Provedení díla: | nejpozději do 140 kalendářních dnů ode dne předání staveniště nejpozději však do 31.12. 2019. |

II. Na základě dohody smluvních stran se z důvodu prodlení s nabytím právní moci sloučeného územního a stavebního povolení mění bod 4.2. SOD následovně:

4. Cena díla a platební podmínky:

4.2 Objednatel se zavazuje v termínu do 15 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku uhradit zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavené faktury zálohu na nakoupení materiálu ve výši 233 398,-- Kč + DPH. Viz.příloha tohoto dodatku č.1. Zbývající část ceny díla bude uhrazena

do 30 dnů po řádném dokončení a úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

III. Další ujednání týkající se tohoto dodatku SOD:

V ostatním zůstává uzavřená SOD beze změn.

Tento dodatek SOD je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Tento dodatek SOD bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku SOD v registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku SOD.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo je :

Příloha č.1 „Materiál uložený ve skladu Matex HK – KHP HK.“

Uzavření tohoto dodatku SOD bylo schváleno Radou města Rychnov nad Kněžnou dne 5.11.2018, číslo usnesení 620/2018.

Smluvní strany dodatek SOD přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 7.11.2018 V Hradci Králové dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za MATEX HK s.r.o.
Martin Žítek - jednatel společnosti