

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: .....

Číslo smlouvy zhotovitele: **1ZHS160057**

## Smluvní strany:

### **Objednatel:**

sídlo:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech technických: Bc. Milan Garhofer, jednatel

telefon:

e-mail:

### **Dobrovolný svazek obcí Vodovod Landštejn**

Krajčírova 27, 380 13 Dačice

Bc. Milan Garhofer, jednatel

Bc. Miloš Novák, jednatel

60817771

CZ60817771

+420

[mistostarosta@novabystrice.cz](mailto:mistostarosta@novabystrice.cz)

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **Zhotovitel:**

sídlo:

zastoupený:

IČ :

DIČ:

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon:

fax:

e-mail:

SMP CZ, a.s.

Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva

Ing. Jan Freudl, člen představenstva

271 95 147

CZ271 95 147

Komerční banka, a.s.

141510186/0100

Ing. Milan Pavlič, ředitel Divize 5

Ing. Martin Kubizňák, vedoucí střediska

Ing. Milan Pavlič, ředitel Divize 5

Ing. Martin Kubizňák, vedoucí střediska

Ing. Pavel Kužela, výrobně-technický náměstek Divize 5

p. Lubomír Foltán, stavbyvedoucí

222 185 111

222 325 292

[ou@smp.cz](mailto:ou@smp.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

## 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy o dílo, které se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit, je provedení stavebního díla (dále jen „díla“) „VD Landštejn, rekonstrukce – Úpravna vody Landštejn“ v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky kterou tvoří:
- zadávací projektová dokumentace, kterou je projektová dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technických podmínek (dále též „DPS“) zpracovaná firmou EKOEKO s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, zak.č. 1371-81, odpovědný projektant Ing. Vlastimil Hrubý (autorizace ČKAIT č. 0101533).
  - zadávací dokumentace - zadávací podmínky veřejné zakázky Evid.č. VZ 643640 a dle nabídky zhotovitele ze dne 12.10.2016
- 1.2. Předmětem plnění smlouvy je provedení všech stavebních prací, dodávek, služeb a dalších výkonů, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla v rozsahu a způsobem dle zadávací dokumentace a nezbytných pro splnění všech smluvních podmínek uvedených v této smlouvě o dílo (dále též „smlouva“).
- 1.3. **Plnění zhotovitele dle této smlouvy zahrnuje následující položky, které jsou součástí předmětu díla nebo jsou pro provedení díla nezbytné:**
- 1.3.1. Veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby včetně uvedení ploch a objektů do původního nebo projektovaného stavu, vč. odstranění případných škod na plochách a objektech dotčených stavbou. Zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům ZS a sjednání odběrných míst pro dodávku el. energie a vody je věcí zhotovitele díla.
- V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel plnění podmínek uvedených v technických podmínkách zadávací dokumentace (příloha 4 ZD, část F, kap.4)
- Pro účely zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli bezplatně plochu pro umístění stavebních buněk zhotovitele v areálu ÚV.
- 1.3.2. Fotodokumentace stavby v rozsahu a za podmínek uvedených v technických podmínkách zadávací dokumentace (příloha 4 ZD, část F, kap.4).
- 1.3.3. Dodavatelská, výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu potřebném pro zhotovení díla, pro potřebu kontroly provádění díla a zpracování dokumentace skutečného povolení. Tato dokumentace bude zpracována způsobem uvedeným v technických podmínkách (příloha 4 ZD, část F, kap.4) a objednateli předána v počtu 3 výtisků a 1x CD před zahájením té části prací, pro které byla vyhotovena.
- 1.3.4. Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření v tištěné i elektronické digitální podobě. Tuto dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1 x v digitální formě na CD (formáty doc, xls, dwg, dxf, pdf). Dokumentace skutečného provedení stavby bude min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení předána ke kontrole pracovníkovi provádějícímu technický dozor investora (TDI).
- 1.3.5. Zpracování a předání technologických postupů, plánů jakosti a plánů kontrol. Tyto doklady ve 2 písemných vyhotoveních předá zhotovitel objednateli nejpozději 7 dní před zahájením vlastních prací.
- 1.3.6. Vyzkoušení a předvedení funkčnosti namontovaných strojních a jiných technologických dodávek a zařízení v rámci individuálních zkoušek (IZ) a komplexních zkoušek (KZ) provedených pro každou dokončenou část díla za podmínek uvedených v technických

podmínkách zadávací dokumentace (příloha 4 ZD, část F, kap. 4). IZ a KZ Komplexní zkoušky se budou řídit programem KZ, který zhotovitel zpracuje a předá objednateli před jejich zahájením. Součástí komplexních zkoušek bude zaškolení obsluhy provozovatele.

- 1.3.7. Provozní řád úpravny vody ke zkušebnímu provozu zpracovaný dle platných legislativních předpisů a technických norem.

Návrh provozního řádu úpravny vody ke zkušebnímu provozu předá zhotovitel nejpozději ke dni ukončení komplexních zkoušek 1. technologické linky v počtu 4 výtisků + 1x elektronicky, jako součást dokladů potřebných k podání žádosti o povolení zkušebnímu provozu. Provozní řád bude respektovat postupné uvádění díla do zkušebnímu provozu. Po zapracování změn na základě průběžného vyhodnocení zkušebnímu provozu bude provedena jeho aktualizace pro potřeby zkušebnímu provozu celého díla. Podrobné podmínky pro zpracování provozního řádu pro zkušební provoz jsou uvedeny v technických podmínkách zadávací dokumentace (příloha 4 ZD, část F, kap. 4).

- 1.3.8. Návrh provozního řádu pro trvalý provoz, zpracovaný dle platných legislativních předpisů a technických norem.

Návrh provozního řádu úpravny vody pro trvalý provoz předá zhotovitel objednateli ke dni předání a převzetí díla v počtu 4 výtisků + 1x elektronicky v editovatelných formátech. Návrh provozního řádu pro trvalý provoz bude zpracován na podkladě vyhodnocení zkušebnímu provozu 1. technologické linky se zapracováním připomínek a požadavků objednatele. Podrobné podmínky pro zpracování návrhu provozního řádu pro trvalý provoz jsou uvedeny v technických podmínkách zadávací dokumentace (příloha 4 ZD, část F, kap. 4).

- 1.3.9. Účast zhotovitele při zkušebním provozu bude zahrnovat součinnost s provozovatelem při zkušebním provozu 1. technologické linky a jeho vyhodnocení, dále provedení úpravy algoritmů a software dle požadavků objednatele.

- 1.3.10. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrana životního prostředí dle platných předpisů. Součástí plnění bude zpracování Plánu havarijních opatření stavby, staveniště a mechanizace, Povodňového plánu a jejich předání objednateli do 14 dnů po zahájení stavebních prací.

- 1.3.11. Součinnost s koordinátorem BOZP, pokud jeho jmenování objednatelem vyplyne z podmínek zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- 1.3.12. Ekologická likvidace odpadů vzniklých během stavby zajištěn dle platných legislativních předpisů. Doklad o likvidaci odpadů předloží zhotovitel k přijímacímu řízení dokončeného díla.

Kovový odpad a demontované strojní zařízení bude soustředěno v obvodu staveniště dle podmínek a pokynů objednatele pro případné další využití.

- 1.3.13. Péče o nepředané objekty, provozní soubory a konstrukce stavby, jejich ostraha a ošetřování.

- 1.3.14. Dodání náhradních dílů, pokud jsou specifikovány v zadávací projektové dokumentaci.

- 1.3.15. Provozní hmoty a energie potřebné pro vyzkoušení dokončeného díla při individuálních a komplexních zkouškách a uvedení díla do zkušebnímu provozu.

- 1.3.16. Dodání všech předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek.

- 1.3.17. Doklady požadované k předání a převzetí díla nejméně v rozsahu dle čl. 7 odst. 7.4 této smlouvy a dle specifikace uvedené v technických podmínkách (příloha 4 ZD, část F, kap. 4).

Veškeré doklady a dokumentace budou vyhotoveny v českém jazyce a předány v počtu 3 vyhotovení.

- 1.3.18. Zhotovitel zahrne do plnění předmětu díla a do své zodpovědnosti také všechny práce a výkony, které nejsou samostatně specifikovány v zadávací dokumentaci, jsou-li nutné pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu díla, pro řádnou údržbu a pro splnění projektovaných parametrů, vč. plnění podmínek stavebního povolení.
- 1.4. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami (ČSN, ČSN EN) a předpisy, určenými v technických podmínkách zadávací dokumentace, v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů a zařízení. Objednatel a zhotovitel se pro tento obchodní případ dohodli na závaznosti norem odpovídajících zhotovovanému dílu.
- 1.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 1.6. Předmětem díla není podání žádosti o povolení zkušebního provozu a řízení zkušebního provozu.

## 2. Lhůty provádění díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

2.1.1. Zahájení stavebních prací: předpoklad 12/2016, stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů po předání staveniště objednatel

2.1.2. Dílčí termín plnění - dokončení 1. technologické linky:

*dle nabídky – nejpozději do 31.05.2017*

2.1.3. Dokončení stavebních prací: *dle nabídky – nejpozději do 30.09.2017*

2.1.4. Likvidace zařízení staveniště: do 30 dnů od předání a převzetí díla

2.2. Objednatel si vyhrazuje právo změnit (posunout) termín zahájení stavebních prací a termíny plnění předmětu této smlouvy v souvislosti s podmínkami pro získání a uvolňování finančních prostředků státního rozpočtu z programu MZe.

2.3. Objednatel se zavazuje prodloužit dílčí termín dle bodu 2.1.2. smlouvy, pokud nepředá zhotoviteli staveniště nejpozději do 8.1.2017. Termín dílčího plnění bude prodloužen o stejný počet dní, o které se objednatel zpozdí s předáním staveniště po termínu 8.1.2017.

2.4. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku okolností vylučujících odpovědnost podle § 2813 Občanského zákoníku, případně po dohodě smluvních stran při požadavku objednatel na změnu projektu nebo na vícepráce, jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou dodatku k této smlouvě.

## 3. Cena díla a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu čl. 1. této smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, stanoví částkou:

Cena díla bez DPH 35 814 162,- Kč

DPH 7 520 974,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH 43 335 136,- Kč

(slovy: čtyřicetřímiliónůtřistatřicetpěttisícstotřicetšest)

3.2. Smluvní cena díla bez DPH uvedená v odst. 3.1, stanovená na základě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“), je cenou nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu provádění díla.

3.3. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č.1).

- 3.4. Cena díla uvedená v odst. 3.1 smlouvy obsahuje veškeré náklady na stavební práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení díla dle čl.1 smlouvy, jeho vyzkoušení a uvedení do zkušebního provozu, tj. vč. všech vedlejších a ostatních nákladů souvisejících s plněním zadávacích podmínek, i kdyby nebyly výslovně popsány v některé z položek soupisu prací.
- 3.5. Změna ceny díla uvedená v odst. 3.1 bude sjednána způsobem uvedeným v odst. 3.6. – 3.8, pokud nastane některá, či více z těchto situací, majících vliv na cenu díla:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
  - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
  - c) při realizaci díla nastanou skutečnosti, které vyvolají požadavky na provedení dodatečných prací o nichž objednatel ani zhotovitel v době zpracování nabídky a podpisu smlouvy nevěděl a ani vědět nemohl.
- 3.6. Změna ceny díla v případě:
- a) změn v množství prací obsažených v soupisu prací (méněpráce, vícepráce) bude stanovena na základě jednotkových cen dané položky v oceněném soupisu prací,
  - b) u dodatečných prací, které nejsou obsaženy v soupisu prací bude cena stanovena podle jednotkových cen uvedených v ceníku ÚRS (platných v době provádění díla) se snížením o 20%, tj. podle katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací.
- 3.7. Dodatečné práce, které nejsou zahrnuty ve smlouvě, je možné provádět na základě písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.8. Smluvní strany se zavazují dodržovat podmínky a postupy pro sjednání dodatečných prací či změnu ceny díla dle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a za tímto účelem si budou poskytovat vzájemnou součinnost.
- 3.9. Objednatel nebude zhotoviteli hradit zálohy na provádění díla. Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury.
- 3.10. Dílčí faktury budou vystaveny nejvýše do rozsahu 90% z ceny díla, vždy pouze na základě objednatel schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, respektive ke dni dosažení součtové výše 90% ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce, případně den dosažení součtové výše 90% ceny díla. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10-ti dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.11. Konečná faktura bude vystavena do 10-ti dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání – převzetí díla na základě protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla.
- 3.12. Přílohou každé faktury bude vždy soupis provedených prací, dodávek a služeb zpracovaný na podkladě oceněného soupisu prací, odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem a odpovědným zástupcem objednatele.
- 3.13. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí bude ve faktuře vždy uvedeno číslo SOD objednatele a dále jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.
- 3.14. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím prokazatelném odeslání na adresu objednatele.
- 3.15. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou, nevzniklo právo na fakturaci příslušné částky nebo faktura neobsahuje

předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

#### 4. Podmínky provádění díla

- 4.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem projednat a upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu připomínek daných mu objednatelem k provádění díla. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se harmonogramem postupu prací, respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, ČSN EN) technologické postupy a doporučení výrobců použitých materiálů a zařízení, vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům stanoveným zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 4.2. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli nejpozději k termínu zahájení stavebních prací podrobný harmonogram prací členěný po jednotlivých dnech realizace stavebních prací s předpokládaným finančním plněním prací provedených v jednotlivých měsících realizace díla. Součástí harmonogramu prací bude návrh dílčích odstávek zařízení a dalších vazeb na provoz úpravny vody. Harmonogram prací bude po projednání s objednatelem řídicím harmonogramem stavby a každá změna ve schváleném harmonogramu prací bude předem projednána a schválena objednatelem.
- 4.3. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, vypracované firmou EKOEKO s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, zak.č. 1371-81, odpovědný projektant Ing. Vlastimil Hrubý (autorizace ČKAIT č. 0101533), která byla součástí zadávací dokumentace (DPS). Objednatel předal zhotoviteli 2 výtisky DPS ke dni uzavření smlouvy. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané DPS. Zhotovitel je však povinen před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat DPS a pokud shledá vady DPS, předat objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla.
- 4.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla umožnit výkon autorského dozoru projektanta, který je autorem předané DPS (dále jen „autorský dozor“).
- 4.5. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále též „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli po dokončení díla.
- 4.6. Přejde-li technický dozor při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdržel-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 4.7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno za podpory z prostředků státního rozpočtu ČR, Program MZe 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Provádění díla a veškeré doklady smluvní, finanční, účetní i technické povahy podléhají přezkoumání třetími osobami, a v této souvislosti se zhotovitel nebude dovolávat obchodního tajemství.
- 4.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy tak, aby objednatel mohl řádně plnit své závazky vyplývající z Pravidel MZe České republiky č.j. 144690/2012-MZe-15131 a dalších

předpisů vztahujících se k účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a zavazuje se k tomu poskytnout příslušnou součinnost.

- 4.9. Zhotovitel před zahájením prací provede pasportizaci stavbou upravovaných nebo využívaných objektů, komunikací a ploch, vč. příjezdové komunikace k ÚV Landštejn, kterou předá ve 2 vyhotoveních (TDS, provozovatel).

## 5. Staveniště

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením prací prostě práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany zápis.
- 5.2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště do 8.1.2017, má zhotovitel právo sjednat s objednatelem změnu termínu pro dílčí plnění díla.
- 5.3. Zařízení staveniště včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Zhotovitel je povinen do 30 dnů po předání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit je do stavu předepsaného DPS, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.
- 5.4. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného v DPS, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.
- 5.5. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek, bude respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
- 5.6. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany a předpisů na ochranu životního prostředí.
- 5.7. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (dále „koordinátor BOZP“), pokud tato povinnost vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP, řídit se jeho pokyny a poskytovat vyžádanou součinnost.
- 5.8. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.
- 5.9. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v čistotě, odvázet stavební odpad z objektů a areálu úpravny vody, z veřejných prostranství, komunikací a inundačního území toku. Zhotovitel je povinen provádět pravidelný úklid prostor a ploch úpravny vody, které jsou činností zhotovitele dotčeny a při užívání vyhrazených prostor a pozemků úpravny vody se řídit pokyny objednatele, provozovatele či technického dozoru.

## 6. Kontrola provádění díla

- 6.1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud pracovník zhotovitele odpovědný za vedení stavby není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně dojde k ohrožení životního prostředí.

Pracovníkem zhotovitele odpovědným za vedení stavby je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.

- 6.3. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému doзору a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.
- 6.4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.5. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.
- 6.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty, a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na kontaktní adresu objednatele (za písemné sdělení se rovněž považuje elektronická korespondence prostřednictvím e-mailu), nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do stavebního deníku, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Objednatel je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.
- 6.7. Dosažení předepsaných parametrů kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání staveniště, předat objednateli k posouzení návrh „Plánu jakosti“ spolu s „Plánem kontroly“. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného u zhotovitele za provádění kontrol a za správnost výsledků kontrol.  
  
Plány musí obsahovat veškeré zkoušky a kontroly stanovené projektem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele nebo zkoušky a kontroly obvyklé pro ten který druh prací a dodávek.
- 6.8. Plány jakosti i kontroly projednané a odsouhlasené objednatelem budou v průběhu zhotovování díla pro zhotovitele závazné. Posouzení nebo neposouzení „Plánu“ objednatelem nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly a za řádné provedení díla.
- 6.9. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat v dohodnutých intervalech na stavbě kontrolní dny.
- 6.10. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou, jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně, do 3 dnů po obdržení zápisu/záznamu předávaného e-mailovou poštou.

## 7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Objednatel převezme od zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo, popř. jeho ucelenou část, na které se smluvní strany dohodnou v průběhu provádění díla. Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, o němž bude objednatelem

pořízen protokol o předání a převzetí díla (přejímací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

- 7.2. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo i pro ojedinělé drobné vady definované v § 2628 občanského zákoníku. Pokud se objednatel přesto rozhodne převzít dílo s vadami nebránícími užívání a provozování díla, bude předávací protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad.
- 7.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 10 dní před požadovaným termínem předání. Přejímacího řízení svolává a organizuje objednatel za účasti technického dozoru a případně též autorského dozoru projektanta. Přejímací protokol musí obsahovat prohlášení objednatele o tom, zda předané dílo přijímá či nepřijímá a podmínky převzetí či důvody nepřevzetí.
- 7.4. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení stavby a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou předem předloženy ke kontrole technickému dozoru a to minimálně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. Zhotovitel takto předá zejména:
- a. Dokumentaci skutečného provedení stavby
  - b. Stavební deník
  - c. Protokoly o provedení zkoušek v průběhu stavby (zkoušky vodotěsnosti, tlakové zkoušky, zkoušky průchodnosti, zkoušky těsnosti, rentgenové zkoušky svarů, jiskrové zkoušky izolace ocel.potrubicí apod.)
  - d. Atesty materiálů, prohlášení o shodě
  - e. Zápisy a výsledky o individuálním vyzkoušení smontovaných zařízení
  - f. Zápisy o provedeném dílčím komplexním vyzkoušení a celkovém komplexním vyzkoušení
  - g. Zápisy a výsledky všech provedených provozních zkoušek
  - h. Výchozí revizní zprávy elektro a revizní zprávy speciálních zařízení (tlakové nádoby)
  - i. Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich technická dokumentace, pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, seznam náhradních dílů a ochranných pomůcek, seznam servisních organizací pro jednotlivá zařízení – vše v českém jazyce
  - j. Technická dokumentace ASŘTP vč. knihy algoritmů
  - k. Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby
  - l. Soupis provedených změn oproti schválené dokumentaci
  - m. Provozní řád ÚV pro zkušební provoz
  - n. Návrh provozního řádu ÚV pro trvalý provoz
  - o. Doklad o zaškolení obsluhy
  - p. Doklady o likvidaci odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
  - q. Zprávu o splnění podmínek stavebního povolení
  - r. Fotodokumentace postupu stavebních prací
  - s. Bankovní záruku za kvalitu díla

Podrobnosti k obsahu dokumentů jsou uvedeny v technických podmínkách (příloha 4 ZD, část F, kap.4) a vyplývají z obecně platných předpisů.

- 7.5. Po dokončení montáže 1.technologické linky ÚV a provedení individuálních a komplexních zkoušek, předá zhotovitel objednateli doklady nezbytné pro její uvedení do zkušebního

provozu a uzavře dohodu umožňující objednateli provádět zkušební provoz na nepřevzatém zařízení.

## 8. Subdodavatelé

- 8.1. Zhotovitel je povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas objednatele pokud se rozhodne změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Nově navržený subdodavatel musí splňovat kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem v zadávacím řízení.
- 8.2. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele změnit další subdodavatele, které uvedl ve své nabídce, nebo subdodavatele, které objednatel již dříve schválil. Povinnost vyžádat si předchozí souhlas objednatele se vztahuje na subdodávky, které jednotlivě překračují 10% ceny díla. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez závažného důvodu odepřít.
- 8.3. Zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za práce a činnosti prováděné subdodavateli.

## 9. Odpovědnost za škody a pojištění

- 9.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Za tímto účelem zhotovitel uzavře stavebně-montážní pojištění díla na částku odpovídající smluvní ceně díla a kopii pojistné smlouvy předloží na výzvu objednatele k nahlédnutí.
- 9.2. Zhotovitel rovněž odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu).
- 9.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou svojí činností, event. činností jeho subdodavatelů podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy třetím osobám, s minimální pojistnou částkou **40 mil. Kč**. Pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu plnění smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke dni podpisu smlouvy, případně na vyžádání kdykoliv v průběhu provádění stavby.
- 9.4. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:
  - a) veškeré úkony při vzniku pojistné události zabezpečuje vůči pojistiteli zhotovitel,
  - b) objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli odpovídající součinnost.
- 9.5. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle přijímacího protokolu.

## 10. Záruky

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v trvání:
  - 60 měsíců na stavební část díla,
  - 24 měsíců na strojní zařízení a elektročást.
- 10.2. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 10.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V písemné reklamaci, doručené zhotoviteli doporučeným dopisem nebo

datovou schránkou, musí objednatel vadu specifikovat a navrhnout požadovaný termín jejího odstranění, případně i požadovaný způsob odstranění vady. V případě, že se jedná o vadu havarijní, nahlásí objednatel zhotoviteli vadu telefonicky a potvrdí e-mailem. Za havarijní vadu se považuje vada, která svým rozsahem a charakterem brání užívání díla k jeho účelu, tj. ohrožuje výrobu pitné vody a zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

- 10.4. V případě oznámení vad, které nebrání provozu úpravy vody je Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti kalendářních dnů po doručení písemné reklamace písemně oznámit objednateli (kopii zaslat též e-mailem), zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud se zhotovitel v uvedené lhůtě nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává. V oznámení zhotovitel vždy písemně sdělí, v jakém termínu zahájí práce na odstranění vady, přičemž tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel současně navrhne termín, do kterého vadu odstraní.
- 10.5. V případě oznámení vad, které brání provozu úpravy vody (vady havarijní), je zhotovitel povinen vyrozumět objednatele obratem a zahájit práce na odstranění vady nejpozději do 6ti hodin.
- 10.6. Pro každou reklamovanou vadu bude stanovena dohodou smluvních stran lhůta a způsob odstranění vady a to s ohledem na charakter a rozsah vady, technologické a klimatické podmínky. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:
- u vady nebránící užívání díla zahájit práce na odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace a odstranit tuto vadu ve lhůtě 30 dnů, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel,
  - u havarijní vady zahájit práce na odstranění vady nejpozději do 6 hodin od doručení písemné reklamace, ve stejné lhůtě provést účinná opatření k zabránění dalších negativních důsledků havarijní vady a odstranit vadu nejpozději do 12 hodin od doručení písemné reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
- 10.7. Nezahájí-li zhotovitel bezdůvodně práce na odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po doručení písemné reklamace a do 24 hodin v případě havárie, nebo neodstraní-li vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu (třetí osobu), a to na náklady zhotovitele bez jeho písemného souhlasu. V takovém případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruk za zásah zhotovitele.
- 10.8. Pokud v důsledku prodloužení zhotovitele s odstraněním reklamované vady dojde ke škodám, má za tyto škody zhotovitel plnou odpovědnost, včetně povinnosti finanční náhrady.
- 10.9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že jí reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré oprávněné náklady, které vznikly v souvislosti s odstraněním vady.
- 10.10. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodloužení s termínem zahájení prací na odstranění vady a termínem odstranění vady.
- 10.11. O odstranění vady sepiší smluvní strany protokol, jehož podpisem osobou pověřenou objednatelem se vada považuje za odstraněnou, není-li výslovně uvedeno jinak. V protokolu o odstranění vady se uvede:
- Identifikace smluvních stran a jejich zástupců

- Číslo smlouvy o dílo a název díla
- Popis a rozsah vady, popřípadě zda šlo o vadu havarijní
- Datum a číslo reklamačního dopisu
- Způsob odstranění vady (způsob opravy, příp. výměna za nový výrobek)
- Datum odstranění vady
- Celková doba trvání vady a nové datum konce záruční doby
- Seznam přiložených dokladů
- Datum podpisu protokolu
- Podpisy zástupců smluvních stran

10.12. Jestliže vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu z ceny. Poskytnutí slevy může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady.

## 11. Smluvní sankce a úrok z prodlení

- 11.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- 11.2. Za nesplnění termínu dokončení díla sjednaného v čl. 2. odst. 2.1 bod 2.1.3 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta, kterou se zavazuje zaplatit zhotovitel objednateli, ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle čl. 3. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.3. Za prodlení zhotovitele s dokončením dílčí části díla, tj. dokončením stavebních prací na 1. technologické lince do termínu sjednaného v čl. 2. odst. 2.1 bod 2.1.2 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta, kterou se zavazuje zaplatit zhotovitel objednateli, ve výši 50 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne ukončení komplexních zkoušek a předání Provozního řádu pro zkušební provoz.
- 11.4. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.5. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě, kterou se zavazuje zaplatit zhotovitel objednateli, ve výši 5 000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakrýt části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.
- 11.6. Pokud zhotovitel nedodrží při provádění díla své povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nezajistí nápravu ani po písemném upozornění ze strany koordinátora BOZP na staveništi, v rámci něhož mu bude poskytnuta přiměřená dodatečná lhůta k zajištění nápravy, může objednatel požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den, v němž po uplynutí dodatečné lhůty k zajištění nápravy zhotovitel tuto nápravu účinným způsobem nezajistí.
- 11.7. Smluvní pokuta, kterou se zavazuje zaplatit zhotovitel objednateli, pro případ prodlení s odstraněním oprávněně reklamované vady v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
- 11.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

11.9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 60 kalendářních dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

## 12. Zajištění závazků zhotovitele

- 12.1. Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména kvality díla, termínů provádění díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále jen „**bankovní záruka za provedení díla**“). Bankovní záruka za provedení díla bude vystavena na částku **3 000 000,- Kč** a bude platná minimálně 60 kalendářních dní po smluvním termínu dokončení stavebních prací.
- 12.2. Bankovní záruku za provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni předání staveniště. Bankovní záruka bude předložena formou originálu záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele, jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- 12.3. Nepředložení záruční listiny zhotovitelem objednateli je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 12.4. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku pouze v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu nebo smluvní pokutu, pokud byl zhotovitel na neplnění smluvních povinností objednatelům předem písemně upozorněn a ani v poskytnuté přiměřené lhůtě svůj závazek nesplnil.
- 12.5. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruční listiny bankovní záruky za provedení díla do 14 kalendářních dní poté, co byl vystaven protokol o předání a převzetí díla a současně obdržel od zhotovitele bankovní záruku za kvalitu díla.
- 12.6. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen „**bankovní záruka za kvalitu díla**“). Bankovní záruka za kvalitu díla bude vystavena na částku **2 000 000,- Kč** a bude platná minimálně 30 kalendářních dní po ukončení záruční lhůty na strojní zařízení a elektročást díla.
- 12.7. Bankovní záruku za kvalitu díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude předložena formou originálu záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele, jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- 12.8. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli bankovní záruku za kvalitu díla jedná se o porušení smlouvy, při kterém není objednatel povinen dílo převzít.
- 12.9. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku pouze v případě, že zhotovitel neplní záruční podmínky v souladu se smlouvou, tj. neodstraní oprávněně reklamovanou vadu, neuhradí způsobenou škodu nebo smluvní pokutu, pokud byl zhotovitel na neplnění smluvních povinností objednatelům předem písemně upozorněn a ani v poskytnuté přiměřené lhůtě svůj závazek nesplnil.
- 12.10. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruční listiny bankovní záruky za kvalitu díla do 14 kalendářních dní po uplynutí záruční lhůty.

### 13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
- 13.2. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
- a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
  - b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 60 dnů oproti smluvnímu termínu dokončení díla,
  - c) pokud zhotovitel změní subdodavatele prací v rozporu s čl. 8 smlouvy a objednatel na toto pochybení zhotovitele prokazatelně písemně upozornil.
- 13.3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 60 dnů.
- 13.4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo do 15 ti dnů ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepíší smluvní strany protokol. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka za jakost se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě o dílo.

### 14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud není v této smlouvě ujednáno odchylně.
- 14.2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí okolnosti vylučující odpovědnost za škodu podle § 2813 Občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
- 14.3. Smluvní strana, u které nastal případ okolnosti vylučující odpovědnost za škodu podle platné právní úpravy, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
- 14.4. Vlastnické právo k věcem, ze kterých je dílo zhotovováno, přechází ze zhotovitele na objednatele v průběhu realizace díla jejich zabudováním.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemá ke dni uzavření smlouvy smluvně zajištěny finanční prostředky na spolufinancování díla za podpory státního rozpočtu – MZe v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.
- 14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy před zahájením realizace stavby v případě, že se nepodaří zajistit spolufinancování dle bodu 14.5 smlouvy. Odstoupení od smlouvy nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody a ušlého zisku.
- 14.7. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků smlouvy.

14.8. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 podepsaná vyhotovení včetně přílohy.

14.9. Smluvní strany souhlasí s obsahem smlouvy a na důkaz toho připojují své podpisy.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele


V Dačicích dne 25.11.2016

V Praze dne 25.11.2016

objednatel:

zhotovitel:

  
.....  
Bc. Milan Garhofer

  
.....  
Ing. Martin Doksanský  
předseda představenstva  
SMP CZ, a.s.

  
.....  
Bc. Miloš Novák

  
.....  
Ing. Jan Freudl  
člen představenstva  
SMP CZ, a.s.

Dobrovolný svazek obcí  
"VODOVOD LANDŠTEJN"  
Krajčířova 27/I., 380 01 Dačice  
IČO: 308 17 771





