

DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLOČíslo zhotovitele: 18121
Číslo EASY Archivu: 2018_02872

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : [REDAKCE]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce firmy inženýrská kancelář Hampová s.r.o. paní Ivanu Hampovou k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatel).

1.2 Zhotovitel:Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
 zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
 zástupce pro věci technické : [REDAKCE]
 IČ : 49099451
 DIČ : CZ 49099451
 bankovní spojení : [REDAKCE]
 telefon : [REDAKCE]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn pan [REDAKCE]
 Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je pa [REDAKCE].

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je:

- **Změna ceny díla byla vyvolána změnou rozsahu stavby:**
 - Doplnění zemních prací o manipulaci s výkopem – ztížené dopravní podmínky, doprava a naložení sypkých materiálů z mezidepa.
 - Zvýšená manipulace s výkopem a novými sypkými materiály - přeložením na dopravní prostředky a dopravu na vzdálenost do 50 m.
 - Výkopové práce – zatřídění zemních prací dle ceníku zemních prací čl. č.3118 – vykopávky v zastavěných oblastech.
 - Bourání železobetonových základů vč. odvezení na skládku.
 - Kanalizace – šachta Š A 1 – bude sanována.
 - Komunikace – zřízení nové komunikace v rozsahu 90 m2.
 - Odpočet bourání stávající stoky A1 v délce 2,00 m.
- **Změna času plnění z důvodu koordinace s výstavbou Nových Lázní požadujeme prodloužit termín 30. 11. 2018.**

II. Předmět plnění – se nemění

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : TP 037 194 Teplice, Lázeňská ulička- rekonstrukce kanalizace
Místo stavby : Teplice
Okres : Teplice
Generální projektant : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad : Teplice
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

III. Čas plnění – se mění

3.1 Zahájení stavby : srpen 2018
3.2 Změna dokončení stavby do : 30 . listopadu 2018

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

4.7 Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD: 2 565 378,77 Kč
b) **dotatek č.1** 969 186,54 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1: 3 534 565,31 Kč (bez DPH)

XVII. Závěrečná ustanovení – se mění

- 17.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků **dodatku č.1 smlouvy**.
- 17.2 **Dotatek č.1 smlouvy** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 17.3 Odstoupení od **dodatku č.1 smlouvy** se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 17.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z **dodatku č.1 smlouvy** na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 17.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno. To se nevztahuje na splnění povinnosti dle čl. XV.
- 17.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření **dodatku č.1 smlouvy** v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 17.7 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se ceny za dílo, v čl. V. týkající se financování a placení, v čl. VI. týkající se vlastnictví k dílu a pojištění stavby, v čl. VII. týkající se projektové dokumentace, v čl. VIII. týkající se staveniště, v čl. IX. týkající se podmínek pro provedení díla, v čl. X. týkající se předání a převzetí díla, v čl. XI. týkající se záručních podmínek, v čl. XII. týkající se sankcí, v čl. XIII. týkající se stavebního deníku, v čl. XIV. týkající se postupného upřesnění smlouvy, závěrečná ustanovení obsažená v čl. XVI., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- 17.8 Všechny spory vznikající z **dodatku č.1 smlouvy** a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 17.9 Přílohy, které jsou nedílnou součástí **dodatku č.1 smlouvy**:

1. Změnový list
2. Oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Milan Hruša
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

F115a_Změnový list

NAVRH ZMĚNY				číslo : 01/2018	
Zhotovitel:	Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 17.10. 2018	
Název akce: TP 037 194 Teplice, Lázeňská ulička - rekonstrukce kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-17.10.2018	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Rozpočet s výkazem výměr					
Popis a zdůvodnění změny:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Doplnění zemních prací o manipulaci s výkopem – ztížené dopravní podmínky, doprava a naložení sypkých materiálů z meziděpa. 2. Zvýšená manipulace s výkopkem a novými sypkými materiály - přeložením na dopravní prostředky a dopravu na vzdálenost do 50 m. 3. Výkopové práce – zatřídění zemních prací dle ceníku zemních prací čl. č.3118 – vykopávky v zastavěných oblastech. 4. Bourání železobetonových základů vč. odvezení na skládku. 5. Kanalizace – šachta Š A 1 – bude sanována. 6. Komunikace – zřízení nové komunikace v rozsahu 90 m2. 7. Odpočet bourání stávající stoky A1 v délce 2,00 m. 					
Z důvodu koordinace s výstavbou Nových Lázní požadujeme prodloužit termín 30. 11. 2018					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Méněpráce - 317 947,49 Kč + DPH					
Vícepráce 1 287 134,03 Kč + DPH					
celkem 969 186,54 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SOD 2 565 378,77 Kč bez DPH Dodatek č.1 969 186,54 Kč bez DPH Nová cena díla 3 534 565,31 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30/třicet kalendářních dnů Do 30.11.2018		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 969 186,54 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 287 134,03 Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 317 947,49 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 25					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

Podpis [redacted]. Datum 17.10.2018
PŘIJETÍ ZMĚNY
Posouzení změny:
Stanovisko projektanta (AD): Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a pře k přijetí / zamítnutí změny [redacted] Podpis [redacted]
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předklá k přijetí / zamítnutí změny [redacted] [redacted] Podpis [redacted] 18.10.2018
Zástupce objednatele: [redacted] Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny. [redacted] 11.10.18 [redacted] 11.10.18
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako <u>opravňující / nevyhovující</u> k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.