

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

## Opěrná zeď' podél silnice II/171 Nespice

číslo smlouvy zhotovitele: 37/2018

číslo smlouvy objednatele: 96/P/2018

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**  
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**  
Zastoupený: **Ing. Václav Princ, předseda představenstva**  
tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284  
IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684, datum zápisu 1. 1. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Václav Princ	tel.: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

**Tento dodatek upravuje smluvně vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku v souladu s čl. 4, odst. 4.4. a 4.6. smlouvy o dílo.**

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** dle čl. 2., odst. 2.2 smlouvy o dílo a následně i **výše smluvní ceny díla** z čl. 4. odst. 4.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **96/P/2018**, dále projektovou dokumentací stavby „**Opěrná zeď podél silnice II/171 Nespice**“, vypracovanou **Projekční kanceláří WILD FOREST s.r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 Č. Budějovice** a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4.1. Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH</b>	<b>3 481 200,- Kč</b>
Změnový list č. 1 – vícepráce	83 076,- Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	-363 240,- Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH</b>	<b>3 201 036,- Kč</b>
DPH 21%	672 218,- Kč
<b>Smluvní cena díla včetně DPH</b>	<b>3 873 254,-Kč</b>

**slovy: tři milióny osm set sedmdesát tři tisíce dvě stě padesát čtyři koruny české včetně DPH.**

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha: Změnový list č. 1**

Za objednatele:  
České Budějovice, dne: 23. 11. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
(10)

Ing. Jan Stícha  
ředitel organizace

Za zhotovitele:  
Vlachovo Březí, dne: 22. 11. 2018

**RENO ŠUMAVA a.s.**  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí  
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284  
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ  
předseda představenstva

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

**S T A V B A : „Opěrná zeď podél silnice II/171 Nespice“**

NAVHRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : X OZNAMENÍ Č. : 1  
PRIKAZ KE ZMENE č.:1.

KOMU : SUS Jčk OD : Reno Šumava a.s.  
odesláno : poštou : O fax : O osobně : X

PREDMET ZMENY : změna rozsahu prací  
DOTCENE MISTO : Opěrná zeď podél silnice II/171 Nespice  
ODKAZ NA SOUPIS PRACI : viz. příloha č.1  
ODKAZ NA JINOU CAST SMLOUVY : čl.4 Cena díla

DUVOD ZMENY:  
Po porovnání výměr skutečně provedených prací s nabídkovým rozpočtem došlo k úpravě položek c. 11 u objektu č. 00, položky 1 u objektu č. 101 a položek 13 a 18 u objektu č. 201. Při zpracování realizační dokumentace stavby byli zohledněni námítky majitele nemovitosti čp. 41 sousedě se stavbou a betonová svodidla byla nahrazena ocelovými.

RENO ŠUMAVA a.s.  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí

PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted] datum: 19.11.18

VYJADŘENÍ : [redacted] datum: 19.11.2018

WILD FOREST  
Projektant: [redacted] datum: 19.11.18  
IČ: 281 34 56  
DIČ: CZ28134

RENO ŠUMAVA a.s.  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí

OD: Reno Šumava a.s. datum: 19.11.18

SCHVALIL : SUS Jčk datum: 19.11.2018

## Měněpráce č. 1

Stavba: Opěrná zeď podél silnice II\_171 Nespice

Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

11	02960a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD			-4 500,00
----	--------	-----------------------------------	-----	--	--	-----------

Objekt: 101 - Silnice II/171

1	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			-18 360,00
---	---------	---------------------	---	--	--	------------

Objekt: 201 - Opěrná zeď

13	451325	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3			-8 880,00
18	911EA1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			-331 500,00

Měněpráce celkem bez DPH -363 240,00

RENO ŠUMAVA s.r.o.



## Vícepráce č.1

Stavba: Opěrná zeď podél silnice II\_171 Nespice

18	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			83 076,00
----	--------	---	---	--	--	-----------

Vícepráce celkem bez DPH

83 076,00

RENO SUMAVA a.s.  
Pražská 326  
284 01





Číslo jednací: 2018/WF/LD/12

Vyřizuje: Bohuslav Zikeš

**Stavba:** Opěrná zeď podél silnice II/171 Nespice

**Věc:** Stanovisko AD ke změně „zádržného systému“ v průtahu obcí Nespice

V rámci PD navrhl projektant betonové svodidlo nad opěrnou zdí výšky 500 mm s nástavcem na zábradlí z následujících důvodů: Na vnějším okraji komunikace s opěrnou zdí je výškový rozdíl proti stávajícímu terénu do cca 1,5 m. Z důvodu vizuálního vedení vozidel v oblouku i za snížené viditelnosti resp. za nepříznivých klimatických podmínek bude nad opěrnou zdí osazeno betonové svodidlo. Aby betonový blok svodidla netvořil zábranu při zimní údržbě komunikace, bylo zvoleno svodidlo výšky 0,5 m se zábradelními nástavci. Svodidlo není uvažováno jako zachytný systém.


V rámci realizační PD navrhl Zhotovitel záměnu betonového svodidla za ocelové s doplněním plotu výšky 1,5 na opěrné zdi, aby bylo zamezeno vstupu osob na soukromé pozemky. Při projednávání DSP nesouhlasil s níže navrhovaným řešením majitel přilehlého pozemku. Dle jeho vyjádření mohlo dojít k odhazování materiálu ze silnice při letní a hlavně zimní údržbě.

Při zahájení stavby a shlednutí situace ve skutečnosti majitel přilehlého pozemku souhlasí se změnou. Viz. zápis v SD.

Vzhledem k tomu, že navrhované řešení přináší úsporu pro Objednatele, AD souhlasí s navrženým řešením. Změna musí být odsouhlasena Odborem dopravy a Policií ČR.

S pozdravem

Bohuslav Zikeš  
Jednatel společnosti



**WILD FOREST s.r.o.**

Poříčí 852  
373 82 Boršov nad Vltavou  
IČ: 281 34 567  
DIČ: CZ28134567

Rozdělovník:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje –p. Šulista  
Wild forest s.r.o. –Ing. Dušil  
Obec Nespice - Miroslav Roučka

**Zhotovitel:**

**Tisox s.r.o.**

Plzeňská 60/619  
370 04 České Budějovice


**Objednatel:**

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková orgaizace**

Nemanická 2133/10  
370 04 České Budějovice

k rukám : 

Naše značka:  
TI/015/18/Nes/ MTU

Vyřizuje / linka  



V Č. Budějovicích dne:  
20.11.2018

**Stavba: „Opěrná zeď podél silnice II/171 Nespice“**

**Věc: Vyjádření k změně svodidel**

TDS předložil změnu zádržného systému na výše uvedené akci. Změna se týká záměny betonového svodidla s železným nástavcem jako zábradlí na ocelové silniční svodidlo zádržnosti N2 s doplněním plotu k zamezení vstupu osob na cizí pozemky. Vzhledem k tomu, že majitel přílehlé nemovitosti se změnou souhlasí, změna je úsporou na straně Objednatele a nemá vliv na bezpečnost silničního provozu ani chodců, TDS s předloženým návrhem změny souhlasí.

S pozdravem



Ing. Michal Türk

Technický dozor stavebníka

**TISOX s.r.o.**  
Plzeňská 619/60  
370 04 České Budějovice  
IČ 064 64 068  
DIČ CZ06464068