

# DODATEK č.2. SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

## I. Smluvní strany

**I.I Zhotovitel:** Ing. arch. Rudolf Grimm  
Haškova 1273/2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Korespondenční adresa: GRIMM Architekti  
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Ing.arch. Rudolf Grimm

Statutární zástupce:  
Osoba oprávněná k jednání  
- ve věcech smlouvy: Ing.arch. Rudolf Grimm  
- v technických věcech: Ing.arch. Rudolf Grimm,  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 75613611  
DIČ: CZ7608244776

**I.II Objednatel:** MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Ing. Martin Mrkos ACCA – starosta města

Statutární zástupce:  
Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech smlouvy: Ing. Martin Mrkos ACCA – starosta města  
v technických věcech: Ing. Irena Škodová, Petr Fuksa – odbor rozvoje a ÚP  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČ: 00295841  
DIČ: CZ00295841

## II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem dodatku je úprava lhůty pro dokončení díla, na základně rozšíření řešeného území a rozsahu prací požadovaných zadavatelem na akci „Komplexní zpracování projektové dokumentace NÁDRAŽNÍ – MĚSTSKÁ TRÍDA – 2. etapa (část)“.

II.2 Na základě projednávání, konzultací projektu se správci sítí a s veřejností ve fázi DUR, došlo ke zjištění nových skutečností, ze kterých vznikl následný požadavek objednatele na rozšíření řešeného území a na doplnění projektu o části dokumentace inženýrských sítí.

II.3 Řešené území bylo z důvodu nutnosti úpravy a optimalizace napojení kruhového objezdu a okolních ploch rozšířeno o cca 30m dále směrem ke kruhovému objezdu.  
V prostoru křižovatky Husova / Nádražní, je řešen úsek ulice Husova od křižovatky dále, až po vjezd do dvora pošty. Prostor chodníku a přejezdu před samotným vjezdem již není v řešeném území.

II.4 Nad rámec původní smlouvy je řešena plynofikace ulice Nádražní v řešeném úseku, provedení uličních vpustí a drenáže pod komunikací.

### **III. Rozsah a obsah předmětu smlouvy**

III.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. toto dodatku smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě termínu lhůty dokončení a řádného odevzdání díla následovně:

**Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby do 7.3.2019**

### **IV. Další práva a povinnosti**


Další práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z původní uzavřené smlouvy o dílo a z dodatku č.1 smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v původním znění a platnosti.

Zhotovitel


Objednatel

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 16. 11. 2018

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 26 - 11- 2018



Ing. arch. Rudolf Grimm



Ing. Martin Mrkos ACCA  
starosta města

