

DODATEK č 3.

Smlouvy o dílo č. VZ 02/2018-ÚP31-2 ze dne 07.12.2017 (SMLJ-30-905/2018)
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Zdeněk Chomanič**
se sídlem/bytem: Rokytnice nad Jizerou č.p.333
IČO: 867 25 238
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5. 4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	420Ah33	[redacted]	[redacted]	57 400	9.11.-15.12.
Vypouští se					

Změna porostu je z důvodu změny umístění a přednostního zpracování nahodilých těžeb dle.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí dne **19. 11. 2018**
oprávněný zástupce

V Rokytnici nad Jiz. dne 9.11.2018
oprávněný zástupce

[redacted]
PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

[redacted]
Zhotovitel

Za správnost: [redacted]

č. 07: [redacted]