

DODATEK č.1
č. SPA –2015-800-0000272/1

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby : **Výstavba vodovodu - Plesná - Šneky**
uzavřené dne 2.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Zastoupena: Ing. Steffenem Zagermannem – předsedou představenstva

IČO 49787977, DIČ CZ49787977

Bankovní spojení: KB Cheb , č.úctu 14102331/0100

Zapsána l. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: Ing.Šmíd Václav

Zástupce při jednání ve věcech provozních: Ing.Adámek Jan

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Stavby IS, s.r.o., se sídlem Lomená 326, 351 35 Plesná, IČ 26403510, DIČ CZ26403510, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložce 18026

Zastoupen **Romanem Horčíčkou**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ČSPO 0805865319/0800

Zástupce při jednání ve věcech technických: **Roman Horčíčka**, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“, každá samostatně pak dále jen „**Smluvní strana**“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

S M L O U V Ě O D Í L O :

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny rozsahu díla dle rozpočtů skutečně provedených prací , které tvoří přílohy č. 1-7 k tomuto dodatku dohodly na následující změně smlouvy o dílo č.SPA-2015-800-000272.

2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2015-800-000272 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

2.1. Článek 4. Cena celý odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.2. Výše ceny díla podle čl. 1. činí částku:

Základní cena bez DPH	3 977 455 ,61 Kč
DPH (%)	<u>835.265,68 Kč</u>
Cena včetně DPH	4 812 721,29 Kč

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2015-800-000272 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena.
- 3.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
- 3.3. Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

4. Přílohy: Rekapitulace rozpočtu

- Příloha č.1: Vodovod Plesná šneky - A samostatně 0-251,5 m
Příloha č.2: Vodovod Plesná šneky - A samostatně 414,7-445,8 m
Příloha č.3: Vodovod Plesná šneky - A v souběhu 251,5-414,7 m
Příloha č.4: Vodovod Plesná šneky – A1 samostatně
Příloha č.5: Vodovod Plesná šneky – A2 v souběhu
Příloha č.6: Vodovod Plesná šneky – A3 samostatně 57,2-183,3 m
Příloha č.7: Vodovod Plesná šneky – A3 v souběhu 0-57,2 m

V Chebu, dne 3. 8. 2016


Za Objednatele:


Václav Kovář
prokurista

CHEVAK Cheb, a.s.
provozní manažer společnosti
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

V dne 4. 8. 2016

Za Zhotovitele:


Roman Horčíčka
jednatel společnosti

Stavby IS, s.r.o.
Lomená 326, Plesná 351 35
DIČ: CZ26403510
mob.: 724 160 116