

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:1
Zhotovitel:	TRITON HB spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	XXXXXXX	
Datum:	6.11.2018	
Předmět změny: Vícepráce: Navýšení stěrky z 3,0 mm na 4,2 mm. Navýšení bylo možné nutné z důvodů nerovnosti pohlady, která byla přesně určena až po odstranění původní podlahové krytiny. Vyšší množství komponent soklových lišt. Větší členitost stěn zapříčinila vyšší spotřebu komponent (roháčky, rohovníky, uchycovací prvky). Vyšší spotřeba silikonu pro začistění soklů. Vyšší členitost stěn zapříčinila větší spotřebu silikonu na vyplnění mezer mezi soklovými lištami a obložením. Dodávka a montáž přechodové nivelační lišty v délce 1,66 m. Lišty byla použita pro bezbariérový přechod mezi prostory s novou podlahovou krytinou a prostory s původní dlažbou. Méněpráce:		
Původní smluvní cena (vč. DPH):		220 619,75 Kč
Méněpráce: ---		- Kč
Vícepráce: dle položkového rozpočtu		5 704,67 Kč
Nová smluvní cena (vč. DPH)		226 324,42 Kč
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: + 4.714,60 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: + 4.714,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak jak požaduje dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 6.11.2018	Datum: 6.11.2018	