

**Dodatek č. 1**  
ke Smlouvě o dílo na  
**ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU**  
**A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky:**  
**„Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod –**  
**Pardubice – Rosice n/L“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: E617-S-99/2018*

*ISPROFOND: 3273214901*

a

**EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, 619 00

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

oddíl C, vložka 71057

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Davidem Rose

Korespondenční adresa: Heršpická 758/13, 619 00, Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S- 053 - 2018

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

## 1. Předmět Dodatku

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 22. 10. 2018 požadoval Zhotovitel úpravu předmětu plnění Díla, které spočívalo ve změně rozsahu plnění předmětu Díla.

Důvodem této změny je změna koncepce posuzování ekonomických hodnocení ve zjednodušené formě (dle bodu IV. Odlišné postupy, bod 2, písmeno o) v Prováděcím pokynu pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury) vyvstal, u této zakázky, po odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami požadavek na přepracování ekonomického hodnocení.

- 1.2 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce .....	58 500,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Původní Cena díla .....	2 788 500,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 .....	+ 58 500,- Kč
Nová Cena díla bez DPH .....	2 847 000,- Kč

- 1.3 Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy.

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nyní následovně:

„3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH: 2 847 000,- Kč*

*slovy: dvamilionosmsetčtyřicetsedmtisíc korun českých“*

- 1.4 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedené změny dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

## 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.

- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 22.11.2018

V Brně dne 26.11.2018

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. David Rose**  
jednatel společnosti  
EXprojekt s.r.o.

## Příloha č. 4

### Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

#### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

**Dokončení plnění:** celková lhůta pro provedení Díla činí: 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD

#### **1. Dílčí etapa:**

- Provedení průzkumů
- Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu rozšířený o přílohy:
  - průvodní zpráva v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
  - technická zpráva obsahující rámcový popis řešení jednotlivých PS a SO v rozsahu souhrnné technické zprávy dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006
  - koordinační situace, dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006Podélný řez objektem
  - příčné řezy objektem
  - dokladová část
  - vizualizace návrhu řešení
  - investiční náklady (dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni Studie proveditelnosti)
- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno 836 550,- Kč**

#### **2. Dílčí etapa:**

- Předmět díla v rozsahu - zpracování Přípravné dokumentace - předložení k připomínkám
- Práce na PD budou zahájeny až po schválení ZP
- Práce na zakázce mohou být zastaveny v případě neschválení PD
- bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno 1 394 250,- Kč**

#### **3. Dílčí etapa:**

- Předmět díla v rozsahu - odevzdání kompletního zpracování Přípravné dokumentace včetně projednaných a zapracovaných připomínek, včetně dokladové části, jejíž součástí bude vyplněna žádost o územní rozhodnutí
- bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno 616 200,- Kč**

#### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Přípravnou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v listinné a 12x v digitální uzavřené formě + 1x geodetickou dokumentaci v digitální otevřené formě.

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě, 1x v digitální otevřené formě a 2x v listinné formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 2x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Přípravnou dokumentaci je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 3x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz) ).

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **145208**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 56182646-98f6-416b-9863-02ce25673842

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **26.11.2018 14:10:07**



5fb52547-45e7-4e56-8b1c-578381c263a1