



## DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2017 ve znění všech jejích dodatků (dále jen „smlouva“)  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### SMLUVNÍ STRANY:

#### ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ

se sídlem: Siwecova 2, 130 00 Praha  
korespondenční adresa od 1.3.2017: Evropská 33c, 160 00 Praha  
IČ: 75112779  
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

#### STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha  
IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 7634  
bankovní spojení: č.ú.: 1100029040/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.  
zastoupená: Ing. Jiřím Jarošem, prokuristou a Ing. Alexeyem Korotkovem, prokuristou

jednající ve věcech smluvních: Ing. Alexey Korotkov, prokurista, ředitel oblasti  
jednající ve věcech technických: Ing. Alexey Korotkov, prokurista, ředitel oblasti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

### I. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A CENY ZA DÍLO

Předmět smlouvy uvedený v čl. I smlouvy se rozšiřuje o provedení následujících prací a dodávek a cena díla uvedená v čl. V. odst. 5.1. smlouvy se navyšuje o cenu těchto prací a dodávek ve výši 794 140,- Kč bez DPH, a to následovně:

- a) demontáž SDK kolem sloupů ve 4. NP včetně fasádních ořezů v hodnotě 64 108,- Kč bez DPH,
- b) demontáž SDK kolem sloupů v 5. NP včetně fasádních ořezů v hodnotě 57 975,- Kč bez DPH,
- c) demontáž SDK kolem sloupů v 6. NP včetně fasádních ořezů v hodnotě 51 122,- Kč bez DPH,
- d) demontáž SDK kolem sloupů v 7. NP včetně fasádních ořezů v hodnotě 64 139,- Kč bez DPH,
- e) demontáž SDK kolem sloupů schodiště včetně fasádních ořezů v hodnotě 3 848,- Kč bez DPH,
- f) odstranění azbestových pásů a stěn za toaletami a kolem stoupaček v hodnotě 535 612,- Kč bez DPH,
- g) stržení a likvidace staré podlahové krytiny v hodnotě 17 336,- Kč bez DPH.



#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Pojmy použité v textu tohoto dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci smlouvy nebo na které smlouva odkazuje.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
- 4.3 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 4.4 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 4.5 Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí občanským zákoníkem.
- 4.6 Pokud kterékoliv ustanovení tohoto dodatku nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení dodatku nebo jejích částí.

14. 11. 2018

V Praze dne .....

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

ředitel  
objednatel

V BRNĚ dne 16. 11. 2018

Ing. Jiří Jaroš  
prokurista  
zhotovitel

Ing. Alexey Korotkov  
prokurista  
zhotovitel