



MHMPXP9QSKT

Stejnopis číslo: 1

Kontrolní číslo: P17V00125417

Číslo smlouvy objednatele:

DIL/22/04/000300/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

7358/MP

DODATEK Č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektových dokumentací,
provedení inženýrských činností
a výkon autorského dozoru

ke stavbě č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupené:

Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „objednatel“

na straně jedné

a

Společnost „MP+SP+PUDIS – Vinohradská“

vedoucí společník (společník č. 1)

METROPROJEKT Praha a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 1418

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2 – Nové Město, PSČ 120 00


IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení:

číslo účtu:



zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

a

společník č. 2

SUDOP PRAHA a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 6088

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

a

společník č. 3

PUDIS a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 1458

se sídlem: Nad Vodovodem 3258/2, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 31

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

dále jen jako „zhotovitel“

na straně druhé

tento

dodatek č. 1

**ke smlouvě na zhotovení projektových dokumentací, provedení inženýrských činností
a výkon autorského dozoru**

ke stavbě č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice

ve smyslu ustanovení čl. XII. odst. 12.13. smlouvy

dále jen jako „dodatek“

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 25. 1. 2018 uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení

zadávacího řízení (dále i „ZZVZ“), k veřejné zakázce „Stavba č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice – projektová a inženýrská činnost“ uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2017-004413 smlouvu na zhotovení projektových dokumentací, provedení inženýrských činností a výkon autorského dozoru ke stavbě č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice (dále jen jako „smlouva“).

- 1.2. Účelem tohoto dodatku je s odkazem na ustanovení čl. XII. odst. 12.13. smlouvy provést nepodstatnou změnu smlouvy spočívající v
- a) doplnění věcného zadání projektových a inženýrských prací o prostor před Olšanskými hřbitovy a z toho vyplývající změny ceny díla a prodloužení lhůt plnění;
 - b) doplnění platebních podmínek o okamžik úhrady provedení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení; a
 - c) doplnění platebních podmínek o postup vyúčtování úhrady správních a jiných obdobných poplatků, odměn soudního znalce a jiných obdobných plateb třetím stranám při výkonu činností zhotovitelem za objednatele.

II. Doplnění a změny smlouvy

2.1. ČL. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje provést předmět smlouvy ve smyslu čl. II. navíc i ve vztahu k prostoru před Olšanskými hřbitovy.

Vyznačení tohoto doplňujícího řešeného území tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.


2.2. ČL. IV. LHŮTY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje předmět smlouvy ve smyslu čl. IV. provést v následujících lhůtách

- a) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dle odst. 4.1. písm. a) smlouvy do 210 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zhotovení;
- b) zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle odst. 4.1. písm. c) smlouvy do 165 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zhotovení;

příčemž ostatní lhůty plnění zůstávající v platnosti ve znění smlouvy.

Aktualizovaný denní časový a věcný harmonogram prací, dodávek a služeb tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje přílohu č. 4 smlouvy.



2.3. Čl. VI. CENA DÍLA

2.4. Smluvní strany si tímto dodatkem ujednávají cenu díla ve smyslu čl. VI. smlouvy takto:

a) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, a to včetně sestavení předběžného (orientačního) rozpočtu stavby			
	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Cena vč. DPH 21 %</i>
Původní cena	2 600 000,00 Kč	546 000,00 Kč	3 146 000,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1	206 000,00 Kč	43 260,00 Kč	249 260,00 Kč
Cena celkem vč. dod.č.1	2 806 000,00 Kč	589 260,00 Kč	3 395 260,00 Kč
b) provedení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí			
Původní cena	900 000,00 Kč	189 000,00 Kč	1 089 000,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem vč. dod.č.1	900 000,00 Kč	189 000,00 Kč	1 089 000,00 Kč
c) zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení			
Původní cena	5 400 000,00 Kč	1 134 000,00 Kč	6 534 000,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1	239 000,00 Kč	50 190,00 Kč	289 190,00 Kč
Cena celkem vč. dod.č.1	5 639 000,00 Kč	1 184 190,00 Kč	6 823 190,00 Kč
d) provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení			
Původní cena	600 000,00 Kč	126 000,00 Kč	726 000,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem vč. dod.č.1	600 000,00 Kč	126 000,00 Kč	726 000,00 Kč
e) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr			
Původní cena	3 200 000,00 Kč	672 000,00 Kč	3 872 000,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1	95 000,00 Kč	19 950,00 Kč	114 950,00 Kč
Cena celkem vč. dod.č.1	3 295 000,00 Kč	691 950,00 Kč	3 986 950,00 Kč
f) provedení činností dle čl. II. odst. 2.3. smlouvy, jejíž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 5 této smlouvy			
Původní cena	8 150 000,00 Kč	1 711 500,00 Kč	9 861 500,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem vč. dod.č.1	8 150 000,00 Kč	1 711 500,00 Kč	9 861 500,00 Kč
g) výkon autorského dozoru při výstavbě			
Původní cena	500 000,00 Kč	105 000,00 Kč	605 000,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem vč. dod.č.1	500 000,00 Kč	105 000,00 Kč	605 000,00 Kč
h) Celková cena předmětu smlouvy (úhrn za plnění v písm. a) až g))			
Původní cena	21 350 000,00 Kč	4 483 500,00 Kč	25 833 500,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1	540 000,00 Kč	113 400,00 Kč	653 400,00 Kč
Cena celkem	21 890 000,00 Kč	4 596 900,00 Kč	26 486 900,00 Kč

Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí, není-li dále stanoveno jinak, po celou dobu účinnosti smlouvy.

Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu smlouvy.

Cena díla obsahuje, není-li dále stanoveno jinak, i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění smlouvy.

2.5. ČI. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany tímto dodatkem provádí změnu čl. VII. odst. 7.2. následovně (vyznačeno podtržením):

Cenu díla za


- a) zhotovení DÚR, a to včetně sestavení předběžného (orientačního) rozpočtu stavby a provedení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí je zhotovitel oprávněn fakturovat
 - i. ve výši 80 % ceny dle odst. 6.1. písm. a) smlouvy na základě Protokolu o odsouhlasení DÚR pro zahájení veřejnoprávního projednání,
 - ii. ve výši 20 % ceny dle odst. 6.1. písm. a) smlouvy na základě Protokolu o předání a převzetí projednané DÚR,
 - iii. ve výši 100 % ceny dle odst. 6.1. písm. b) smlouvy na základě Protokolu o předání a převzetí projednané DÚR, který bude doložen kopií územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci;
- b) zhotovení DSP a provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení je zhotovitel oprávněn fakturovat
 - i. ve výši 70 % ceny dle odst. 6.1. písm. c) smlouvy na základě Protokolu o odsouhlasení DSP pro zahájení veřejnoprávního projednání,
 - ii. ve výši 30 % ceny dle odst. 6.1. písm. c) smlouvy na základě Protokolu o předání a převzetí projednané DSP,
 - iii. ve výši 100 % ceny dle odst. 6.1. písm. d) smlouvy na základě Protokolu o předání a převzetí projednané DSP, který bude doložen kopií stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci;
- c) zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele dle odst. 6.1. písm. e) smlouvy je zhotovitel oprávněn fakturovat na základě Protokolu o předání a převzetí dokumentace pro výběr zhotovitele;
- d) činnosti dle čl. II. odst. 2.3. smlouvy dle odst. 6.1. písm. f) smlouvy po ukončení předmětné fáze plnění (tj. DÚR, DSP a celé smlouvy)
- e) výkon autorského dozoru dle odst. 6.1. písm. g) smlouvy je zhotovitel oprávněn fakturovat v poměrné výši pololetně k 30. a 31. 12.

Smluvní strany tímto dále dodatkem ruší čl. VII. odst. 7.10. základní smlouvy a pod bodem 7.10. bude nově uvedený text:

V odměně nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna soudního znalce a jiné obdobné poplatky, odměna soudního znalce a jiné obdobné výdaje související s činností zhotovitele dle této smlouvy, které je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat.

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.2. Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost dodatku. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními dodatku nebo smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 3.3. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření smlouvy věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami (poslední z nich).
- 3.6. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 3.7. Neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost dodatku nebo celé smlouvy.
- 3.8. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselném označení dodatku, datech podpisu a plný text dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.




- 3.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
- 3.10. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí.
- 3.11. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku.
- 3.12. Smluvní strany dodatek vyhotovují v 7 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a objednatel 5 stejnopisů.
- 3.13. Přílohy dodatku:
příloha č. 1 dodatku: Vyznačení doplňujícího řešeného území
příloha č. 2 dodatku: Aktualizovaný denní časový a věcný harmonogram prací, dodávek a služeb

Za objednatele:

V Praze dne 12. -11- 2018

Za zhotovitele: 08 -11- 2018

V Praze dne




Ing. Karel Prajer

ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy




Ing. David Krása

předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.




Ing. Vladimír Seidl

místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



Příloha č. 1 dodatku:

Vyznačení doplňujícího řešeného území



vypracoval: [illegible]

Příloha č. 2 dodatku: Denní časový a věcný harmonogram prací, dodávek a služeb

činnost / týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
Zahájení plnění - Výzva ke zhotovení dokumentace DUR	1 den											1)	2)																									
Zabezpečení podkladů a průzkumů												70 dní																										
Zhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy																																						
Zhotovení výkresové části dokumentace																																						
Předání dokumentace zadavateli																																						
Převzetí dokumentace zadavatelem																																						
Zajištění dokladové části																																						
Příprava žádosti a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí																																						
činnost / týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
Zahájení plnění - Výzva ke zhotovení dokumentace DSP	1 den																																					
Zhotovení průvodní zprávy, souhrnného řešení stavby, stavební (technologické) části, zásady																																						
Zhotovení výkresové části dokumentace																																						
Předání dokumentace zadavateli																																						
Převzetí dokumentace zadavatelem																																						
Zajištění dokladové části																																						
Příprava žádosti a podání žádosti o vydání stavebního povolení																																						
Zahájení plnění - Výzva ke zhotovení dokumentace DVZ	1 den																																					
Zhotovení souhrnného řešení stavby																																						
Stavební (technologické) části																																						
Předání dokumentace zadavateli																																						
Převzetí dokumentace zadavatelem																																						

- 1) Přerušení prací na základě pokynu objednatele ke dni 5. 6. 2018
- 2) Obnovení prací na základě výzvy
- 3) Zahájení projednání s DOSS
- 4) Ukončení projednání s DOSS