

Stavba : "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň - stavební práce"	Příloha č. 2b ke smlouvě o dílo
--	---------------------------------------

FINANČNÍ PLÁN STAVBY (PLATEBNÍ KALENDÁŘ)

PARAMETRY (ze smlouvy o dílo)

sazba DPH :	21%
perioda fakturace (období) :	měsíční
splatnost (ve dnech) :	30
zádržné (% z ceny díla bez DPH) :	10% (uplatněné na konci stavby)

	Kč, bez DPH (zaokrouhleno)	Kč, včetně DPH (zaokrouhleno)
CELKEM CENA DÍLA *	49 007 812	59 299 452
PLATBY CELKEM (90%) *	44 107 031	53 369 507
ZÁDRŽNÉ CELKEM (10%) *	4 900 781	5 929 945

Poznámky :

* *částky zaokrouhlené na celé Kč*

** *zádržné - bude uvolněno do 15-ti*

dnů po odstranění případných vad

a nedodělků zjištěných při převjímcce

(předpoklad - do 31.12.2019, spolu

s platbou poslední faktury)

OBDOBÍ	OBJEMY v tis. Kč, bez DPH			PLATBY tis. Kč, vč. DPH
	Výkony	Fakturace	Zádržné **	
červen 2019	6 100,0	6 100,0		
červenec 2019	7 600,0	7 600,0	0,0	7 381,0
srpen 2019	8 200,0	8 200,0	0,0	9 196,0
září 2019	8 900,0	8 900,0	0,0	9 922,0
říjen 2019	9 300,0	9 300,0	0,0	10 769,0
listopad 2019	8 907,8	4 007,0	4 900,8	11 253,0
prosinec 2019				10 778,4
CELKEM	49 007,8	44 107,0	4 900,8	59 299,4

Hanychovská 832/37
Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec
Tel. 485 100 075
IČ 47781874 DIČ CZ47781874 ④