

Č.j. objednatele: 1314-2016-508101/2

Č.j. zhotovitele:

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

ze dne 3. 10. 2016 pod č. 1314-2016-508101 (označení objednatele), uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky Litoměřice
Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice
Tel.:	+420 727 956 872
E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

a

Zhotovitel:	ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
sídlo:	Panešova 3521, 276 01 Mělník
zastoupený:	Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem Vladimírem Šnajdrem, jednatelem

tel./fax: xxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxx
ID DS: yn75ymu
v technických záležitostech oprávněn jednat: Zbyněk Šnajdr
tel./fax: xxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxx
IČ: 27110648
DIČ: CZ27110648

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **C**, vložka **97015**.

Čl. I

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1 Předmětem dodatku smlouvy o dílo je prodloužení termínu dokončení díla a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které ovlivnili termín dokončení díla.
- 1.2 Změna termínu dokončení stavebních prací byla stanovena z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro realizaci podkladových vrstev a zhutnění.
- 1.3 Konkrétně dochází k úpravě tohoto ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. IV SoD Platební podmínky se mění následovně:

Odst. 3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do **9. 12.** příslušného roku.

Odst. 10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do **9. 12.** příslušného roku.

Čl. V SoD Doba plnění se mění následovně:

Odst. 1 Dílo bude dokončeno nejpozději do **9. 12. 2016**

Odst. 5. d Termín předání a převzetí díla: **9. 12. 2016**

Čl. II

Závěrečné ustanovení

- 2.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
- 2.2. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ ze dne 3. 10. 2016 nedotčené tímto dodatkem smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

V Teplicích dne 22. 11. 2016

V Teplicích dne 22. 11. 2016

.....

Ing. Martin Vrba

Ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....

Zbyněk Šnajdr

jednatel společnosti

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.