
Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
"Přípojka dešťové kanalizace do Panského rybníka v Jinonicích"

uzavřené dne 25. 09. 2018 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen "**objednatel**")

a

2. HYDROTECHNIK PRAHA s.r.o.

se sídlem: Půlkruhová 27, 160 00 Praha 6
IČ: 61062618 DIČ: CZ61062618
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupené: [REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu pod sp. zn. C43192
(dále jen "**zhotovitel**")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIV. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla, a to z důvodu změny rozsahu prováděných prací a nevhodných klimatických podmínek pro provádění asfaltérských prací.

Z požadavku budoucího provozovatele dešťové kanalizace PVK a.s. byl rozsah prací rozšířen o výstavbu 2 ks revizních šachet.

Definitivní asfaltové povrchy budou provedeny, dle požadavku TSK a.s., pouze v případě vhodných klimatických podmínek v termínu do 30. 11. 2018. V případě, že nebude možné provést definitivní asfaltové povrchy v tomto termínu,, budou definitivní asfaltové povrchy provedeny v jarních měsících r. 2019.

Tyto požadavky jsou podchyceny zápisy z projednání stavby, kontrolních dnů a jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

Na základě skutečností uvedených v čl. I tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě se mění článek IV., Doba a místo provedení díla, v odst. 2, smlouvy takto:

Termín ukončení díla do 30. 4. 2019.

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:


jednatel

Příloha:

Č. 1: Zápis s požadavky PVK a.s.